

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
 Año: 2020
 Fecha de envío: 09/11/2020
 Dependencia: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
 Institución: Secretaría Ejecutiva del Sector Justicia

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: MSc. Héctor Anibal De León Polanco
 Correo Electrónico: hdeleon@seij.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: MSc. Héctor Anibal De León Polanco
 Correo Electrónico: hdeleon@seij.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI101
 Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de la violencia. Fase II
 No. de Donación: 2016/SPE/0000400104
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: SEICMSJ/AECID No.002-2016
 Fuente Cooperante: España
 Dirección Física del Proyecto: 5ta. avenida 8-44, zona 9, Ciudad Guatemala
 Teléfono directo del Proyecto: 2247500
 Institución Ejecutora: Secretaría Ejecutiva del Sector Justicia
 Dirección de la Institución Ejecutora: 2da. calle 8-36 zona 14, Guatemala, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Que las mujeres víctimas de violencia de genero estén eficazmente protegidas por las instituciones, mediante la reducción de la impunidad y la mejora de atención a la víctima.

Objetivo(s) Especifico(s):

1. Incrementar el número de denuncias en caso de violencia de género en Sololá y Central.
2. Mejora la calidad de la investigación en casos de violencia de género en Sololá y Central.
3. Se reduce la mora judicial en casos de violencia de género Sololá y Central.
4. Mejora la calidad de atención a las mujeres víctimas de violencia de género por parte de las instituciones del sector justicia Sololá y Central.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 28/7/2016
 Fecha de inicio: 1/2/2017
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 19/12/2016
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/1/2019
 Fecha de finalización original: 31/7/2019
 Fecha de finalización vigente: 31/7/2019

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	11/4/2018	13/7/2018	REDUCCION de Se incrementa el número de denuncias en casos de violencia de género de Sololá. por -189868.26

2	11/4/2018	13/7/2018	AMPLIACION de Mejora de la calidad de investigación en casos de violencia de género en Sololá. por 135911.16
3	11/4/2018	13/7/2018	AMPLIACION de Gestión del Proyecto por 312689.29
4	11/4/2018	13/7/2018	REDUCCION de Mejora la calidad de la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, por parte de las instituciones del sector justicia. por -58341.97
5	11/4/2018	13/7/2018	REDUCCION de Se reduce la mora judicial en casos de violencia de género. por -200390.22

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Que se cuente con el techo presupuestario, No Aplica cuenta operativa aperturada en un banco del sistema de Guatemala, y cuota financiera aprobada por COPEP.	

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	250,000.00	7.97737	1,994,341.31
Total:		250,000.00		1,994,341.31
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		250,000.00		1,994,341.31

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	7.97737	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	250,000.00	7.97737	1,994,342.50
Total:		250,000.00		1,994,342.50
Monto Total		250,000.00		1,994,342.50

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	mayor 50	25767

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado nign registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
3/11/2017	13,789.00	7.97737	110,000.00
30/11/2017	113,429.51	7.97737	904,869.16

5/4/2018

122,781.49

7.97736

979,472.15

Total:**250,000.00****1,994,341.31****Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Gestión del Proyecto	553,633.35	312,689.29	866,322.64	866,322.63	100.00%
RESULTADO - Mejora de la calidad de investigación en casos de violencia de género en Sololá.	362,607.51	135,911.16	498,518.67	498,518.67	100.00%
RESULTADO - Mejora la calidad de la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, por parte de las instituciones del sector justicia.	346,841.97	-58,341.97	288,500.00	288,499.99	100.00%
RESULTADO - Se incrementa el número de denuncias en casos de violencia de género de Sololá.	398,868.26	-189,868.26	209,000.00	208,999.99	100.00%
RESULTADO - Se reduce la mora judicial en casos de violencia de género.	332,390.22	-200,390.22	132,000.00	131,999.99	100.00%
Total	1,994,341.31	0.00	1,994,341.31	1,994,341.27	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Gestión del Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Mejora de la calidad de investigación en casos de violencia de género en Sololá.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Mejora la calidad de la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, por parte de las instituciones del sector justicia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Se incrementa el número de denuncias en casos de violencia de género de Sololá.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Se reduce la mora judicial en casos de violencia de género.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	NeuN
Septiembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Octubre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - Se reduce la mora judicial en casos de violencia de género.	0 %	100.00 %
RESULTADO - Se incrementa el número de denuncias en casos de violencia de género de Sololá.	0 %	100.00 %

RESULTADO - Mejora la calidad de la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, por parte de las instituciones del sector justicia.	0 %	100.00 %
RESULTADO - Mejora de la calidad de investigación en casos de violencia de género en Sololá.	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Gestión del Proyecto	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	0.00
SOLOLA	0.00	1,994,341.31
Total	0.00	1,994,341.31

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

NO APLICA. NO APLICA.

Ejecución Financiera

NO APLICA. NO APLICA.

Ejecución presupuestaria

NO APLICA. NO APLICA.

Ejecución física

Para dar cumplimiento al cierre total del Proyecto por parte de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN-, se debe de presentar la documentación necesaria. Se están realizando las gestiones necesarias ante el Cooperante para poder realizar el cierre total del Proyecto.