



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2020
Fecha de envío: 05/11/2020
Dependencia: Ministerio de Finanzas Públicas
Institución: Ministerio de Finanzas Públicas

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Vivian Lemus Rodríguez.
Correo Electrónico: vlemus@minfin.GOB.GT

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Alvaro González Ricci.
Correo Electrónico: agonzalezr@minfin.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI104
Nombre del Programa/Proyecto: Instrumento de Apoyo a la Administración Pública
No. de Donación: ALA 2015/34301
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 87-2017
Fuente Cooperante: Unión Europea (UE)
Dirección Física del Proyecto: 8a. Avenida 20-59 zona 1, ciudad de Guatemala.
Teléfono directo del Proyecto: 23743000
Institución Ejecutora: Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección de la Institución Ejecutora: 8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala; Edificio del Ministerio de Finanzas Públicas, Nivel 8.

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: El programa ha sido diseñado para apoyar a Guatemala en sus esfuerzos por crear las condiciones necesarias de desarrollo social, democrático y crecimiento económico sostenible para reducir la pobreza.

Objetivo(s) Especifico(s): Contribuir a fortalecer la eficacia, eficiencia y transparencia de las instituciones del Estado a través de intervenciones de apoyo técnico, y así maximizar el impacto de futuras intervenciones de la UE.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 23/12/2016
Fecha de inicio: 1/9/2017
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 5/7/2017
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 4/7/2021
Fecha de finalización original: 4/7/2022
Fecha de finalización vigente: 4/7/2022

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	No habrá desembolso. La cooperación es de ejecución directa.	No aplica

Modalidad de Ejecución:

Directa

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	5,000,000.00	7.81126	39,056,300.00
Total:		5,000,000.00		39,056,300.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		5,000,000.00		39,056,300.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	5,000,000.00	7.81126	39,056,300.00
Total:		5,000,000.00		39,056,300.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	0.00	7.81126	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		5,000,000.00		39,056,300.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Finanzas Públicas

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
Total:	0.00		0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Asistencia Técnica	28,120,536.00	0.00	28,120,536.00	23,382,800.80	83.15%
COMPONENTE - 2. Comunicación y Visibilidad	7,811,260.00	0.00	7,811,260.00	4,062,019.19	52.00%
COMPONENTE - 3. Evaluación y Auditoría	1,562,252.00	0.00	1,562,252.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 4. Imprevistos	1,562,252.00	0.00	1,562,252.00	0.00	0.00%

Total	39,056,300.00	0.00	39,056,300.00	27,444,819.99
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Asistencia Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 2. Comunicación y Visibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 3. Evaluación y Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 4. Imprevistos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - 4. Imprevistos	0 %	0.00 %
COMPONENTE - 3. Evaluación y Auditoría	0 %	0.00 %
COMPONENTE - 2. Comunicación y Visibilidad	0 %	30.00 %
COMPONENTE - 1. Asistencia Técnica	0 %	56.00 %
Total:	0.00	21.50

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
70.27 %	21.50 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Esta cooperación es de ejecución directa, no se realizarán desembolsos.

Ejecución Financiera

La ejecución financiera se actualiza cada vez que se recibe un reporte oficial de la Unión Europea. Para el periodo de este informe, no se recibió notificación de avance financiero.

Ejecución presupuestaria

Esta cooperación no se ejecuta en el presupuesto nacional. Por lo que no cuenta con datos de asignación y ejecución presupuestaria.

Ejecución física

La ejecución física se actualiza conforme a los reportes oficiales de la Unión Europea (UE). Para el periodo de este informe no se recibió notificación de avance físico de los contratos administrados por la UE.

