

## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5  
 Año: 2020  
 Fecha de envío: 05/11/2020  
 Dependencia: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional  
 Institución: Ministerio de Finanzas Públicas

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Claudia González Aguilar  
 Correo Electrónico: cbgonzalez@minfin.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Alvaro González Ricci  
 Correo Electrónico: agonzalezr@minfin.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI109  
 Nombre del Programa/Proyecto: Diseño del marco de referencia para la implementación de la Estrategia Fiscal Ambiental  
 No. de Donación: N/A  
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 80-2019  
 Fuente Cooperante: Alemania  
 Dirección Física del Proyecto: 8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Guatemala  
 Teléfono directo del Proyecto: 2374-3000 Ext. 10804  
 Institución Ejecutora: Ministerio de Finanzas Públicas  
 Dirección de la Institución Ejecutora: 8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala; Edificio del Ministerio de Finanzas Públicas, Nivel 8.

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Diseñar el marco de referencia para la implementación de la Estrategia Fiscal Ambiental  
 Objetivo(s) Especifico(s): N/A

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 4/12/2018  
 Fecha de inicio: 6/2/2019  
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 6/2/2019  
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/12/2020  
 Fecha de finalización original: 3/6/2020  
 Fecha de finalización vigente: 31/12/2020

##### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	12/6/2020	6/7/2020	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 3/6/2020 POR 31/12/2020 Y EJECUCIÓN: 3/6/2020 POR 31/12/2020

##### Tipo de Cooperación:

Cooperación Técnica No Reembolsable

**Estado del proyecto:**

En Ejecución

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	No aplica.	No aplica

**Modalidad de Ejecución:**

Ejecutado por la Fuente Cooperante

**Mecanismos de Ejecución:**

Normas o Guías del Cooperante

**Registro de SICOIN:**

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	234,975.00	8.79244	2,066,003.21
<b>Total:</b>		<b>234,975.00</b>		<b>2,066,003.21</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>234,975.00</b>		<b>2,066,003.21</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	234,975.00	8.79244	2,066,003.21
<b>Total:</b>		<b>234,975.00</b>		<b>2,066,003.21</b>
Monto que ejecutará la institución	Euro	0.00	8.79244	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>234,975.00</b>		<b>2,066,003.21</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Urbana	No Indígena	Masculino	0-15	0

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

Ministerio de Finanzas Públicas

**IV. AVANCE FINANCIERO****Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

**Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RUBRO - Servicios	2,066,003.21	0.00	2,066,003.21	755,009.83	36.54%
<b>Total</b>	<b>2,066,003.21</b>	<b>0.00</b>	<b>2,066,003.21</b>	<b>755,009.83</b>	

**Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del	Monto suscrito	Monto	Monto Total	Monto	% de Avance
--	----------------	-------	-------------	-------	-------------

Programa/Proyecto	(Compromiso)	acumulado por enmiendas	por Componente	ejecutado	
RUBRO - Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

## VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RUBRO - Servicios	0 %	66.67 %
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>66.67</b>

## VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

### % de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
36.54 %	66.67 %	NeuN %

## IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

### Desembolsos

Esta cooperación es de ejecución directa, no se realizarán desembolsos.

### Ejecución Financiera

La ejecución financiera se actualiza cada vez que se recibe un reporte oficial de GIZ.

Durante el periodo de este informe no se recibió informe de avance financiero.

### Ejecución presupuestaria

Esta cooperación no se ejecuta en el presupuesto nacional. Por lo que no cuenta con datos de asignación y ejecución presupuestaria.

### Ejecución física

La ejecución física se registra conforme a reportes recibidos de los avances de las acciones del POA vigente.

Durante el periodo de este informe no se registra avance físico, ya que las 3 consultorías en ejecución aún no entregan el producto final.