



## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5  
Año: 2020  
Fecha de envío: 04/11/2020  
Dependencia: Instituto Nacional de Estadística  
Institución: Instituto Nacional de Estadística

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Licda. Lucrecia Martínez López  
Correo Electrónico: lemartinez@ine.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Lic. Abel Francisco Cruz Calderón  
Correo Electrónico: afcruz@ine.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI117  
Nombre del Programa/Proyecto: Desarrollo de Capacidades en Estadística  
No. de Donación: NA  
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: JD INE 28-46-2017  
Fuente Cooperante: Suecia  
Dirección Física del Proyecto: 8 calle 9-55 zona 1 Edificio America  
Teléfono directo del Proyecto: 23154717  
Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Estadística  
Dirección de la Institución Ejecutora: 8a. Calle 9-55 Zona 1

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Fortalecer al INE en su papel de coordinador del sistema Estadístico Nacional y como productor de Estadísticas de alta calidad. Se espera que el gobierno, el Estado, el sector privado y la sociedad civil confíen en la información Estadística como una parte vital al momento de tomar decisiones y para fines de rendición de cuentas

Objetivo(s) Específico(s):  
I. Incrementar el acceso de los usuarios a Estadísticas coordinadas e integradas.  
II. Incrementar el acceso a Estadísticas de alta credibilidad, oportunas confiables, eficaces y transparentes.  
III. Incrementar el acceso a nivel nacional y local de la información Estadística relevante y pertinente

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 11/8/2017  
Fecha de inicio: 4/1/2018  
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 7/12/2017  
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/12/2019  
Fecha de finalización original: 30/6/2020  
Fecha de finalización vigente: 30/6/2020

#### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

**Tipo de Cooperación:**

Cooperación Técnica No Reembolsable

**Estado del proyecto:**

En Ejecución

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	no aplica	no aplica

**Modalidad de Ejecución:**

Ejecutado por un Tercero

**Mecanismos de Ejecución:****Registro de SICOIN:**

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Corona sueca	31,140,000.00	0.82715	25,757,451.00
<b>Total:</b>		<b>31,140,000.00</b>		<b>25,757,451.00</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>31,140,000.00</b>		<b>25,757,451.00</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Corona sueca	31,140,000.00	0.82715	25,757,451.00
<b>Total:</b>		<b>31,140,000.00</b>		<b>25,757,451.00</b>
Monto que ejecutará la institución	Corona sueca	0.00	0.82715	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>31,140,000.00</b>		<b>25,757,451.00</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

Instituto Nacional de Estadística

**IV. AVANCE FINANCIERO****Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

**Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Administración del Proyecto y periodo de iniciación	15,209,634.20	0.00	15,209,634.20	2,150,106.00	14.14%
COMPONENTE - Estadísticas ambientales	1,612,115.35	0.00	1,612,115.35	444,203.10	27.55%
COMPONENTE - Estadísticas económicas	1,969,444.15	0.00	1,969,444.15	1,934,445.04	98.22%

COMPONENTE - Estadísticas sociales y de género	2,714,706.30	0.00	2,714,706.30	2,375,718.24	<b>87.51%</b>
COMPONENTE - Gestión y comunicación	2,159,688.65	0.00	2,159,688.65	1,747,177.56	<b>80.90%</b>
COMPONENTE - Tecnología de la información	2,091,862.35	0.00	2,091,862.35	1,403,351.28	<b>67.09%</b>
<b>Total</b>	<b>25,757,451.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,757,451.00</b>	<b>10,055,001.22</b>	

#### Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Administración del Proyecto y periodo de iniciación	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00%</b>
COMPONENTE - Estadísticas ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00%</b>
COMPONENTE - Estadísticas económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00%</b>
COMPONENTE - Estadísticas sociales y de género	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00%</b>
COMPONENTE - Gestión y comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00%</b>
COMPONENTE - Tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00%</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

#### V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

##### Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

##### Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00

#### VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Tecnología de la información	0 %	93.00 %
COMPONENTE - Gestión y comunicación	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Estadísticas sociales y de género	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Estadísticas económicas	0 %	88.00 %
COMPONENTE - Estadísticas ambientales	0 %	90.60 %
COMPONENTE - Administración del Proyecto y periodo de iniciación	0 %	100.00 %
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>95.27</b>

#### VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

##### % de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
39.04 %	95.27 %	NeuN %

#### IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

##### Desembolsos

##### Ejecución Financiera

##### Ejecución presupuestaria

##### Ejecución física