



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2020
Fecha de envío: 09/11/2020
Dependencia: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
Institución: Secretaría Ejecutiva del Sector Justicia

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: MSc. Héctor Anibal De León Polanco
Correo Electrónico: hdeleon@seij.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: MSc. Héctor Anibal De León Polanco
Correo Electrónico: hdeleon@seij.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI119
Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia, FASE III, AECID
No. de Donación: Subvención V
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: SEICMSJ/AECID No. 001-2018
Fuente Cooperante: España
Dirección Física del Proyecto: 2da. calle 8-36 zona 14, Guatemala, Guatemala.
Teléfono directo del Proyecto: +(502) 2317-4747
Institución Ejecutora: Secretaría Ejecutiva del Sector Justicia
Dirección de la Institución Ejecutora: 2da. calle 8-36 zona 14, Guatemala, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Que las mujeres víctimas de violencia de género estén eficazmente protegidas por las instituciones, mediante la reducción de la impunidad y la mejora de atención a la víctima

Objetivo(s) Específico(s): Incrementar el número de denuncias en casos de violencia de género en Sololá y mejora la calidad de atención a las mujeres víctimas de violencia de género con las instituciones del sector justicia en el Departamento de Sololá.

Mejora de la persecución y acción penal en delitos de femicidio, violencia contra la mujer, delitos sexuales y trata de personas.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 27/7/2017
Fecha de inicio: 9/4/2018
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 5/1/2018
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 8/4/2020
Fecha de finalización original: 8/4/2020
Fecha de finalización vigente: 8/4/2020

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	4/12/2018	13/5/2019	AMPLIACION de Gestión de proyecto por 124143.34

2	4/12/2018	13/5/2019	REDUCCION de Incrementar el número de denuncias en casos de Violencia contra la Mujer por -131000
3	4/12/2018	13/5/2019	AMPLIACION de Mejora de la persecución penal de los delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y delitos Sexuales por 86856.66
4	4/12/2018	13/5/2019	REDUCCION de Mejora la atención a mujeres víctimas de violencia por -80000
5	15/5/2019	12/7/2019	AMPLIACION de Gestión de proyecto por 117238.18
6	15/5/2019	12/7/2019	REDUCCION de Incrementar el número de denuncias en casos de Violencia contra la Mujer por -44000
7	15/5/2019	12/7/2019	REDUCCION de Mejora de la persecución penal de los delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y delitos Sexuales por -90856.66
8	15/5/2019	12/7/2019	AMPLIACION de Mejora la atención a mujeres víctimas de violencia por 17618.48

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Es un único desembolso, en el cual se cuenta con un los requisitos previos	Se tiene una estimado un plazo de 3 meses

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

06030112

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	250,000.00	9.04615	2,261,537.97
Total:		250,000.00		2,261,537.97
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		250,000.00		2,261,537.97

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	9.04615	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	250,000.00	9.04615	2,261,537.97
Total:		250,000.00		2,261,537.97
Monto Total		250,000.00		2,261,537.97

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	No Indígena	Femenino	mayor 50	50
Urbana	Indígena	Femenino	mayor 50	50
Rural	No Indígena	Femenino	16-49	50
Urbana	Indígena	Femenino	16-49	50
Rural	Indígena	Femenino	16-49	50
Rural	Indígena	Femenino	mayor 50	50
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	50

Urbana

No Indígena

Femenino

mayor 50

50

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Secretaría Ejecutiva del Sector Justicia

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
20/7/2018	172,976.52	9.07131	1,569,123.47
22/3/2019	76,542.44	9.04615	692,414.50
Total:	249,518.96		2,261,537.97

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Gestión de proyecto	805,230.38	241,381.52	1,046,611.90	1,046,611.90	100.00%
COMPONENTE - Incrementar el número de denuncias en casos de Violencia contra la Mujer	274,000.00	-175,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00%
COMPONENTE - Mejora de la persecución penal de los delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y delitos Sexuales	931,307.59	-4,000.00	927,307.59	927,307.59	100.00%
COMPONENTE - Mejora la atención a mujeres víctimas de violencia	251,000.00	-62,381.52	188,618.48	188,618.48	100.00%
Total	2,261,537.97	0.00	2,261,537.97	2,261,537.97	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Gestión de proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Incrementar el número de denuncias en casos de Violencia contra la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Mejora de la persecución penal de los delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y delitos Sexuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Mejora la atención a mujeres víctimas de violencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	3,753,000.00	0.00	0.00
Febrero	3,753,000.00	0.00	3,753,000.00	0.00
Marzo	3,753,000.00	0.00	3,753,000.00	0.00
Abril	3,753,000.00	0.00	3,753,000.00	0.00
Mayo	3,753,000.00	0.00	3,753,000.00	0.00
Junio	3,753,000.00	0.00	3,753,000.00	0.00
Julio	3,753,000.00	0.00	3,753,000.00	0.00
Agosto	3,753,000.00	0.00	3,753,000.00	0.00
Septiembre	3,753,000.00	0.00	3,753,000.00	0.00
Octubre	3,753,000.00	0.00	3,753,000.00	0.00
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	3,753,000.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
---	------------------------------	---------------------

COMPONENTE - Mejora la atención a mujeres víctimas de violencia	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Mejora de la persecución penal de los delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y delitos Sexuales	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Incrementar el número de denuncias en casos de Violencia contra la Mujer	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Gestión de proyecto	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
SOLOLA	0.00	2,261,537.97
Total	0.00	2,261,537.97

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	0.00 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

NO APLICA. NO APLICA.

Ejecución Financiera

NO APLICA. NO APLICA.

Ejecución presupuestaria

NO APLICA. NO APLICA.

Ejecución física

Para dar cumplimiento al cierre total del Proyecto por parte de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN-, se debe de presentar la documentación necesaria. Se están realizando las gestiones necesarias ante el Cooperante para poder realizar el cierre total del Proyecto.