

**INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -**

**Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. DATOS GENERALES**

Periodo que reporta: Bimestre: 5  
 Año: 2020  
 Fecha de envío: 03/11/2020  
 Dependencia:  
 Institución: Ministerio de Educación

**II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

**Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):**

Nombre: Lic. Jorge Antonio Monterroso Castillo  
 Correo Electrónico: jamonterroso@mineduc.gob.gt

**Datos de Autoridad Máxima:**

Nombre: M. Sc. Claudia Ruíz Casasola de Estrada  
 Correo Electrónico: cruz@mineduc.gob.gt

**III. INFORMACIÓN GENERAL**

**Datos del Programa/Proyecto:**

Código del sistema: SIGEACI126  
 Nombre del Programa/Proyecto: TFOA6830 Generación de Capacidades Estadísticas del MinisGeneración de Capacidades Estadísticas del Ministerio de Educación en Guatemala  
 No. de Donación: TFSCB GRANT No. TFA6830  
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 2488-2018  
 Fuente Cooperante: Banco Mundial (BM)  
 Dirección Física del Proyecto: 6ta. calle 1-87 zona 10  
 Teléfono directo del Proyecto: 24119595  
 Institución Ejecutora: Ministerio de Educación  
 Dirección de la Institución Ejecutora: 6a. calle 1-87 Zona 10, sala 22 Guatemala Guatemala

**Objetivos del Programa Proyecto:**

Objetivo General: El objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad del Ministerio de Educación para recopilar, gestionar, analizar y utilizar información estadística de alta calidad para diseñar, implementar y evaluar intervenciones basadas en la evidencia para abordar los principales desafíos del sector.

Objetivo(s) Específico(s): ¿ Mejorar el Sistema de Registros Educativos (SIRE)¿ Potenciar la utilidad del SIRE para predecir a los estudiantes en riesgo de abandono escolar¿ Desarrollar un manual de buenas prácticas en la gestión de la información estadística para contar con directrices claras sobre el tema

**Plazos Clave del Programa/Proyecto:**

Fecha de suscripción: 13/7/2018  
 Fecha de inicio: 26/9/2018  
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 26/9/2018  
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/3/2020  
 Fecha de finalización original: 26/5/2020  
 Fecha de finalización vigente: 31/3/2020

**Enmiendas que modifiquen el convenio u otro**

| Código | Fecha de Enmienda | Fecha de Registro en el sistema | Cambio Realizado  |
|--------|-------------------|---------------------------------|---|
| 1      | 30/8/2019         | 5/9/2019                        | CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 26/5/2020 POR 31/3/2020 Y EJECUCIÓN: 26/3/2020 POR 31/3/2020 |
| 2      | 3/9/2019          | 4/11/2019                       | CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/3/2020 POR 31/3/2020 Y EJECUCIÓN: 31/3/2020 POR 31/3/2020 |
| 2      | 3/9/2019          | 4/11/2019                       | CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/3/2020 POR 31/3/2020 Y EJECUCIÓN: 31/3/2020 POR 31/3/2020 |

**Tipo de Cooperación:**

Cooperación Financiera No Reembolsable

**Estado del proyecto:**

En Ejecución

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

| Tipo de Desembolso | Condición  | Tiempo de Cumplimiento |
|--------------------|--|------------------------|
| FUENTE COOPERANTE  | Cumplir condiciones previas según indicaciones de convenio | 2 meses                |
| FUENTE COOPERANTE  | ninguna  | ninguna                |
| CONTRAPARTIDA      | No aplica  | No aplica              |

**Modalidad de Ejecución:**

Directa

**Mecanismos de Ejecución:**

Normas o Guías del Cooperante

**Registro de SICOIN:**

04030034

| Datos Financieros:                             | Moneda    | Monto Suscrito (Moneda Original) | Tipo de Cambio | Monto en Quetzales  |
|--|-----------|----------------------------------|----------------|---------------------|
| Monto suscrito con la fuente cooperante        | Dólar USA | 350,000.00                       | 7.48203        | 2,618,710.50        |
| <b>Total:</b>                                  |           | <b>350,000.00</b>                |                | <b>2,618,710.50</b> |
| Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique | 0.00      | 0.00                             | 0.00000        | 0.00                |
| <b>Total:</b>                                  |           | <b>0.00</b>                      |                | <b>0.00</b>         |
| Otros aportes                                  | 0.00      | 0.00                             | 0.00000        | 0.00                |
| <b>Monto Total</b>                             |           | <b>350,000.00</b>                |                | <b>2,618,710.50</b> |

| Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante | Moneda    | Monto - Moneda Original | Tipo de Cambio | Monto en Quetzales  |
|--|-----------|-------------------------|----------------|---------------------|
| Monto que ejecutará la fuente cooperante                 | Dólar USA | 350,000.00              | 7.48203        | 2,618,710.50        |
| <b>Total:</b>  |           | <b>350,000.00</b>       |                | <b>2,618,710.50</b> |
| Monto que ejecutará la institución                       | Dólar USA | 0.00                    | 7.48203        | 0.00                |
| <b>Total:</b>  |           | <b>0.00</b>             |                | <b>0.00</b>         |
| <b>Monto Total</b>                                       |           | <b>350,000.00</b>       |                | <b>2,618,710.50</b> |

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

| Área   | Denominación | Género    | Rango de edad | Número de beneficiados |
|--------|--------------|-----------|---------------|------------------------|
| Urbana | No Indígena  | Femenino  | 16-49         | 38                     |
| Urbana | No Indígena  | Masculino | 16-49         | 126                    |

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

No se ha reportado ningún registro

**IV. AVANCE FINANCIERO****Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

| Fecha      | Monto M(Original) | Tipo de Cambio | Monto Total (En Quetzales) |
|------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 26/12/2018 | 50,000.00         | 7.74630        | 387,315.00                 |
| 24/1/2019  | 9,800.00          | 7.72765        | 75,730.97                  |
| 22/7/2019  | 115,200.00        | 7.67090        | 883,687.68                 |

|               |                   |         |                     |
|---------------|-------------------|---------|---------------------|
| 5/9/2019      | 9,800.00          | 7.68209 | 75,284.48           |
| 14/11/2019    | 60,800.00         | 7.71584 | 469,123.07          |
| 22/11/2019    | 9,800.00          | 7.70743 | 75,532.81           |
| 25/11/2019    | 9,800.00          | 7.70396 | 75,498.81           |
| 11/12/2019    | 8,500.00          | 7.66848 | 65,182.08           |
| 27/12/2019    | 9,800.00          | 7.69862 | 75,446.48           |
| 15/1/2020     | 8,800.00          | 7.70183 | 67,776.10           |
| 15/4/2020     | 26,400.00         | 7.70748 | 203,477.47          |
| 15/4/2020     | 8,800.00          | 7.70748 | 67,825.82           |
| 16/4/2020     | 8,960.00          | 7.70856 | 69,068.70           |
| <b>Total:</b> | <b>336,460.00</b> |         | <b>2,590,949.47</b> |

#### Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

| Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto                                  | Monto suscrito (Compromiso) | Monto acumulado por enmiendas | Monto Total por Componente | Monto ejecutado     | % de Avance |
|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| COMPONENTE - Apoyo a la Gestión de Proyectos  | 456,403.83                  | 0.00                          | 456,403.83                 | 454,260.00          | 99.53%      |
| COMPONENTE - Aumentar la utilidad de SIRE para predecir los estudiante en riesgo de abandonar | 766,908.07                  | 0.00                          | 766,908.07                 | 689,988.87          | 89.97%      |
| COMPONENTE - Mejorar el Sistema de Registros Educativos (SIRE)                                | 1,395,398.60                | 0.00                          | 1,395,398.60               | 1,359,409.73        | 97.42%      |
| <b>Total</b>  | <b>2,618,710.50</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>2,618,710.50</b>        | <b>2,503,658.60</b> |             |

#### Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

| Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto                                  | Monto suscrito (Compromiso) | Monto acumulado por enmiendas | Monto Total por Componente | Monto ejecutado | % de Avance |
|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| COMPONENTE - Apoyo a la Gestión de Proyectos  | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                       | 0.00            | 0.00%       |
| COMPONENTE - Aumentar la utilidad de SIRE para predecir los estudiante en riesgo de abandonar | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                       | 0.00            | 0.00%       |
| COMPONENTE - Mejorar el Sistema de Registros Educativos (SIRE)                                | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                       | 0.00            | 0.00%       |
| <b>Total</b>  | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>     |             |

## V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### Ejecución Presupuestaria del Año

| Mes           | Modificado   | Vigente      | Ejecutado         | %             |
|---------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| Enero         | 0.00         | 2,690,000.00 | 0.00              | 0.00          |
| Febrero       | 2,690,000.00 | 0.00         | 175,296.10        | 6.52          |
| Marzo         | 2,690,000.00 | 0.00         | 113,109.00        | 4.20          |
| Abril         | 2,690,000.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00          |
| Mayo          | 2,690,000.00 | 0.00         | 6,496.00          | 0.24          |
| Junio         | 2,690,000.00 | 0.00         | 32,480.00         | 1.21          |
| Julio         | 2,690,000.00 | 0.00         | 21,675.00         | 0.81          |
| Agosto        | 2,690,000.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00          |
| Septiembre    | 2,690,000.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00          |
| Octubre       | 2,690,000.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00          |
| <b>Total:</b> | <b>0.00</b>  |              | <b>349,056.10</b> | <b>12.98%</b> |

### Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

| Concepto                      | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Financiero(Fuente Cooperante) | 657,822.10     | 32,482.00      | 0.00           |

## VI. AVANCE FÍSICO

| Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto                               | Avance Físico en el Bimestre | Avance Físico Total |
|---|------------------------------|---------------------|
| COMPONENTE - Mejorar el Sistema de Registros Educativos (SIRE)                                | 0 %                          | 97.56 %             |
| COMPONENTE - Aumentar la utilidad de SIRE para predecir los estudiante en riesgo de abandonar | 0 %                          | 90.26 %             |
| COMPONENTE - Apoyo a la Gestión de Proyectos  | 0 %                          | 99.67 %             |

**Total:****0.00****95.83****VII. COBERTURA TERRITORIAL**

| <b>Territorio<br/>(Departamento - Municipio)</b> | <b>Monto ejecutado en el bimestre que reporta<br/>(En Quetzales)</b> | <b>Monto ejecutado Total</b> |
|--|--|------------------------------|
| 101 - GUATEMALA - GUATEMALA                      | 0.00   | 1,956,470.85                 |
| <b>Total</b>                                     | <b>0.00</b>  | <b>1,956,470.85</b>          |

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN****% de Avance Acumulado de Ejecución**

| <b>Financiera Acumulada</b> | <b>Física Acumulada</b> | <b>Presupuestada Año en curso</b> |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 95.61 %                     | 95.83 %                 | 12.98 %                           |

**IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN**

| <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera</b> | <b>Acciones propuestas para superar la dificultad</b> |
|--|---|
|--|---|

**Desembolsos****Ejecución Financiera****Ejecución presupuestaria****Ejecución física**