



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2020
Fecha de envío: 11/11/2020
Dependencia:
Institución: Secretaría Ejecutiva del Sector Justicia

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Damarys Nohemí Oliva García
Correo Electrónico: dir.previ@seij.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Héctor Aníbal de León Polanco
Correo Electrónico: hdeleon@seij.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI129
Nombre del Programa/Proyecto: Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres Niñez y Adolescencia
No. de Donación: 2018/SPE/0000400000
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: SECMSJ/AECID No. 002-2018
Fuente Cooperante: España
Dirección Física del Proyecto: 5a. avenida 8-44, zona 9. Ciudad de Guatemala
Teléfono directo del Proyecto: 22477500
Institución Ejecutora: Secretaría Ejecutiva del Sector Justicia
Dirección de la Institución Ejecutora: 2da. calle 8-36 zona 14, Guatemala, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Fortalecer a las instituciones del Sector Seguridad y Justicia en sus esfuerzos por reducir la violencia y la impunidad de los delitos contra la mujer, la niñez y la adolescencia en el área de intervención, garantizando el respeto de los Derechos Humanos y promoviendo una cultura de paz.

Objetivo(s) Específico(s): Objetivo I: Incrementar la institucionalización y la participación ciudadana en los mecanismos de prevención de la violencia y apoyo a víctimas en delitos contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Objetivo II: Reducir la impunidad por delitos violentos contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 14/3/2018
Fecha de inicio: 7/5/2018
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 19/3/2018
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 21/11/2020
Fecha de finalización original: 21/11/2020
Fecha de finalización vigente: 21/11/2020

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

11140069

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	9,830,000.00	8.88585	87,347,917.30
Total:		9,830,000.00		87,347,917.30
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		9,830,000.00		87,347,917.30

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	8.88585	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	9,830,000.00	8.88585	87,347,917.30
Total:		9,830,000.00		87,347,917.30
Monto Total		9,830,000.00		87,347,917.30

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	0-15	0

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Ministerio de Gobernación
Organismo Judicial
Ministerio Público
Instituto de la Defensa Publica Penal

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
7/5/2018	2,000,000.00	8.88585	17,771,702.40
Total:	2,000,000.00		17,771,702.40

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por	Monto Total por	Monto ejecutado	% de Avance
--	-----------------------------	---------------------	-----------------	-----------------	-------------

		enmiendas	Componente		
COMPONENTE - ATENCIÓN	34,065,687.75	0.00	34,065,687.75	2,752,256.03	8.08%
COMPONENTE - COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD	1,746,958.35	0.00	1,746,958.35	918,802.22	52.59%
COMPONENTE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,367,395.86	0.00	4,367,395.86	1,338,953.97	30.66%
COMPONENTE - GASTOS IMPREVISTOS	873,479.18	0.00	873,479.18	0.00	0.00%
COMPONENTE - GESTIÓN DEL PROGRAMA	15,722,625.11	0.00	15,722,625.11	4,986,437.63	31.72%
COMPONENTE - IMPUNIDAD	13,975,666.77	0.00	13,975,666.77	1,751,738.00	12.53%
COMPONENTE - MONITOREO, EVALUACIÓN Y ADUTORÍA	873,479.17	0.00	873,479.17	174,553.97	19.98%
COMPONENTE - PREVENCIÓN	14,849,145.94	0.00	14,849,145.94	994,021.86	6.69%
COMPONENTE - REMUNERACIÓN	873,479.17	0.00	873,479.17	0.00	0.00%
Total	87,347,917.30	0.00	87,347,917.30	12,916,763.68	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - ATENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - GASTOS IMPREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - GESTIÓN DEL PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - IMPUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - MONITOREO, EVALUACIÓN Y ADUTORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - PREVENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - REMUNERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	6,798,000.00	0.00	0.00
Febrero	6,798,000.00	6,798,000.00	519,539.64	7.64
Marzo	6,798,000.00	6,798,000.00	313,913.54	4.62
Abril	6,798,000.00	6,798,000.00	456,730.02	6.72
Mayo	6,798,000.00	3,753,000.00	862,896.93	8.18
Junio	6,798,000.00	10,551,000.00	460,122.96	4.36
Julio	6,798,000.00	10,551,000.00	449,561.68	4.26
Agosto	6,798,000.00	10,551,000.00	369,023.73	3.50
Septiembre	6,798,000.00	10,551,000.00	526,745.44	4.99
Octubre	6,798,000.00	10,551,000.00	969,663.05	9.19
Total:	3,753,000.00		4,928,196.99	46.71%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	5,515,392.88	4,229,228.83	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - REMUNERACIÓN	0 %	0.00 %
COMPONENTE - PREVENCIÓN	0.88 %	6.69 %
COMPONENTE - MONITOREO, EVALUACIÓN Y ADUTORÍA	4.69 %	19.99 %
COMPONENTE - IMPUNIDAD	1.71 %	12.55 %
COMPONENTE - GESTIÓN DEL PROGRAMA	2.36 %	31.12 %
COMPONENTE - GASTOS IMPREVISTOS	0 %	0.00 %
COMPONENTE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.77 %	30.64 %
COMPONENTE - COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD	1.31 %	52.75 %
COMPONENTE - ATENCIÓN	1.68 %	8.07 %

Total:**1.71****17.98****VII. COBERTURA TERRITORIAL**

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	1,496,408.49	8,331,746.81
ESCUINTLA	0.00	3,682,909.59
SUCHITEPEQUEZ	0.00	491,979.84
RETALHULEU	0.00	410,127.44
Total	1,496,408.49	12,916,763.68

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
14.79 %	17.98 %	46.71 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

- | | |
|--|--|
| 1) Vencimiento del plazo de ejecución del Programa al 21 de noviembre de 2020.
2) Limitado tiempo para la solicitud del segundo desembolso. | 1) Solicitud enviada a la AECID por la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia, para la modificación de la resolución de la subvención para la ampliación del plazo (Prórroga) de ejecución del Programa PREVI.
2) Autorización de la prórroga por parte del donante.
3) En proceso la contratación de servicios de auditoría externa, requisito para el otorgamiento del segundo desembolso. |
|--|--|

Ejecución Financiera

Ninguna

Ninguna

Ejecución presupuestaria

Ninguna

Ninguna

Ejecución física

Continúan las disposiciones de distanciamiento social por la Pandemia del Covid-19. Las actividades presenciales fueron reemplazadas en un alto porcentaje por actividades con modalidad virtual, principalmente en las sedes departamentales de Escuintla y Suchitepéquez/Retalhuleu.