



## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5  
Año: 2020  
Fecha de envío: 30/11/2020  
Dependencia: MINISTERIO PÚBLICO  
Institución: Ministerio Público

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Herberth Douglas Morales Lima  
Correo Electrónico: morales.herberth@gmail.com

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Angel Arnoldo Pineda Avila  
Correo Electrónico: aapineda@mp.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI130  
Nombre del Programa/Proyecto: PBF/IRF-189: Promoviendo la integralidad de la justicia de transición en Guatemala  
No. de Donación: 00107551  
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: DFG 2025-2017  
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)  
Dirección Física del Proyecto: 5a Avenida 5-55 zona 14, Edificio Europlaza Torre IV, nivel 10  
Teléfono directo del Proyecto: 2384-3100  
Institución Ejecutora: Ministerio Público  
Dirección de la Institución Ejecutora: 15 Ave. 15-16 zona 1, Barrio Gerona

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Mejorar la efectividad de la Fiscalía de Derechos Humanos, implementando el modelo de persecución penal estratégica; en estrecha coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, se contribuirá a aumentar el acceso de las víctimas a la justicia y el avance de los casos y a establecer una verdad judicial en las eventuales sentencias

Objetivo(s) Específico(s): Las víctimas del EAI mejoran su acceso a la justicia mediante el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público en la investigación de casos del EAI en articulación con la sociedad civil.

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 17/10/2017  
Fecha de inicio: 17/10/2017  
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 20/11/2017  
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 30/6/2021  
Fecha de finalización original: 28/2/2019  
Fecha de finalización vigente: 30/6/2021

##### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	19/6/2019	27/11/2020	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 28/2/2019 POR 30/9/2019 Y EJECUCIÓN: 28/2/2019 POR 30/9/2019
2	31/10/2019	27/11/2020	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/9/2019 POR 31/12/2019 Y EJECUCIÓN: 30/9/2019 POR 31/12/2019
3	26/6/2020	27/11/2020	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/12/2019 POR 30/6/2021 Y EJECUCIÓN: 31/12/2019 POR 30/6/2021
1	26/6/2020	27/11/2020	CAMBIO DE MONTO SUSCRITO POR LA FUENTE COOPERANTE , SE REGISTRO UN/A Ampliar POR Q.1302977.550159

**Tipo de Cooperación:**

Cooperación Técnica No Reembolsable

**Estado del proyecto:**

En Ejecución

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	No aplica	No aplica

**Modalidad de Ejecución:**

Ejecutado por la Fuente Cooperante

**Mecanismos de Ejecución:**

Normas o Guías del Cooperante

**Registro de SICOIN:**

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	50,000.00	7.34078	367,039.00
Enmienda	DOLAR ESTADOUNIDENSE	169,212.15	7.70000	1,302,977.55
<b>Total:</b>		<b>219,212.15</b>		<b>1,670,016.55</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>219,212.15</b>		<b>1,670,016.55</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	50,000.00	7.34078	367,039.00
Enmienda	DOLAR ESTADOUNIDENSE	169,212.15	7.70026	1,302,977.55
<b>Total:</b>		<b>219,212.15</b>		<b>1,670,016.55</b>
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.34078	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>219,212.15</b>		<b>1,670,016.55</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	0-15	0

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

Ministerio Público

**IV. AVANCE FINANCIERO****Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
15/11/2017	50,000.00	7.32337	366,168.50
29/1/2020	118,448.51	7.67272	908,822.25
<b>Total:</b>	<b>168,448.51</b>		<b>1,274,990.75</b>

**Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Víctimas del EAI mejoran su acceso a la justicia mediante el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público en la investigación de casos del EAI en articulación con la sociedad civil.	367,039.00	1,302,977.55	1,670,016.55	414,849.87	24.84%
<b>Total</b>	<b>367,039.00</b>	<b>1,302,977.55</b>	<b>1,670,016.55</b>	<b>414,849.87</b>	

**Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Víctimas del EAI mejoran su acceso a la justicia mediante el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público en la investigación de casos del EAI en articulación con la sociedad civil.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA****Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA**

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	36,443.98	36,443.98	0.00

**VI. AVANCE FÍSICO**

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - Víctimas del EAI mejoran su acceso a la justicia mediante el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público en la investigación de casos del EAI en articulación con la sociedad civil.	4.79 %	96.01 %
<b>Total:</b>	<b>4.79</b>	<b>96.01</b>

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN****% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
24.84 %	96.01 %	NeuN %

**IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN**

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

**Desembolsos**

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física