



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2020
Fecha de envío: 11/11/2020
Dependencia: MINISTERIO PUBLICO
Institución: Ministerio Público

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Herberth Douglas Morales Lima
Correo Electrónico: hmorales@mp.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Angel Arnoldo Pineda Ávila
Correo Electrónico: aapineda@mp.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI132
Nombre del Programa/Proyecto: PBF/IRF-171: Consolidación y descentralización de la persecución penal estratégica en el Ministerio Público.
No. de Donación: 00105724
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: DFG-894-2017
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)
Dirección Física del Proyecto: 15 av. 15-16 zona 1, Barrio Gerona, Departamento de Cooperación 7o. nivel
Teléfono directo del Proyecto: 2411-9191 ext 17109
Institución Ejecutora: Ministerio Público
Dirección de la Institución Ejecutora: 15 Ave. 15-16 zona 1, Barrio Gerona

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Contribuir al desarrollo e implementación de métodos y herramientas institucionales en el Ministerio Público para la persecución penal estratégica, en aras de contribuir la lucha contra la impunidad.

Objetivo(s) Específico(s):

Objetivo I: Especializado y descentralizado el modelo de atención integral a víctimas en el Ministerio Público acorde a los estándares internacionales de derechos humanos en ocho fiscalías.

Objetivo II: Especializada y descentralizada la persecución penal estratégica en el Ministerio Público en ocho fiscalías priorizadas, a través de la investigación y el análisis de fenómenos criminales, incorporando la perspectiva de genero, el enfoque de derechos y la auditoria social.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 20/3/2017
Fecha de inicio: 26/5/2017
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 31/7/2017
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/5/2020
Fecha de finalización original: 31/5/2020
Fecha de finalización vigente: 31/5/2020

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

S/N	31/10/2018	13/11/2018	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/5/2020 POR 31/5/2020 Y EJECUCIÓN: 30/11/2018 POR 31/5/2020
S/N	31/10/2018	13/11/2018	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/5/2020 POR 31/5/2020 Y EJECUCIÓN: 31/5/2020 POR 31/5/2020
S/N	31/10/2018	13/11/2018	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/5/2020 POR 31/5/2020 Y EJECUCIÓN: 31/5/2020 POR 31/5/2020
S/N	31/10/2018	13/11/2018	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/5/2020 POR 31/5/2020 Y EJECUCIÓN: 31/5/2020 POR 31/5/2020

Tipo de Cooperación:

Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	3,325,000.97	7.33976	24,404,709.12
Total:		3,325,000.97		24,404,709.12
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		3,325,000.97		24,404,709.12

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	3,325,000.97	7.33976	24,404,709.12
Total:		3,325,000.97		24,404,709.12
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.33976	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		3,325,000.97		24,404,709.12

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	12011
Urbana	No Indígena	Femenino	mayor 50	12011
Rural	Indígena	Femenino	0-15	12011
Rural	Indígena	Femenino	16-49	12011
Rural	Indígena	Femenino	mayor 50	12011
Urbana	Indígena	Femenino	0-15	12011
Urbana	Indígena	Femenino	16-49	12011
Urbana	Indígena	Femenino	mayor 50	12011
Rural	No Indígena	Femenino	0-15	12011
Rural	No Indígena	Femenino	16-49	12011
Rural	No Indígena	Femenino	mayor 50	12011
Urbana	No Indígena	Femenino	0-15	12011

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Ministerio Público

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
26/8/2017	2,298,612.25	7.33976	16,871,262.25
20/8/2018	344,880.72	7.33976	2,531,341.71
24/8/2018	681,508.00	7.33976	5,002,105.16
Total:	3,325,000.97		24,404,709.12

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Especializado y descentralizado el modelo de atención integral a víctimas en el Ministerio Público acorde a los estándares internacionales de Derechos Humanos Resultado 1	6,980,892.56	0.00	6,980,892.56	6,859,173.29	98.26%
COMPONENTE - Especializada y descentralizada la persecución penal estratégica en el Ministerio Público en ocho fiscalías priorizadas a través de investigación y el análisis de fenómenos criminales, incorporando la perspectiva de género, el enfoque de derechos y la auditoría social. Resultado 2	17,423,816.56	0.00	17,423,816.56	16,663,014.23	95.63%
Total	24,404,709.12	0.00	24,404,709.12	23,522,187.52	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Especializado y descentralizado el modelo de atención integral a víctimas en el Ministerio Público acorde a los estándares internacionales de Derechos Humanos Resultado 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Especializada y descentralizada la persecución penal estratégica en el Ministerio Público en ocho fiscalías priorizadas a través de investigación y el análisis de fenómenos criminales, incorporando la perspectiva de género, el enfoque de derechos y la auditoría social. Resultado 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	2,181,279.06	4,362,558.10	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Especializada y descentralizada la persecución penal estratégica en el Ministerio Público en ocho fiscalías priorizadas a través de investigación y el análisis de fenómenos criminales, incorporando la perspectiva de género, el enfoque de derechos y la auditoría social. Resultado 2	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Especializado y descentralizado el modelo de atención integral a víctimas en el Ministerio Público acorde a los estándares internacionales de Derechos Humanos Resultado 1	0 %	93.32 %

Total:	0.00	96.66
---------------	-------------	--------------

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
96.38 %	96.66 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física