

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
 Año: 2020
 Fecha de envío: 05/11/2020
 Dependencia: Dirección Financiera y Planificación
 Institución: Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP)

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Sr. Hugo Astolfo Mellado Tobar
 Correo Electrónico: hmellado@sosep.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Sra. Thelma Elizabet Portillo Pérez de Quintana
 Correo Electrónico: tportillo@sosep.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI134
 Nombre del Programa/Proyecto: Donación de 1000 Tm de arroz
 No. de Donación: sn
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: DAJ/31/2018
 Fuente Cooperante: China (Taiwán)
 Dirección Física del Proyecto: 6a. Avenida 4-65 casa presidencial puerta No.1
 Teléfono directo del Proyecto: 2327 6000
 Institución Ejecutora: Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP)
 Dirección de la Institución Ejecutora: 6 avenida 4-65 Casa Presidencial, Puerta No.1, zona 1.

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Contribuir a la disponibilidad y el acceso a los alimentos básicos en hogares en pobreza y extrema pobreza de comunidades prioritarias de Guatemala, principalmente en hogares que tienen niños con desnutrición aguda a través de la dotación 1000 Tm de arroz, para la dieta alimentaria de la población objetivo.

Objetivo(s) Especifico(s):
 Objetivo específico 1: Reducir los índices de desnutrición crónica y la inseguridad alimentaria en general en las familias que han sido priorizadas por SESAN de conformidad con las evaluaciones del estado nutricional, para la asistencia alimentaria y/o directamente comunidades priorizadas por el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, VISAN, MAGA.
 Objetivo específico 2: Reducir los índices de inseguridad alimentaria y nutricional a través de los programas sociales de la SOSEP.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 13/8/2018
 Fecha de inicio: 13/8/2018
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 21/9/2018
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/1/2019
 Fecha de finalización original: 31/1/2019
 Fecha de finalización vigente: 31/1/2019

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado

Tipo de Cooperación:

Cooperación en Especie No Reembolsable

Estado del proyecto:

Solicitud Finalizado

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Ninguna	N/A

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	1,196,836.45	7.48205	8,954,790.16
Total:		1,196,836.45		8,954,790.16
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		1,196,836.45		8,954,790.16

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	1,196,836.45	7.48205	8,954,790.16
Total:		1,196,836.45		8,954,790.16
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.48205	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		1,196,836.45		8,954,790.16

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	No Indígena	Masculino	16-49	671
Rural	Indígena	Masculino	16-49	4483
Urbana	No Indígena	Masculino	mayor 50	6085
Rural	No Indígena	Femenino	16-49	2264

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
13/8/2018	1,196,836.45	7.48205	8,954,790.16
Total:	1,196,836.45		8,954,790.16

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Distribución de 1000 Toneladas métricas de arroz hacia las familias en situación de pobreza y pobreza extrema.	8,954,790.16	0.00	8,954,790.16	8,954,790.15	100.00%
Total	8,954,790.16	0.00	8,954,790.16	8,954,790.15	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Distribución de 1000 Toneladas métricas de arroz hacia las familias en situación de pobreza y pobreza extrema.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Distribución de 1000 Toneladas métricas de arroz hacia las familias en situación de pobreza y pobreza extrema.	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	859,838.95
EL PROGRESO	0.00	223,869.75
SACATEPEQUEZ	0.00	469,051.92
CHIMALTENANGO	0.00	377,444.41
ESCUINTLA	0.00	385,055.98
SANTA ROSA	0.00	262,823.09
SOLOLA	0.00	620,477.41
TOTONICAPAN	0.00	483,558.67
QUETZALTENANGO	0.00	385,055.98
SUCHITEPEQUEZ	0.00	443,262.11
RETALHULEU	0.00	353,714.21
SAN MARCOS	0.00	619,671.48
HUEHUETENANGO	0.00	743,068.49
QUICHE	0.00	615,641.82
BAJA VERAPAZ	0.00	179,095.80
ALTA VERAPAZ	0.00	265,419.98
PETEN	0.00	268,643.70
IZABAL	0.00	179,095.80
ZACAPA	0.00	304,731.51
CHIQUMULA	0.00	268,643.70
JALAPA	0.00	312,701.28
JUTIAPA	0.00	330,700.40
Total	0.00	8,951,566.44

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
N/A	N/A
Ejecución Financiera	
N/A	N/A
Ejecución presupuestaria	
N/A	N/A
Ejecución física	
N/A	N/A