

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
 Año: 2020
 Fecha de envío: 05/11/2020
 Dependencia: Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación
 Institución: Organismo Judicial

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: MSc. Franco Martínez Mont
 Correo Electrónico: ffmartinez@oj.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: MSc. Franco Martínez Mont
 Correo Electrónico: ffmartinez@oj.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI140
 Nombre del Programa/Proyecto: Carta de Donación en especie entre el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de la Agencia Internacional para asuntos antinarcoóticos y aplicación de la ley –INL- y el Organismo Judicial de la República de Guatemala.
 No. de Donación: SN
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 001030
 Fuente Cooperante: Estados Unidos de América
 Dirección Física del Proyecto: Boulevard Los Próceres 18-29 zona 10 Torre Laboral I 8vo. nivel Guatemala, Ciudad Guatemala
 Teléfono directo del Proyecto: 22905959 Extensión 8249
 Institución Ejecutora: Organismo Judicial
 Dirección de la Institución Ejecutora: Boulevard los Proceres 18-29 zona 10, Torre I, Centro de Justicia Laboral, 8o. nivel, Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Fortalecimiento institucional del sistema de justicia guatemalteco.
 Objetivo(s) Específico(s): Equipar la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 11/2/2019
 Fecha de inicio: 11/2/2019
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 13/3/2019
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 30/9/2019
 Fecha de finalización original: 30/9/2019
 Fecha de finalización vigente: 30/9/2019

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación en Especie No Reembolsable

Estado del proyecto:

Solicitud Finalizado

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	No hay condiciones previas al primer desembolso.	No hay tiempo de cumplimiento a las condiciones del primer desembolso.

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Quetzal	246,688.08	1.00000	246,688.08
Total:		246,688.08		246,688.08
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		246,688.08		246,688.08

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Quetzal	246,688.08	1.00000	246,688.08
Total:		246,688.08		246,688.08
Monto que ejecutará la institución	Quetzal	0.00	1.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		246,688.08		246,688.08

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	0-15	0

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Organismo Judicial

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
Total:	0.00		0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Dotación de mobiliario y equipo para la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Mayor Riesgo y Extinción de dominio	246,688.08	0.00	246,688.08	246,688.07	100.00%
Total	246,688.08	0.00	246,688.08	246,688.07	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Dotación de mobiliario y equipo para la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Mayor Riesgo y Extinción de dominio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Dotación de mobiliario y equipo para la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Mayor Riesgo y Extinción de dominio	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
_____	_____
Ejecución Financiera	
_____	_____
Ejecución presupuestaria	
_____	_____
Ejecución física	
_____	_____