



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2020
Fecha de envío: 04/11/2020
Dependencia: Segeplan
Institución: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Rita Mishaan Rossell
Correo Electrónico: rita.mishaan@segeplan.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Marco Tulio Leonardo Bailón
Correo Electrónico: mleonardo@segeplan.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI141
Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento de la Subsecretaría de Cooperación Internacional -SCI- en el ámbito de Responsables de Cooperación Iberoamericana
No. de Donación: 2018/SPE/0000400024
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 03-2018
Fuente Cooperante: España
Dirección Física del Proyecto: 9a. Calle 10-44 Zona 1, Guatemala
Teléfono directo del Proyecto: 2504 4548
Institución Ejecutora: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Dirección de la Institución Ejecutora: 9 calle, 10-44, zona 1

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales de la Subsecretaria de Cooperación Internacional —SCI-

Objetivo(s) Específico(s):

1. Disponer de un espacio de comunicación internacional en la Subsecretaría de Cooperación Internacional -SCI- que permita la interacción de los Responsables de Cooperación y sus equipos en las distintas actividades que se promueve la SEGIB.
2. Participar activamente como Secretaría Pro Témpace en el espacio de Cooperación Iberoamericana.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 28/5/2018
Fecha de inicio: 9/10/2018
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 1/8/2018
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 9/1/2021
Fecha de finalización original: 9/10/2019
Fecha de finalización vigente: 9/1/2021

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	19/9/2019	11/11/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 9/10/2019 POR 9/7/2020 Y EJECUCIÓN: 9/10/2019 POR 9/7/2020
1	9/6/2020	3/7/2020	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 9/7/2020 POR 9/1/2021 Y EJECUCIÓN: 9/7/2020 POR 9/1/2021

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Aceptación de la Subvención y creación de la Cuenta Secundaria	Inmediata

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

06030115

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	100,000.00	8.85527	885,527.01
Total:		100,000.00		885,527.01
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		100,000.00		885,527.01

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	8.85527	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	100,000.00	8.85527	885,527.01
Total:		100,000.00		885,527.01
Monto Total		100,000.00		885,527.01

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	0-15	0

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
9/10/2018	100,000.00	8.85527	885,527.01
Total:	100,000.00		885,527.01

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
--	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

RESULTADO - Disponer de un espacio de comunicación internacional en la Subsecretaría de Cooperación Internacional -SCI- que permita la interacción de los Responsables de Cooperación y sus Equipos en las actividades que se promueven en los diferentes espacios internacionales en los cuales el país participa.	440,106.92	0.00	440,106.92	378,060.80	85.90%
RESULTADO - Fortalecer los diferentes procesos institucionales que desarrolla la Subsecretaría de Cooperación Internacional -SCI- en su rol de Responsable de Cooperación.	445,420.09	0.00	445,420.09	342,047.22	76.79%
Total	885,527.01	0.00	885,527.01	720,108.02	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Disponer de un espacio de comunicación internacional en la Subsecretaría de Cooperación Internacional -SCI- que permita la interacción de los Responsables de Cooperación y sus Equipos en las actividades que se promueven en los diferentes espacios internacionales en los cuales el país participa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Fortalecer los diferentes procesos institucionales que desarrolla la Subsecretaría de Cooperación Internacional -SCI- en su rol de Responsable de Cooperación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%	
Febrero	275,255.00	275,255.00	43,419.37	15.77	
Abril	0.00	330,870.00	606,125.00	107,908.18	17.80
Junio	0.00	0.00	606,125.00	77,935.57	12.86
Agosto	0.00	0.00	606,125.00	48,997.80	8.08
Octubre	0.00	0.00	606,125.00	98,094.00	16.18
Total:	606,125.00		376,354.92	62.09%	

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	125,656.00	126,933.00	261,145.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - Fortalecer los diferentes procesos institucionales que desarrolla la Subsecretaría de Cooperación Internacional -SCI- en su rol de Responsable de Cooperación.	5 %	90.00 %
RESULTADO - Disponer de un espacio de comunicación internacional en la Subsecretaría de Cooperación Internacional -SCI- que permita la interacción de los Responsables de Cooperación y sus Equipos en las actividades que se promueven en los diferentes espacios internacionales en los cuales el país participa.	5 %	95.00 %
Total:	5.00	92.50

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
81.32 %	92.50 %	62.09 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera

Acciones propuestas para superar la dificultad

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física