



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2020
Fecha de envío: 05/11/2020
Dependencia: Organismo Judicial
Institución: Organismo Judicial

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: MSc. Franco Martínez Mont
Correo Electrónico: ffmartinez@oj.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: MSc. Franco Martínez Mont
Correo Electrónico: ffmartinez@oj.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI146
Nombre del Programa/Proyecto: "Formulación de Política de prevención de linchamientos y fortalecimiento de la CONAPREL"
No. de Donación: ----
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 003304
Fuente Cooperante: Alemania
Dirección Física del Proyecto: Boulevard Los Próceres 18-29 zona 10 Torre Laboral I 8vo. nivel Guatemala, Ciudad Guatemala
Teléfono directo del Proyecto: 22096400 Extensión 8249
Institución Ejecutora: Organismo Judicial
Dirección de la Institución Ejecutora: Boulevar los Proceres 18-29 zona 10, Torre I, Centro de Justicia Laboral, 8o. nivel, Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Fortalecer la capacidad de incidencia de la Comisión Nacional de Apoyo para la prevención de linchamientos -CONAPREL- en la prevención de la violencia colectiva en Guatemala.
Objetivo(s) Específico(s): N/A

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 2/10/2018
Fecha de inicio: 14/9/2018
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 14/12/2018
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 14/3/2020
Fecha de finalización original: 14/3/2020
Fecha de finalización vigente: 14/3/2020

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	No hay condiciones al primer desembolso.	N/A

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	131,693.00	8.81802	1,161,271.51
Total:		131,693.00		1,161,271.51
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		131,693.00		1,161,271.51

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	131,693.00	8.81802	1,161,271.51
Total:		131,693.00		1,161,271.51
Monto que ejecutará la institución	Euro	0.00	8.81802	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		131,693.00		1,161,271.51

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	0-15	0

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Organismo Judicial

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
Total:	0.00		0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Capacitaciones y reuniones de seguimiento, POA	804,291.61	0.00	804,291.61	172,029.34	21.39%
OBJETIVO - Pago de expertos y especialistas	356,979.90	0.00	356,979.90	165,192.37	46.27%
Total	1,161,271.51	0.00	1,161,271.51	337,221.71	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Capacitaciones y reuniones de seguimiento, POA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
OBJETIVO - Pago de expertos y especialistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	150,000.00	288,000.00	426,227.43

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Pago de expertos y especialistas	0 %	46.27 %
OBJETIVO - Capacitaciones y reuniones de seguimiento, POA	0 %	21.39 %
Total:	0.00	33.83

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
29.04 %	33.83 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

_____	_____
Ejecución Financiera	_____
_____	_____
Ejecución presupuestaria	_____
_____	_____
Ejecución física	_____
_____	_____