



## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5  
Año: 2020  
Fecha de envío: 13/11/2020  
Dependencia: Dirección General de Empleo  
Institución: Ministerio de Trabajo y Previsión Social

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Kelvin René Aguilar Menéndez  
Correo Electrónico: kaguilar@mintrabajo.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer  
Correo Electrónico: rrodriguez@mintrabajo.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI148  
Nombre del Programa/Proyecto: Programa Nacional de Escuelas Taller  
No. de Donación: 2016/SPE/0000400064  
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 06-2017  
Fuente Cooperante: España  
Dirección Física del Proyecto: 7ma. avenida 3-33 zona 9  
Teléfono directo del Proyecto: 24222500 ext. 7028  
Institución Ejecutora: Ministerio de Trabajo y Previsión Social  
Dirección de la Institución Ejecutora: 7ma. Avenida 3-33 Zona 9, Edificio Torre Empresarial

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Contribuir a la reducción de la pobreza y de la vulnerabilidad de la población joven a través de la capacitación para el empleo como herramienta generadora de Desarrollo Social, Económico y Cultural.

Objetivo(s) Específico(s):

- I) Mejorar la inserción laboral de los jóvenes, a través de la capacitación como herramienta generadora de desarrollo social económico y cultural.
- II) Mejorar la inserción laboral de los jóvenes en oficios tradicionales y actividades vinculadas al desarrollo sostenible del municipio.
- III) Fortalecer Plan Nacional de Escuelas Taller.

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 26/7/2016  
Fecha de inicio: 5/1/2017  
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 26/7/2016  
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/7/2019  
Fecha de finalización original: 31/1/2020  
Fecha de finalización vigente: 31/1/2020

##### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

**Estado del proyecto:**

En Ejecución

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	ninguno	18 meses

**Modalidad de Ejecución:**

Ejecutado por el Beneficiario

**Mecanismos de Ejecución:**

Ley de contrataciones del Estado

**Registro de SICOIN:**

11130010610631701

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	75,000.00	7.97033	597,775.00
<b>Total:</b>		<b>75,000.00</b>		<b>597,775.00</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>75,000.00</b>		<b>597,775.00</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	7.97033	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Monto que ejecutará la institución	Euro	75,000.00	7.97033	597,775.00
<b>Total:</b>		<b>75,000.00</b>		<b>597,775.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>75,000.00</b>		<b>597,775.00</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	7
Urbana	Indígena	Femenino	16-49	3
Urbana	No Indígena	Masculino	16-49	19
Urbana	Indígena	Masculino	16-49	6

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

**IV. AVANCE FINANCIERO****Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
1/2/2017	75,000.00	7.97035	597,775.98
<b>Total:</b>	<b>75,000.00</b>		<b>597,775.98</b>

**Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por	Monto Total por	Monto ejecutado	% de Avance
--	-----------------------------	---------------------	-----------------	-----------------	-------------

		enmiendas	Componente		
RESULTADO - Se ha creado y puesto en marcha una Escuela Taller	217,000.00	0.00	217,000.00	181,350.00	83.57%
RESULTADO - Se ha identificado acciones para la implementación de una nueva Escuela Taller dentro del Programa Nacional de Escuelas Taller	13,750.00	0.00	13,750.00	13,749.99	100.00%
RESULTADO - Se ha promovido el egreso de jóvenes con certificación de las competencias adquiridas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Se ha puesto en marcha un plan de formación para jóvenes en situaciones de vulnerabilidad para calificarlos en oficios	347,775.00	0.00	347,775.00	313,805.75	90.23%
RESULTADO - Se han identificado los mecanismos para orientar y apoyar la inserción laboral del egresado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Se han promovido las iniciativas para la generación de empleo del egresado, a través de la creación de empresas, micro-empresas, asociaciones	19,250.00	0.00	19,250.00	19,249.99	100.00%
<b>Total</b>	<b>597,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>597,775.00</b>	<b>528,155.73</b>	

#### Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Se ha creado y puesto en marcha una Escuela Taller	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Se ha identificado acciones para la implementación de una nueva Escuela Taller dentro del Programa Nacional de Escuelas Taller	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Se ha promovido el egreso de jóvenes con certificación de las competencias adquiridas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Se ha puesto en marcha un plan de formación para jóvenes en situaciones de vulnerabilidad para calificarlos en oficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Se han identificado los mecanismos para orientar y apoyar la inserción laboral del egresado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Se han promovido las iniciativas para la generación de empleo del egresado, a través de la creación de empresas, micro-empresas, asociaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

#### V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

##### Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

##### Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00

#### VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - Se han promovido las iniciativas para la generación de empleo del egresado, a través de la creación de empresas, micro-empresas, asociaciones	20 %	60.00 %
RESULTADO - Se han identificado los mecanismos para orientar y apoyar la inserción laboral del egresado	0 %	100.00 %
RESULTADO - Se ha puesto en marcha un plan de formación para jóvenes en situaciones de vulnerabilidad para calificarlos en oficios	0 %	100.00 %
RESULTADO - Se ha promovido el egreso de jóvenes con certificación de las competencias adquiridas	10 %	40.00 %
RESULTADO - Se ha identificado acciones para la implementación de una nueva Escuela Taller dentro del Programa Nacional de Escuelas Taller	0 %	100.00 %
RESULTADO - Se ha creado y puesto en marcha una Escuela Taller	0 %	100.00 %

**Total:****5.00****83.33****VII. COBERTURA TERRITORIAL**

<b>Territorio (Departamento - Municipio)</b>	<b>Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)</b>	<b>Monto ejecutado Total</b>
GUATEMALA	0.00	24,985.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>24,985.00</b>

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN****% de Avance Acumulado de Ejecución**

<b>Financiera Acumulada</b>	<b>Física Acumulada</b>	<b>Presupuestada Año en curso</b>
88.35 %	83.33 %	NeuN %

**IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN**

<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera</b>	<b>Acciones propuestas para superar la dificultad</b>
--	---

**Desembolsos****Ejecución Financiera****Ejecución presupuestaria****Ejecución física**