



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2020
Fecha de envío: 10/11/2020
Dependencia: Programa Nacional de Competitividad
Institución: Ministerio de Economía

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Lieschen Indiana Eger Aguilar
Correo Electrónico: leger@pronacom.org

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Lisardo Armando Bolaños Fletes
Correo Electrónico: lisardoabf@mineco.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI151
Nombre del Programa/Proyecto: Metodología, manuales operativos y validación de las Estrategias Territoriales de Competitividad
No. de Donación: N/A
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: Pronacom-06-2019-LR/RH
Fuente Cooperante: Alemania
Dirección Física del Proyecto: 5a Avenida 5-55 Zona 14, Edificio Europlaza, Torre IV, Nivel 16, oficina 1601, Ciudad de Guatemala.
Teléfono directo del Proyecto: 24212464
Institución Ejecutora: Ministerio de Economía
Dirección de la Institución Ejecutora: 8a. Avenida 10-43 Zona 1 Ciudad de Guatemala Guatemala, CA.

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Validar la metodología planteada de las Estrategias Territoriales de Competitividad, diseñar y acompañar la edición de los manuales para implementación y validar el proceso completo; con el acompañamiento y participación de actores clave en una ciudad intermedia.

Objetivo(s) Especifico(s): N/A

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 8/4/2019
Fecha de inicio: 3/5/2019
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 3/5/2019
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 30/4/2021
Fecha de finalización original: 7/10/2020
Fecha de finalización vigente: 30/4/2021

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	5/10/2020	10/11/2020	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 7/10/2020 POR 30/4/2021 Y EJECUCIÓN: 7/10/2020 POR 30/4/2021

Tipo de Cooperación:

Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Directa

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	138,352.27	8.83689	1,222,603.79
Total:		138,352.27		1,222,603.79
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		138,352.27		1,222,603.79

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	138,352.27	8.83689	1,222,603.79
Total:		138,352.27		1,222,603.79
Monto que ejecutará la institución	Euro	0.00	8.83689	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		138,352.27		1,222,603.79

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	0

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Ministerio de Economía

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
28/1/2020	10,854.18	8.83689	95,917.19
30/6/2020	14,274.79	8.83689	126,144.75
Total:	25,128.97		222,061.94

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
--	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

OBJETIVO - Validar la metodología planteada de las Estrategias Territoriales de Competitividad, diseñar y acompañar la edición de los manuales para implementación y validar el proceso completo; con el acompañamiento y participación de actores clave en una ciudad intermedia.	1,222,603.79	0.00	1,222,603.79	222,061.94	18.16%
Total	1,222,603.79	0.00	1,222,603.79	222,061.94	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Validar la metodología planteada de las Estrategias Territoriales de Competitividad, diseñar y acompañar la edición de los manuales para implementación y validar el proceso completo; con el acompañamiento y participación de actores clave en una ciudad intermedia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	360,960.45	428,589.17	433,060.63

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Validar la metodología planteada de las Estrategias Territoriales de Competitividad, diseñar y acompañar la edición de los manuales para implementación y validar el proceso completo; con el acompañamiento y participación de actores clave en una ciudad intermedia.	10 %	29.50 %
Total:	10.00	29.50

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
18.16 %	29.50 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

El cooperante maneja informes de forma trimestral

Sugerir al cooperante que comparta información de avance financiero de forma bimestral.

Ejecución presupuestaria

Ejecución física