



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2020
Fecha de envío: 04/11/2020
Dependencia:
Institución: Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: María Gabriela Mundo Rodríguez
Correo Electrónico: mmundo@pdh.org.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Augusto Jordán Rodas Andrade
Correo Electrónico: pdh@pdh.org.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI162
Nombre del Programa/Proyecto: Innovación en la gestión de la información en la Procuraduría de los Derechos Humanos para garantizar los derechos a la publicidad y transparencia de los habitantes de la República de Guatemala y la obligación institucional de rendición de cuentas a través de la creación de servicios en línea.
No. de Donación: N/A
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 11-2019
Fuente Cooperante: Alemania
Dirección Física del Proyecto: 12 avenida 12-54 Zona 1, Ciudad de Guatemala
Teléfono directo del Proyecto: 2424-1717
Institución Ejecutora: Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)
Dirección de la Institución Ejecutora: 12 Avenida 12-54 zona 1

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales de la "PDH" en cuanto a sus sistemas de información y plataformas tecnológicas para el registro de los casos y la gestión documental

Objetivo(s) Especifico(s):

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 8/4/2019
Fecha de inicio: 8/4/2019
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 4/9/2019
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 6/4/2021
Fecha de finalización original: 7/10/2020
Fecha de finalización vigente: 6/4/2021

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	22/7/2020	4/9/2020	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 7/10/2020 POR 6/4/2021 Y EJECUCIÓN: 7/10/2020 POR 6/4/2021

Tipo de Cooperación:

Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Ninguna	Ninguna

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Otros

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	142,000.00	8.83689	1,254,838.38
Total:		142,000.00		1,254,838.38
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		142,000.00		1,254,838.38

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	142,000.00	8.83689	1,254,838.38
Total:		142,000.00		1,254,838.38
Monto que ejecutará la institución	Euro	0.00	8.83689	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		142,000.00		1,254,838.38

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	0-15	0

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
31/10/2019	0.00	8.83689	0.00
31/12/2019	0.00	8.83689	0.00
29/2/2020	0.00	8.83689	0.00
30/4/2020	4,154.96	8.83689	36,716.92
30/4/2020	0.00	8.83689	0.00
31/8/2020	0.00	8.83689	0.00
31/10/2020	0.00	8.83689	0.00
Total:	4,154.96		36,716.92

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Capacitaciones y reuniones de seguimiento, POA	326,964.93	0.00	326,964.93	0.00	0.00%
COMPONENTE - Equipo	132,553.35	0.00	132,553.35	0.00	0.00%
COMPONENTE - Pago expertos y especialistas	795,320.10	0.00	795,320.10	36,716.92	4.62%
Total	1,254,838.38	0.00	1,254,838.38	36,716.92	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Capacitaciones y reuniones de seguimiento, POA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Pago expertos y especialistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	318,128.04	561,142.52	375,567.83
Avance Físico	25.00	45.00	30.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Pago expertos y especialistas	0 %	5.00 %
COMPONENTE - Equipo	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Capacitaciones y reuniones de seguimiento, POA	0 %	0.00 %
Total:	0.00	1.67

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	0.00
CHIMALTENANGO	0.00	0.00
TOTONICAPAN	0.00	0.00
ALTA VERAPAZ	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
2.93 %	1.67 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Ejecución Financiera	
Ejecución presupuestaria	
Ejecución física	