



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2020
Fecha de envío: 17/11/2020
Dependencia: SENABED
Institución: Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed)

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Luis Erick Palomo Leonardo
Correo Electrónico: e.palomo@senabed.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Jorge Mario Andrino Grotewold
Correo Electrónico: jorge.andrino@senabed.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI163
Nombre del Programa/Proyecto: Sistema Integrado de Información de Administración de Bienes en Extinción de Dominio
No. de Donación: NA
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: SG-040-2019
Fuente Cooperante: Alemania
Dirección Física del Proyecto: Diagonal 6, 10-26 Zona 10
Teléfono directo del Proyecto: 24950600
Institución Ejecutora: Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed)
Dirección de la Institución Ejecutora:

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Crear un sistema integrado de información para el registro, control y administración de los bienes sujetos a la extinción de dominio.
Objetivo(s) Específico(s): Crear con una herramienta actualizada y amigable para el usuario.
Tener un control estadístico de los bienes incautados y extinguidos.
Crear un sistema de información que permita a la Senabed la toma de decisiones.
Contar con una herramienta eficiente para el control del gasto.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 13/5/2019
Fecha de inicio: 15/7/2019
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 8/8/2019
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 12/11/2020
Fecha de finalización original: 12/11/2020
Fecha de finalización vigente: 12/11/2020

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Directa

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	203,398.00	8.80800	1,791,529.58
Total:		203,398.00		1,791,529.58
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		203,398.00		1,791,529.58

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	203,398.00	8.80800	1,791,529.58
Total:		203,398.00		1,791,529.58
Monto que ejecutará la institución	Euro	0.00	8.80800	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		203,398.00		1,791,529.58

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
13/1/2020	84,383.44	8.80800	743,249.34
6/5/2020	6,225.62	8.80800	54,835.26
4/9/2020	0.00	0.00000	0.00
5/11/2020	49,945.80	8.80800	439,922.61
Total:	140,554.86		1,238,007.21

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Consultorías	1,523,792.80	0.00	1,523,792.80	1,095,473.78	71.89%

COMPONENTE - Equipo	176,160.00	0.00	176,160.00	142,533.43	80.91%
COMPONENTE - Reuniones y talleres	91,576.78	0.00	91,576.78	0.00	0.00%
Total	1,791,529.58	0.00	1,791,529.58	1,238,007.21	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Consultorías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Reuniones y talleres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Avance Físico	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Reuniones y talleres	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Equipo	0 %	66.00 %
COMPONENTE - Consultorías	42 %	100.00 %
Total:	14.00	55.33

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
69.10 %	55.33 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física