



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2020
Fecha de envío: 05/11/2020
Dependencia: Unidad de Donaciones/Planificación
Institución: Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP)

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Hugo Astolfo Mellado Tobar
Correo Electrónico: hmellado@sosep.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Thelma Elizabet Portillo Perez de Quintana
Correo Electrónico: tportillo@sosep.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEAC1172
Nombre del Programa/Proyecto: Donación de 20000 mochilas escolares
No. de Donación: N/A
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: SOSEP-SEC-002-2020/ILDD/xf
Fuente Cooperante: China (Taiwán)
Dirección Física del Proyecto: 6 avenida 4-65 Casa Presidencial Puerta No. 1 zona 1
Teléfono directo del Proyecto: 2327-6000
Institución Ejecutora: Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP)
Dirección de la Institución Ejecutora: 6 avenida 4-65 Casa Presidencial, Puerta No.1, zona 1.

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Contribuir con el sistema educativo a nivel nacional, en la identificación de niños y niñas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, de pobreza y pobreza extrema, en toda la república de Guatemala, priorizando en ese grupo de la población, la entrega de mochilas escolares, para el ciclo escolar del año 2020.

Objetivo(s) Especifico(s):

Objetivo Especifico 1: Entregar mochilas escolares para su uso en el ciclo escolar 2020, a niños y niñas identificados por la Dirección de Servicio Social y/o Sedes Departamentales de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República -SOSEP-, en toda la República de Guatemala, como grupo vulnerable, en situación de pobreza y pobreza extrema.

Objetivo Especifico 2: Brindar a los niños y niñas identificados como grupo vulnerable, en situación de pobreza y pobreza extrema en toda la República de Guatemala, un accesorio de estudio adecuado que les permita asistir a clases, llevando todos sus útiles escolares de forma segura, que les permita su preservación y buen estado durante todo el ciclo escolar 2020.

Objetivo Especifico 3: Cooperar con las familias de los niños y niñas identificados como grupo vulnerable, en situación de pobreza y extrema pobreza en toda la República de Guatemala, para que cuenten con una mochila para su uso durante todo el ciclo escolar 2020.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 18/12/2019
Fecha de inicio: 20/12/2019

Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 8/1/2020
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 28/1/2020
 Fecha de finalización original: 28/1/2020
 Fecha de finalización vigente: 28/1/2020

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación en Especie No Reembolsable

Estado del proyecto:

Solicitud Finalizado

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	N/A	N/A

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Quetzal	810,000.00	1.00000	810,000.00
Total:		810,000.00		810,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		810,000.00		810,000.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Quetzal	810,000.00	1.00000	810,000.00
Total:		810,000.00		810,000.00
Monto que ejecutará la institución	Quetzal	0.00	1.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		810,000.00		810,000.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	0-15	3607
Rural	Indígena	Masculino	0-15	2288
Rural	No Indígena	Femenino	0-15	8345
Rural	No Indígena	Masculino	0-15	5760

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
18/12/2019	810,000.00	1.00000	810,000.00
Total:	810,000.00		810,000.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
META - Ayudar con un accesorio de estudio que les sea útil a los niños y niñas identificados, como grupo vulnerable, en situación de pobreza y pobreza extrema, en toda la República de Guatemala.	810,000.00	0.00	810,000.00	809,999.90	100.00%
Total	810,000.00	0.00	810,000.00	809,999.90	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
META - Ayudar con un accesorio de estudio que les sea útil a los niños y niñas identificados, como grupo vulnerable, en situación de pobreza y pobreza extrema, en toda la República de Guatemala.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
META - Ayudar con un accesorio de estudio que les sea útil a los niños y niñas identificados, como grupo vulnerable, en situación de pobreza y pobreza extrema, en toda la República de Guatemala.	100 %	100.00 %
Total:	100.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	177,957.00	177,957.00
EL PROGRESO	50,665.50	50,665.50
SACATEPEQUEZ	21,667.50	21,667.50
CHIMALTENANGO	32,805.00	32,805.00
ESCUINTLA	38,475.00	38,475.00
SANTA ROSA	21,465.00	21,465.00
SOLOLA	32,805.00	32,805.00
TOTONICAPAN	21,667.50	21,667.50
QUETZALTENANGO	42,930.00	42,930.00
SUCHITEPEQUEZ	21,667.50	21,667.50
RETALHULEU	21,667.50	21,667.50
SAN MARCOS	42,930.00	42,930.00
HUEHUETENANGO	32,805.00	32,805.00

QUICHE	32,805.00	32,805.00
BAJA VERAPAZ	21,667.50	21,667.50
ALTA VERAPAZ	32,805.00	32,805.00
PETEN	21,667.50	21,667.50
IZABAL	32,805.00	32,805.00
ZACAPA	21,465.00	21,465.00
CHIQUIMULA	32,805.00	32,805.00
JALAPA	21,667.50	21,667.50
JUTIAPA	32,805.00	32,805.00
Total	810,000.00	810,000.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

No se tuvo la dificultad presupuestaria derivado que la misma no afecta presupuesto

Ejecución física

No se tuvo la dificultad presupuestaria derivado que la misma no afecta presupuesto