

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
 Año: 2020
 Fecha de envío: 10/11/2020
 Dependencia: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA
 Institución: Instituto Nacional de Ciencias Forenses

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: MSc. Fanuel Macbanai Garcia Morales
 Correo Electrónico: fgarcia@inacif.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: MSc. Fanuel Macbanai Garcia Morales
 Correo Electrónico: fgarcia@inacif.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI176
 Nombre del Programa/Proyecto: Implementación y desarrollo Expediente Electrónico en INACIF
 No. de Donación: 12.2463.3
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: ATJ-029-2020
 Fuente Cooperante: Alemania
 Dirección Física del Proyecto: 14 calle 5-49 zona 1, Guatemala
 Teléfono directo del Proyecto: 23273100
 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Ciencias Forenses
 Dirección de la Institución Ejecutora:

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Implementar y desarrollar el Expediente Electrónico en INACIF, actualizando y fortaleciendo los procesos de gestión administrativo forense, lo cual permitirá reducir la mora forense y agilizar los procesos internos y externos en los que interviene, brindando mayor rapidez, seguridad, comodidad y transparencia mediante la recepción y remisión electrónica de solicitudes, el envío electrónico de informes periciales, y la implementación de la firma electrónica

Objetivo(s) Especifico(s):
 1- Optimizar las comunicaciones entre las diferente instituciones
 2- Optimizar los recursos
 3- Agilizar los procesos internos
 4- Implementación firma electronica

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 20/11/2018
 Fecha de inicio: 20/11/2018
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 25/6/2018
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 20/5/2020
 Fecha de finalización original: 19/5/2020
 Fecha de finalización vigente: 31/12/2020

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	18/5/2020	29/9/2020	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 19/5/2020 POR 31/12/2020 Y EJECUCIÓN: 19/5/2020 POR 20/5/2020

Tipo de Cooperación:

Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	1er pago (40%) Contra firma de contrato 2º pago (20%) Contra la entrega de los Productos 1 y 2 3er pago (20%) Contra entrega del Producto 3 4to y último pago (20 %)Contra entrega del Producto 4	18 MESES

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:**Registro de SICOIN:**

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	203,031.00	8.81802	1,790,331.42
Total:		203,031.00		1,790,331.42
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		203,031.00		1,790,331.42

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	203,031.00	8.81802	1,790,331.42
Total:		203,031.00		1,790,331.42
Monto que ejecutará la institución	Euro	0.00	8.81802	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		203,031.00		1,790,331.42

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Instituto Nacional de Ciencias Forenses

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
31/3/2019	2,555.82	8.81802	22,537.27
30/6/2019	40,500.69	8.81802	357,135.89
30/9/2019	20,875.32	8.81802	184,078.99
31/12/2019	61,490.34	8.81802	542,223.05
30/6/2020	0.00	8.81802	0.00
Total:	125,422.17		1,105,975.20

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Capacitaciones y reuniones de seguimiento, POA	49,927.63	0.00	49,927.63	0.00	0.00%
COMPONENTE - Pago de Expertos y Especialistas	1,740,403.79	0.00	1,740,403.79	1,105,979.70	63.55%
Total	1,790,331.42	0.00	1,790,331.42	1,105,979.70	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Capacitaciones y reuniones de seguimiento, POA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Pago de Expertos y Especialistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	684,351.72

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Pago de Expertos y Especialistas	0 %	63.55 %
COMPONENTE - Capacitaciones y reuniones de seguimiento, POA	0 %	0.00 %
Total:	0.00	31.78

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
61.78 %	31.78 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos**Ejecución Financiera****Ejecución presupuestaria****Ejecución física**

A la fecha se encuentra pendiente la entrega del producto "Diseño, desarrollo e implementación de los módulos del expediente electrónico de las áreas periciales de Tanatología, Medicina Clínica Forense, Genética-Serología Forense, Físicoquímica, Balística y Toxicología Forense", lo cual ha sido puesto en conocimiento del órgano cooperante.

El órgano cooperante desarrolla los procesos administrativos internos correspondientes, con el objeto de agilizar la entrega del producto. Con fecha 18 de mayo del 2020, se firmo una adenda a la carta de entendimiento donde las partes acordaron prorrogar la vigencia del plazo. Se desarrollan procesos administrativos por parte de GIZ, para replanteamiento de contratación de consultores a cargo del diseño de módulos del expediente electrónico.