



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2020
Fecha de envío: 04/11/2020
Dependencia: Administración General
Institución: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Carlos Alberto Morales Velásquez
Correo Electrónico: carlos.morales@segeplan.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Marco Tulio Leonardo Bailón
Correo Electrónico: mleonardo@segeplan.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI178
Nombre del Programa/Proyecto: Mejoramiento, equipamiento y mobiliario del Salón del Antiguo Edificio de la Lotería Nacional.
No. de Donación: N/A
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: No. 02-2019
Fuente Cooperante: China (Taiwán)
Dirección Física del Proyecto: 9a. Calle 10-44 zona 1
Teléfono directo del Proyecto: (502) 2505-4444
Institución Ejecutora: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Dirección de la Institución Ejecutora: 9 calle, 10-44, zona 1

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Mejorar, equipar y amueblar el Salón del Antiguo Edificio de la Lotería Nacional, para brindar mejores ambientes y con calidad a los usuarios de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Objetivo(s) Especifico(s):

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 26/8/2019
Fecha de inicio: 26/8/2019
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 9/9/2019
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 30/4/2020
Fecha de finalización original: 30/4/2020
Fecha de finalización vigente: 30/4/2020

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación en Especie No Reembolsable

Estado del proyecto:

Solicitud Finalizado

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	N/A	N/A

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	20,000.00	7.77890	155,578.00
Total:		20,000.00		155,578.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		20,000.00		155,578.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	20,000.00	7.77890	155,578.00
Total:		20,000.00		155,578.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.77890	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		20,000.00		155,578.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Urbana	No Indígena	Femenino	16-49	0
Urbana	No Indígena	Masculino	16-49	0

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
Total:	0.00		0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Mejorar, equipar y amueblar el salón del Antiguo Edificio de la Lotería Nacional, para brindar mejores ambientes y con calidad a los usuarios de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.	155,578.00	0.00	155,578.00	151,257.39	97.22%
Total	155,578.00	0.00	155,578.00	151,257.39	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Mejorar, equipar y amueblar el salón del Antiguo Edificio de la Lotería Nacional, para brindar mejores ambientes y con calidad a los usuarios de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	155,578.00	0.00	0.00
Financiero(Fuente Cooperante)	155,578.00	0.00	0.00
Avance Físico	100.00	0.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Mejorar, equipar y amueblar el salón del Antiguo Edificio de la Lotería Nacional, para brindar mejores ambientes y con calidad a los usuarios de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
97.22 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos**Ejecución Financiera****Ejecución presupuestaria****Ejecución física**

La ejecución del proyecto ha concluido satisfactoriamente. En gestión la solicitud de finalización del proyecto en el SIGEACI, entregada la información requerida según memorándums DPDI-148-2020 y DPDI-208-2020 de fechas 2 de julio 2020 y 25 de septiembre 2020.