



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2020
Fecha de envío: 17/11/2020
Dependencia: Dirección de Medidas Socioeducativas
Institución: Secretaría de Bienestar Social

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Rafael Salinas Gallardo
Correo Electrónico: rafael.salinas@sbs.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Carlos Francismo Molina Morales
Correo Electrónico: carlos.molina@sbs.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI179
Nombre del Programa/Proyecto: Programa Integral para la Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal con Sanciones no Privativas de Libertad en el Departamento de Chimaltenango
No. de Donación: NA
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: DS 096-2020
Fuente Cooperante: Estados Unidos de América
Dirección Física del Proyecto: 1a. Calle y 1av zona 3 Chimaltenango frente al parque
Teléfono directo del Proyecto: 24143535 extensión 3540
Institución Ejecutora: Secretaría de Bienestar Social
Dirección de la Institución Ejecutora: 32 Calle 9-34, Las Charcas Zona 11

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Facilitar la reinsercion y resocializacion de las y los adolescentes en conflicto con la Ley Penal que residen en el Departamento de Chimaltenango, brindando una atención integral en la areas de psicología, pedagogia y trabajo social

Objetivo(s) Específico(s): -matenimiento y reparacion de las instalaciones actuales -mejorar la atencion a traves del equipamiento adecuado -dotar de herramientas al equipo multidisciplinarios -propiciar la participacion de los padres de familia en el proceso de reinsercion y resocializacion -reducir la reincidencia

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 14/2/2020
Fecha de inicio: 21/10/2020
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 28/1/2020
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/12/2020
Fecha de finalización original: 31/12/2020
Fecha de finalización vigente: 31/12/2020

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Ayuda Humanitaria

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Directa

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	60,000.00	7.70396	462,237.60
Total:		60,000.00		462,237.60
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		60,000.00		462,237.60

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	60,000.00	7.70396	462,237.60
Total:		60,000.00		462,237.60
Monto que ejecutará la institución	DOLAR ESTADOUNIDENSE	0.00	7.70396	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		60,000.00		462,237.60

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Masculino	0-15	61
Rural	Indígena	Femenino	0-15	18

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Secretaría de Bienestar Social

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
14/2/2020	60,000.00	7.70396	462,237.60
Total:	60,000.00		462,237.60

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Componente 1. Materiales, mantenimiento y reparación	346,678.20	0.00	346,678.20	23,204.92	6.69%

COMPONENTE - Componente 2. Equipamiento	69,335.64	0.00	69,335.64	0.00	0.00%
COMPONENTE - Componente 3. Capacitación al personal	46,223.76	0.00	46,223.76	0.00	0.00%
Total	462,237.60	0.00	462,237.60	23,204.92	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Componente 1. Materiales, mantenimiento y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Componente 2. Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Componente 3. Capacitación al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	462,237.60

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Componente 3. Capacitación al personal	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Componente 2. Equipamiento	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Componente 1. Materiales, mantenimiento y reparación	6.69 %	6.69 %
Total:	2.23	2.23

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
5.02 %	2.23 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Las fechas son tentativas, sujetas a las disposiciones del cooperante	Dialogo con el cooperante
Ejecución Financiera	
N/A	N/A
Ejecución presupuestaria	
N/A	N/A
Ejecución física	
Retraso en la ejecución por suspensión del recurso humano en la mano de obra.	Reprogramación de los cronogramas de trabajo