



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2020
Fecha de envío: 13/11/2020
Dependencia: Gerencia de Planificación y Cooperación
Institución: Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Dora Aracely Vivas Pérez
Correo Electrónico: davivape@sat.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Marco Livio Días Reyes
Correo Electrónico: mldiazre@sat.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI180
Nombre del Programa/Proyecto: Carta de Donación de Mobiliario y Equipo Suscrita entre la Superintendencia De Administración Tributaria SAT de La República De Guatemala y la Agencia Internacional Para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL por sus siglas en inglés del Gobierno de los Estados Unidos de América
No. de Donación: 001-INL-2020
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: SAT-DSI-393-2020
Fuente Cooperante: Estados Unidos de América
Dirección Física del Proyecto: 7ma avenida 3-53, zona 9, edificio Torre SAT
Teléfono directo del Proyecto: 2329-7070 ext 3133
Institución Ejecutora: Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)
Dirección de la Institución Ejecutora: 7a Avenida 3-73 zona 9, Edificio Torre SAT

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Objetivo estratégico número 3 del Plan Estratégico Institucional PEI 2018-2023 de la SAT: Incrementar la eficiencia del servicio aduanero.
Objetivo(s) Específico(s): Objetivo 1. Adecuado resguardo de los documentos físicos de la Aduana Pedro de Alvarado; Objetivo 2. Dotación de linternas a nivel nacional a las Divisiones de Aduanas de las cuatro Gerencias Regionales de la SAT; 3. Capacidad instalada de equipo de cómputo para el Departamento de Inteligencia Aduanera de la Intendencia de Aduanas, para para comunicar los análisis correspondientes a las diferentes aduanas del país.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 12/3/2020
Fecha de inicio: 12/3/2020
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 7/5/2020
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 12/9/2020
Fecha de finalización original: 12/9/2020
Fecha de finalización vigente: 12/9/2020

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación en Especie No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Quetzal	174,408.05	1.00000	174,408.05
Total:		174,408.05		174,408.05
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Quetzal	0.00	1.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		174,408.05		174,408.05

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Quetzal	174,408.05	1.00000	174,408.05
Total:		174,408.05		174,408.05
Monto que ejecutará la institución	Quetzal	0.00	1.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		174,408.05		174,408.05

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	0-15	0

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
30/7/2020	174,408.05	1.00000	174,408.05
Total:	174,408.05		174,408.05

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - 1 Contenedor de 40 pies recibido	57,718.65	0.00	57,718.65	57,718.64	100.00%
RESULTADO - 1 Extractor de humedad recibido	3,056.54	0.00	3,056.54	3,056.53	100.00%

RESULTADO - 480 Linternas solares recibidas	9,240.00	0.00	9,240.00	9,239.99	100.00%
RESULTADO - 5 Laptops cada una con teclado, ratón, licencia Windows 7, cargador, mochila, licencia de antivirus, licencia de Office, recibidas	95,892.86	0.00	95,892.86	95,892.85	100.00%
RESULTADO - 500 Cajas para archivo recibidas	8,500.00	0.00	8,500.00	8,499.99	100.00%
Total	174,408.05	0.00	174,408.05	174,408.00	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - 1 Contenedor de 40 pies recibido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - 1 Extractor de humedad recibido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - 480 Linternas solares recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - 5 Laptops cada una con teclado, ratón, licencia Windows 7, cargador, mochila, licencia de antivirus, licencia de Office, recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - 500 Cajas para archivo recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	174,408.05	0.00
Avance Físico	0.00	100.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - 500 Cajas para archivo recibidas	0 %	100.00 %
RESULTADO - 5 Laptops cada una con teclado, ratón, licencia Windows 7, cargador, mochila, licencia de antivirus, licencia de Office, recibidas	0 %	100.00 %
RESULTADO - 480 Linternas solares recibidas	0 %	100.00 %
RESULTADO - 1 Extractor de humedad recibido	0 %	100.00 %
RESULTADO - 1 Contenedor de 40 pies recibido	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Derivado que la cooperación consiste en donación en especie, no se tuvo problemas relacionados a los desembolsos.

Ejecución Financiera

Derivado que la cooperación consiste en donación en especie, no se tuvo problemas relacionados a la ejecución financiera.

Ejecución presupuestaria

Derivado que la cooperación consiste en donación en especie, no se tuvo problemas relacionados a la ejecución presupuestaria.

Ejecución física

No se evidenciaron problemas en la ejecución física.