



## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5  
Año: 2020  
Fecha de envío: 13/11/2020  
Dependencia:  
Institución: Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Dora Aracely Vivas Pérez  
Correo Electrónico: davivape@sat.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Marco Livio Díaz Reyes  
Correo Electrónico: mldiazre@sat.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI188  
Nombre del Programa/Proyecto: Carta de Donación de Cámaras Web Suscrita entre la Superintendencia de Administración Tributaria SAT y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA en el Marco de la Carta Convenio Número ATN OC 17122 RG del Banco Interamericano de Desarrollo BID  
No. de Donación: 001-SIECA-2020  
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: SAT-DSI-781-2020  
Fuente Cooperante: Secretaría de Integración Económica Centroamericana -SIECA-  
Dirección Física del Proyecto: 7ma avenida 3-53, zona 9, Edificio Torre SAT  
Teléfono directo del Proyecto: 2329-7070 extensión 3133  
Institución Ejecutora: Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)  
Dirección de la Institución Ejecutora: 7a Avenida 3-73 zona 9, Edificio Torre SAT

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Tener visualización permanente de los medios de transporte que transitan por la Aduana Pedro de Alvarado, así como, para brindar información en tiempo real a los usuarios de dicho recinto aduanero.

Objetivo(s) Específico(s): Con la implementación de las cámaras web en la Aduana Pedro de Alvarado, se espera contar con un registro visual de las actividades que se realizan en el perímetro de la aduana, 24 horas al día los 365 días del año, esta medida permitirá implementar a la SAT nuevas estrategias relacionadas con la seguridad del puerto fronterizo, así como, establecer estadísticamente las tendencias de tráfico de la aduana, lo cual servirá para realizar una adecuada asignación del recurso humano, para atender satisfactoriamente demanda de este recinto aduanero. De igual forma, esta medida busca brindar una herramienta a los importadores y exportadores para poder visualizar por medio del Portal SAT, el estado real de las colas en la Aduana y así evitar que los transportistas incrementen sus costos de forma injustificada. Así mismo, les brindará la posibilidad de confirmar el paso de su mercadería por la Aduana de forma sencilla. Esto sin duda alguna mejorará la competitividad del sector importador y exportador del país.

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 31/8/2020  
Fecha de inicio: 31/8/2020  
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 2/9/2020  
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 30/11/2020  
Fecha de finalización original: 30/11/2020  
Fecha de finalización vigente: 30/11/2020

**Enmiendas que modifiquen el convenio u otro**

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

**Tipo de Cooperación:**

Ayuda Humanitaria

**Estado del proyecto:**

En Ejecución

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

**Modalidad de Ejecución:**

Ejecutado por la Fuente Cooperante

**Mecanismos de Ejecución:**

Normas o Guías del Cooperante

**Registro de SICOIN:**

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	25,260.35	7.70000	194,504.70
<b>Total:</b>		<b>25,260.35</b>		<b>194,504.70</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>25,260.35</b>		<b>194,504.70</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	25,260.35	7.70000	194,504.70
<b>Total:</b>		<b>25,260.35</b>		<b>194,504.70</b>
Monto que ejecutará la institución	DOLAR ESTADOUNIDENSE	0.00	7.70000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>25,260.35</b>		<b>194,504.70</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

No se ha reportado nignun registro

**IV. AVANCE FINANCIERO****Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
10/9/2020	25,260.35	7.70000	194,504.70
<b>Total:</b>	<b>25,260.35</b>		<b>194,504.70</b>

**Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Sistema de cámaras instalado y funcionando en la Aduana Pedro de Alvarado.	194,504.70	0.00	194,504.70	194,504.69	100.00%
<b>Total</b>	<b>194,504.70</b>	<b>0.00</b>	<b>194,504.70</b>	<b>194,504.69</b>	

#### Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Sistema de cámaras instalado y funcionando en la Aduana Pedro de Alvarado.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

#### V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

##### Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

##### Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	194,504.70
Avance Físico	0.00	0.00	100.00

#### VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Sistema de cámaras instalado y funcionando en la Aduana Pedro de Alvarado.	100 %	100.00 %
<b>Total:</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

#### VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

##### % de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

#### IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

##### Desembolsos

Derivado que la cooperación consiste en donación en especie, no se tuvo problemas relacionados a los desembolsos.

##### Ejecución Financiera

Derivado que la cooperación consiste en donación en especie, no se tuvo problemas relacionados a la ejecución financiera.

##### Ejecución presupuestaria

Derivado que la cooperación consiste en donación en especie, no se tuvo problemas relacionados a la ejecución presupuestaria.

##### Ejecución física

No se evidenciaron problemas en la ejecución física.