



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2020
Fecha de envío: 09/11/2020
Dependencia: Unidad Especial de Ejecución de Programas y Proyectos de Salud-UEPPS-
Institución: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: William Rubén Luna Rivas
Correo Electrónico: wluna@mspas.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: María Amelia Flores González
Correo Electrónico: amelia.flores@mspas.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI192
Nombre del Programa/Proyecto: Convenio Individual de Financiamiento No Reembolsable de la Facilidad de Financiamiento combinado para la Eliminación de la Malaria GRT/MM-17900-GU GRT/MM-17901-GU
No. de Donación: GRT/MM-17900-GU GRT/MM-17901-GU
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 167-2020
Fuente Cooperante: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Dirección Física del Proyecto: 8a. avenida 20-59 zona 1, Ministerio de Finanzas, nivel 2
Teléfono directo del Proyecto: 2374-3000 ext. 10214
Institución Ejecutora: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Dirección de la Institución Ejecutora: 6a av. 3-45 zona 11

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Contribuir a la eliminación de la malaria en Guatemala a través de la interrupción de la transmisión del parásito de humano a humano mejorando el diagnóstico y manejo de casos, el fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica del país para la notificación e investigación de casos y el manejo integrado de los vectores.

Objetivo(s) Específico(s):
Objetivo específico 1 Fortalecimiento de las capacidades de diagnóstico, tratamiento e investigación de casos
Objetivo específico 2 Fortalecimiento de la vigilancia y epidemiológica, entomológica y parasitológica
Objetivo específico 3 Fortalecimiento del manejo integrado de vectores
Objetivo específico 4 Acciones transversales de apoyo a provisión de servicios y gestión de la eliminación de la malaria

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 20/4/2020
Fecha de inicio: 26/6/2020
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 26/6/2020
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/12/2022
Fecha de finalización original: 31/12/2022
Fecha de finalización vigente: 31/12/2022

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el	Cambio Realizado
--------	-------------------	-------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Artículo 4.04. Requisitos para todo Desembolso.	Una vez se cumpla las condiciones previas.
FUENTE COOPERANTE	Artículo 4.05. Desembolso de los Recursos Correspondientes al Tramo de Desempeño	Depende de las condiciones establecidas en el Artículo 3.02 de estas Normas Generales, estarán condicionados a que se hayan cumplido, a satisfacción del Banco y del Comité de Cooperantes, los requisitos de que tratan los Artículos 4.02 y 4.04 de las Normas Generales.
FUENTE COOPERANTE	Cláusula 3.01. Condiciones especiales previas al primer desembolso. Artículo 4.02. Condiciones previas al primer desembolso de los recursos correspondientes al tramo de inversión.	Una vez se cumpla las condiciones previas.

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	5,621,851.00	7.70707	43,327,999.19
Total:		5,621,851.00		43,327,999.19
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Dólar USA	10,540,972.00	7.70707	81,240,009.07
Total:		10,540,972.00		81,240,009.07
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		16,162,823.00		124,568,008.26

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	0.00	7.70707	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	5,621,851.00	7.70707	43,327,999.19
Total:		5,621,851.00		43,327,999.19
Monto Total		5,621,851.00		43,327,999.19

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Urbana	Indígena	Masculino	mayor 50	32711

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado nignun registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
Total:	0.00		0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1er. Tramo de Desempeño.	6,499,194.87	0.00	6,499,194.87	0.00	0.00%
COMPONENTE - 2do. Tramo de Desempeño.	9,748,803.86	0.00	9,748,803.86	0.00	0.00%
COMPONENTE - Componente 1. Fortalecimiento de las capacidades de diagnóstico, tratamiento e investigación.	4,018,481.71	0.00	4,018,481.71	0.00	0.00%
COMPONENTE - Componente 2. Vigilancia epidemiológica, entomológica y parasitológica.	12,048,863.30	0.00	12,048,863.30	0.00	0.00%
COMPONENTE - Componente 3. Fortalecimiento del manejo integrado de vectores.	932,501.52	0.00	932,501.52	0.00	0.00%
COMPONENTE - Componente 4. Acciones transversales de apoyo a provisión de servicios y gestión de la eliminación de la malaria.	5,812,995.89	0.00	5,812,995.89	0.00	0.00%
COMPONENTE - Componente 5. Administración y Gestión.	4,267,158.04	0.00	4,267,158.04	0.00	0.00%
Total	43,327,999.19	0.00	43,327,999.19	0.00	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1er. Tramo de Desempeño.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 2do. Tramo de Desempeño.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Componente 1. Fortalecimiento de las capacidades de diagnóstico, tratamiento e investigación.	15,651,826.04	0.00	15,651,826.04	0.00	0.00%
COMPONENTE - Componente 2. Vigilancia epidemiológica, entomológica y parasitológica.	48,988,025.15	0.00	48,988,025.15	0.00	0.00%
COMPONENTE - Componente 3. Fortalecimiento del manejo integrado de vectores.	3,808,417.81	0.00	3,808,417.81	0.00	0.00%
COMPONENTE - Componente 4. Acciones transversales de apoyo a provisión de servicios y gestión de la eliminación de la malaria.	1,366,270.83	0.00	1,366,270.83	0.00	0.00%
COMPONENTE - Componente 5. Administración y Gestión.	11,425,469.24	0.00	11,425,469.24	0.00	0.00%
Total	81,240,009.07	0.00	81,240,009.07	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
----------	----------------	----------------	----------------

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Componente 5. Administración y Gestión.	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Componente 4. Acciones transversales de apoyo a provisión de servicios y gestión de la eliminación de la malaria.	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Componente 3. Fortalecimiento del manejo integrado de vectores.	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Componente 2. Vigilancia epidemiológica, entomológica y parasitológica.	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Componente 1. Fortalecimiento de las capacidades de diagnóstico, tratamiento e investigación.	0 %	0.00 %
COMPONENTE - 2do. Tramo de Desempeño.	0 %	0.00 %

COMPONENTE - 1er. Tramo de Desempeño.	0 %	0.00 %
Total:	0.00	0.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	0.00
ESCUINTLA	0.00	0.00
SANTA ROSA	0.00	0.00
SUCHITEPEQUEZ	0.00	0.00
ALTA VERAPAZ	0.00	0.00
PETEN	0.00	0.00
IZABAL	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
0.00 %	0.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
<p>Desembolsos</p> <p>No se ha recibido el primer desembolso.</p>	<p>Actualmente la Unidad Ejecutora se encuentra en la gestión de la solicitud del primer desembolso.</p>
<p>Ejecución Financiera</p> <p>1. No se ha recibido el primer desembolso. 2. Se presentó dificultades del sistema a la hora de ingreso de la población beneficiaria.</p>	<p>1. En cuanto la Unidad Ejecutora reciba el primer desembolso se iniciará con la ejecución del Proyecto. 2. Se discute con delegado de SEGEPLAN para solución.</p>
<p>Ejecución presupuestaria</p> <p>1. No se ha recibido el primer desembolso.</p>	<p>1. En cuanto la Unidad Ejecutora reciba el primer desembolso se iniciará con la ejecución del Proyecto.</p>
<p>Ejecución física</p> <p>1. No se ha recibido el primer desembolso. 2. Se presentó dificultades del sistema a la hora de ingreso de la población beneficiaria.</p>	<p>1. En cuanto la Unidad Ejecutora reciba el primer desembolso se iniciará con la ejecución del Proyecto. 2. Se discute con delegado de SEGEPLAN para solución.</p>