



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2020
Fecha de envío: 01/12/2020
Dependencia: INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
Institución: Secretaría Ejecutiva del Sector Justicia

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: MSc. Héctor Anibal De León Polanco
Correo Electrónico: hdeleon@seij.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: MSc. Héctor Anibal De León Polanco
Correo Electrónico: hdeleon@seij.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI20
Nombre del Programa/Proyecto: Reducción de Muertes violentas de mujeres en 12 municipios del departamento de Sololá
No. de Donación: Fase II
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: SEICMSJ/AECID No.001-2015
Fuente Cooperante: España
Dirección Física del Proyecto: 5a avenida 8-44 zona 9
Teléfono directo del Proyecto: 22477500
Institución Ejecutora: Secretaría Ejecutiva del Sector Justicia
Dirección de la Institución Ejecutora: 2da. calle 8-36 zona 14, Guatemala, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Contribuir a la reducción del número de muertes violentas de mujeres en 12 municipios del departamento de Sololá, mediante la mejora de la investigación criminal de las denuncias y respuesta judicial adecuada.

Objetivo(s) Especifico(s):
Objetivo I: Mejorar la efectividad de la investigación criminal en los casos de violencia contra la mujer.
Objetivo II: Mejorar la persecución pena y respuesta judicial adecuada para los delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 22/7/2014
Fecha de inicio: 13/2/2015
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 5/1/2015
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 12/2/2017
Fecha de finalización original: 12/8/2016
Fecha de finalización vigente: 12/8/2017

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
2014/SPE/000 0400090	18/7/2016	12/12/2016	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 12/8/2016 POR 12/8/2017 Y EJECUCIÓN: 12/8/2016 POR 12/2/2017

Tipo de Cooperación:

Estado del proyecto:

Cierre / Liquidación

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Se ingresara a la cuenta unica del Banco de Guatemala asociada con la cuenta secundaria virtual al nombre del proyecto "Reducción de Muertes Violentas de Mujeres en 12 Municipios del Departamento de Sololá Fase II, la cual esta vinculada totalmente al codigo de fuente especifica de donación. Se realizara en un pago con cargo al presupuesto de la AECID, en las aplicaciones presupuestarias 12-401-143A496.04 y 12-401-143A796.00 del ejercicio de 2014.	es de 18 meses

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Otros

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	500,000.00	8.71451	4,357,254.38
Total:		500,000.00		4,357,254.38
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		500,000.00		4,357,254.38

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	500,000.00	8.71451	4,357,255.00
Total:		500,000.00		4,357,255.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	0.00	8.71451	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		500,000.00		4,357,255.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	0-15	93720
Rural	Indígena	Femenino	16-49	39538
Rural	Indígena	Femenino	mayor 50	13179

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado nignun registro

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
21/8/2015	170,749.73	8.71451	1,488,000.00
29/1/2016	329,250.27	8.71451	2,869,254.38
Total:	500,000.00		4,357,254.38

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Fortalecimiento de espacios de coordinación intersectorial	1,667,124.80	0.00	1,667,124.80	1,941,100.39	116.43%
RESULTADO - Mejora de la efectividad de la investigación criminal en los casos de VCM: Incrementar en el número de denuncias que llegan a acusación en delitos de femicidio, VCM, delitos sexuales y trata.	2,374,130.12	0.00	2,374,130.12	1,895,349.77	79.83%
RESULTADO - Mejora de la persecución penal y respuesta judicial adecuada para los delitos de femicidio y otras formas de VCM: Incrementar el número de setencias condenatorias respecto a acusaciones de femicidio, delitos sexuales y violencia contra la mujer.	316,000.07	0.00	316,000.07	520,804.22	164.81%
Total	4,357,254.99	0.00	4,357,254.99	4,357,254.38	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Fortalecimiento de espacios de coordinación intersectorial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Mejora de la efectividad de la investigación criminal en los casos de VCM: Incrementar en el número de denuncias que llegan a acusación en delitos de femicidio, VCM, delitos sexuales y trata.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Mejora de la persecución penal y respuesta judicial adecuada para los delitos de femicidio y otras formas de VCM: Incrementar el número de setencias condenatorias respecto a acusaciones de femicidio, delitos sexuales y violencia contra la mujer.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	NeuN
Septiembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Octubre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
---	------------------------------	---------------------

RESULTADO - Mejora de la persecución penal y respuesta judicial adecuada para los delitos de femicidio y otras formas de VCM: Incrementar el número de setencias condenatorias respecto a acusaciones de femicidio, delitos sexuales y violencia contra la mujer.	0 %	100.00 %
RESULTADO - Mejora de la efectividad de la investigación criminal en los casos de VCM: Incrementar en el número de denuncias que llegan a acusación en delitos de femicidio, VCM, delitos sexuales y trata.	0 %	100.00 %
RESULTADO - Fortalecimiento de espacios de coordinación intersectorial	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
SOLOLA	0.00	4,357,254.38
Total	0.00	4,357,254.38

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
NO APLICA.	NO APLICA.
Ejecución Financiera	
NO APLICA.	NO APLICA.
Ejecución presupuestaria	
NO APLICA.	NO APLICA.
Ejecución física	

Para dar cumplimiento al cierre total del Proyecto por parte de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN-, se debe de presentar la documentación necesaria. Se están realizando las gestiones necesarias ante el Cooperante para poder realizar el cierre total del Proyecto.