



## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 5
Año:	2020
Fecha de envío:	09/11/2020
Dependencia:	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Institución:	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Ing. Pablo Francisco Toledo Chavez
Correo Electrónico:	pablo.toledo@sesan.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Licda. Maritza Méndez Sazo
Correo Electrónico:	maritza.mendez@sesan.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI24
Nombre del Programa/Proyecto:	Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala y su Plan Estratégico
No. de Donación:	DCI-ALA/2008/020-396
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	163-2010
Fuente Cooperante:	Unión Europea (UE)
Dirección Física del Proyecto:	8a. Avenida 13-06, zona 1
Teléfono directo del Proyecto:	2411-1900
Institución Ejecutora:	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Dirección de la Institución Ejecutora:	8a. Avenida 13-06 Zona 1

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Apoyar al Gobierno de Guatemala a implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional -PESAN- contribuyendo a la reducción de: la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica; atendiendo la población más vulnerable en el área rural en los municipios priorizados por el Gobierno
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objetivo(s) Especifico(s):	Objetivo específico 1 Fomentar la disponibilidad alimentaria con énfasis en la producción de granos básicos para contribuir a la autosuficiencia alimentaria del país. Objetivo específico 2 Promover el acceso de la población a la canasta básica alimentaria. Objetivo específico 3 Promover la educación, información y comunicación en alimentación y nutrición para mejorar el consumo de alimentos, promover la lactancia materna exclusiva y contribuir a la reducción de la desnutrición crónica. Objetivo específico 4 Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de salud, agua, saneamiento básico e higiene familiar y comunitaria, para reducir la desnutrición crónica Objetivo específico 5 Fortalecer las capacidades institucionales del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional -SINASAN- y de la Sociedad Civil para la reducción de la inseguridad alimentaria nutricional
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	11/12/2009
Fecha de inicio:	11/12/2009
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	26/5/2010
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	11/7/2014

Fecha de finalización original: 10/8/2015  
 Fecha de finalización vigente: 11/1/2015

**Enmiendas que modifiquen el convenio u otro**

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	25/3/2011	17/2/2017	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 10/8/2015 POR 11/1/2015 Y EJECUCIÓN: 10/2/2015 POR 11/7/2014
1	4/4/2011	1/3/2017	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 11/1/2015 POR 11/1/2015 Y EJECUCIÓN: 11/7/2014 POR 11/7/2014
1	1/4/2011	25/2/2019	CAMBIO DE MONTO SUSCRITO POR LA FUENTE COOPERANTE , SE REGISTRO UN/A Ampliar POR Q.70210513.8995

**Tipo de Cooperación:**  
 Cooperación Financiera No Reembolsable

**Estado del proyecto:**  
 En Ejecución

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	3) Apreciación positiva por la Comisión Europea del avance en la implementación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PESAN) 2009-2012, incluyendo el desarrollo de sistemas efectivos de monitoreo y evaluación del cumplimiento de las metas e indicadores.	N/A
FUENTE COOPERANTE	1) Apreciación positiva por la Comisión Europea de la situación macroeconómica del país y de las gestión de las finanzas públicas.	N/A
FUENTE COOPERANTE	2) Apreciación positiva por la Comisión Europea de una efectiva coordinación interinstitucional de las entidades vinculadas a la implementación del PESAN y del establecimiento y funcionamiento de la Mesa Sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	N/A
FUENTE COOPERANTE	1) Apreciación positiva por la Comisión Europea de la situación macroeconómica del país y de las gestión de las finanzas públicas.	N/A
FUENTE COOPERANTE	2) Apreciación positiva por la Comisión Europea de una efectiva coordinación interinstitucional de las entidades vinculadas a la implementación del PESAN y del establecimiento y funcionamiento de la Mesa Sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	N/A
FUENTE COOPERANTE	2do. Tramo Variable Primera Parte 1) Cumplimiento de Indicadores 2) PESAN con Sistema de Monitoreo y evaluación diseñado e implementado en 2011	N/A
FUENTE COOPERANTE	3) Apreciación positiva por la Comisión Europea del avance en la implementación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PESAN) 2009-2012, incluyendo el desarrollo de sistemas efectivos de monitoreo y evaluación del cumplimiento de las metas e indicadores.	N/A
FUENTE COOPERANTE	3) Apreciación positiva por la Comisión Europea del avance en la implementación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PESAN) 2009-2012, incluyendo el desarrollo de sistemas efectivos de monitoreo y evaluación del cumplimiento de las metas e indicadores.	N/A
FUENTE COOPERANTE	1) Apreciación positiva por la Comisión Europea de la situación macroeconómica del país y de las gestión de las finanzas públicas.	N/A
FUENTE COOPERANTE	2) Apreciación positiva por la Comisión Europea de una efectiva coordinación interinstitucional de las entidades vinculadas a la implementación del PESAN y del establecimiento y funcionamiento de la Mesa Sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	N/A
FUENTE COOPERANTE	2do. Tramo Variable Segunda Parte 1) Cumplimiento de Indicadores 2) PESAN con Sistema de Monitoreo y evaluación diseñado e implementado en 2011	N/A

FUENTE COOPERANTE

1er. Tramo Variable  
 1) Cumplimiento de Indicadores  
 2) PESAN actualizado en 2010 conforme línea de base integrando un sistema de indicadores y mestas hasta 2012.

N/A

**Modalidad de Ejecución:**

Ejecutado por el Beneficiario

**Mecanismos de Ejecución:**

Ley de contrataciones del Estado

**Registro de SICOIN:**

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	33,800,000.00	12.10106	409,015,986.86
Enmienda	Euro	6,500,000.00	10.80000	70,210,513.90
<b>Total:</b>		<b>40,300,000.00</b>		<b>479,226,500.76</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>40,300,000.00</b>		<b>479,226,500.76</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	3,300,000.00	12.10106	39,933,498.00
Enmienda	Euro	6,500,000.00	10.80162	70,210,530.00
<b>Total:</b>		<b>9,800,000.00</b>		<b>110,144,028.00</b>
Monto que ejecutará la institución	Euro	30,500,000.00	12.10106	369,082,330.00
<b>Total:</b>		<b>30,500,000.00</b>		<b>369,082,330.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>40,300,000.00</b>		<b>479,226,358.00</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

No se ha reportado nignu registro

**IV. AVANCE FINANCIERO**

**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
23/12/2009	-9,000,000.00	11.90330	-107,129,723.31
23/12/2009	9,000,000.00	11.90330	107,129,723.31
23/12/2009	9,000,000.00	11.90330	107,129,723.31
3/6/2011	6,499,925.00	11.28644	73,360,997.27
3/6/2011	6,499,925.00	11.28644	73,360,997.27
3/6/2011	-6,499,925.00	11.28644	-73,360,997.27
22/11/2011	1,923,137.48	10.53305	20,256,499.06
22/11/2011	1,923,137.48	10.53305	20,256,499.06
22/11/2011	-1,923,137.48	10.53305	-20,256,499.06
24/12/2012	-3,853,845.52	10.50994	-40,503,696.86
24/12/2012	3,853,845.52	10.50994	40,503,696.86
24/12/2012	1,999,925.00	10.50994	21,019,097.77
24/12/2012	-1,999,925.00	10.50994	-21,019,097.77

24/12/2012	3,853,845.52	10.50994	40,503,696.86
24/12/2012	1,999,925.00	10.50994	21,019,097.77
21/5/2014	2,564,311.20	10.61465	27,219,254.19
21/5/2014	2,564,311.20	10.61465	27,219,254.19
21/5/2014	-2,564,311.20	10.61465	-27,219,254.19
7/12/2015	3,303,946.61	8.24960	27,256,230.46
7/12/2015	3,303,946.61	8.24960	27,256,230.46
7/12/2015	-3,303,946.61	8.24960	-27,256,230.46
<b>Total:</b>	<b>29,145,090.81</b>		<b>316,745,498.92</b>

**Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Apoyo presupuestario para implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PESAN- contribuyendo a la reducción de: la Pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica; atendiendo la población más vulnerable en el área rural en los municipios priorizados por el Gobierno	409,015,986.86	70,210,513.90	479,226,500.76	316,892,765.62	<b>66.13%</b>
<b>Total</b>	<b>409,015,986.86</b>	<b>70,210,513.90</b>	<b>479,226,500.76</b>	<b>316,892,765.62</b>	

**Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Apoyo presupuestario para implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PESAN- contribuyendo a la reducción de: la Pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica; atendiendo la población más vulnerable en el área rural en los municipios priorizados por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00%</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	NeuN
Septiembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Octubre	0.00	0.00	0.00	NeuN
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA**

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

**VI. AVANCE FÍSICO**

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Apoyo presupuestario para implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional -PESAN- contribuyendo a la reducción de: la Pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica; atendiendo la población más vulnerable en el área rural en los municipios priorizados por el Gobierno	0 %	100.00 %

<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
---------------	-------------	---------------

#### VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	0.00
EL PROGRESO	0.00	0.00
SACATEPEQUEZ	0.00	0.00
CHIMALTENANGO	0.00	0.00
ESCUINTLA	0.00	0.00
SANTA ROSA	0.00	0.00
SOLOLA	0.00	0.00
TOTONICAPAN	0.00	0.00
QUETZALTENANGO	0.00	0.00
SUCHITEPEQUEZ	0.00	0.00
RETALHULEU	0.00	0.00
SAN MARCOS	0.00	0.00
HUEHUETENANGO	0.00	0.00
QUICHE	0.00	0.00
BAJA VERAPAZ	0.00	0.00
ALTA VERAPAZ	0.00	0.00
PETEN	0.00	0.00
IZABAL	0.00	0.00
ZACAPA	0.00	0.00
CHIQUIMULA	0.00	0.00
JALAPA	0.00	0.00
JUTIAPA	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

##### % de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
66.13 %	100.00 %	NeuN %

#### IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

##### Desembolsos

Proceso de regularización en el SIGEACI por diferencias en monto por tipo de cambio, cobros administrativos, cobros por transferencia bancarias a cuentas secundarias y monto ejecutado por la Asistencia Técnica de la Unión Europea

Seguimiento al proceso iniciado con SEGEPLAN

##### Ejecución Financiera

En cierre administrativo

Seguimiento por parte de la Dirección Financiera al Oficio No. DF-527-2019 con fecha 12 de diciembre de 2019, enviado por SESAN a la Dirección de Crédito Público, solicitando la autorización de cierre de la cuenta secundaria.

##### Ejecución presupuestaria

##### Ejecución física