

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
 Año: 2020
 Fecha de envío: 09/11/2020
 Dependencia: Ministerio de Economía
 Institución: Ministerio de Economía

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Rocío Molina
 Correo Electrónico: rmolina@mineco.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Ernesto Morales Pinzón
 Correo Electrónico: emorales@mineco.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI26
 Nombre del Programa/Proyecto: Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala
 No. de Donación: 61
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 230-2013
 Fuente Cooperante: Unión Europea (UE)
 Dirección Física del Proyecto: 10a. calle 5-69 zona 1 Plaza Vivar
 Teléfono directo del Proyecto: 22098600
 Institución Ejecutora: Ministerio de Economía
 Dirección de la Institución Ejecutora: 8a. Avenida 10-43 Zona 1 Ciudad de Guatemala Guatemala, CA.

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de los jóvenes de Guatemala, al brindarles oportunidades de trabajo de calidad.
 Objetivo(s) Especifico(s): Generar e identificar oportunidades de trabajo decente
 Crear y mejorar las capacidades técnicas en preparación para el trabajo
 Apoyar el marco institucional para un Sistema Nacional de Empleo para jóvenes

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 5/2/2013
 Fecha de inicio: 19/8/2013
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 3/7/2013
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 4/11/2018
 Fecha de finalización original: 4/7/2017
 Fecha de finalización vigente: 4/11/2019

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	27/7/2015	20/2/2017	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 4/7/2017 POR 5/8/2018 Y EJECUCIÓN: 4/7/2017 POR 5/11/2017
2	13/6/2017	4/7/2017	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 5/8/2018 POR 4/5/2019 Y EJECUCIÓN: 5/11/2017 POR 4/5/2018
3	4/5/2018	23/5/2018	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 4/5/2019 POR 4/11/2019 Y EJECUCIÓN: 4/5/2018 POR 4/11/2018
1			REDUCCION de GASTOS IMPREVISTOS por -5289040
2			AMPLIACION de ASISTENCIA TECNICA por 5289040

3	REDUCCION de GASTOS IMPREVISTOS por -5365000
4	AMPLIACION de COSTO DE OPERACIÓN por 6875751
5	REDUCCION de COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD por -423123
6	REDUCCION de SUMINISTROS por -1904054
7	REDUCCION de ASISTENCIA TECNICA por -4548574
8	AMPLIACION de ASISTENCIA TECNICA por 5365000

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	EL CONVENIO DE DONACIÓN DEBE TENER APROBADO EL DOCUMENTO PRESUPUESTO/PROGRAMA POR LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	2 MESES

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario
Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado
Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	12,000,000.00	10.73000	128,760,000.00
Total:		12,000,000.00		128,760,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Euro	2,000,000.00	10.73000	21,460,000.00
Total:		2,000,000.00		21,460,000.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		14,000,000.00		150,220,000.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	2,500,000.00	10.73000	26,825,000.00
Total:		2,500,000.00		26,825,000.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	9,500,000.00	10.73000	101,935,000.00
Total:		9,500,000.00		101,935,000.00
Monto Total		12,000,000.00		128,760,000.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Educación
Ministerio de Economía

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
9/5/2013	105,259.20	10.18498	1,072,062.53
30/9/2013	224,027.75	10.73193	2,404,249.62
13/12/2013	65,300.80	10.81941	706,516.23
20/7/2014	313,736.00	10.60000	3,325,935.63
25/7/2014	7,996.00	10.48000	83,792.00
31/7/2014	-75.00	16.09973	-1,207.48
31/7/2014	569,457.95	10.46493	5,959,335.99
19/12/2014	8,213.03	9.35141	76,803.40
1/6/2015	6,945.11	8.55989	59,449.38
21/10/2015	296,956.86	8.42493	2,501,840.76
21/10/2015	181,062.40	9.29717	1,683,368.64
21/10/2015	7,996.00	8.41219	67,263.87
26/11/2015	323,462.60	8.08622	2,615,589.20
3/12/2015	75.00	10.73160	804.87
15/12/2015	75.00	10.46456	784.84
15/12/2015	375,851.60	8.34183	3,135,288.35
22/12/2015	7,453.75	8.34787	62,222.90
21/1/2016	185,475.97	8.42054	1,561,808.01
21/1/2016	11,994.00	8.24026	98,833.73
21/1/2016	159,189.90	8.24026	1,311,766.90
21/1/2016	185,475.97	8.24103	1,528,512.65
21/1/2016	-185,475.97	8.24103	-1,528,512.64
23/2/2016	82,072.20	8.45107	693,597.73
11/3/2016	256,000.00	8.57012	2,193,949.71
11/3/2016	168,000.00	8.57012	1,439,779.50
29/3/2016	246,365.60	8.66049	2,133,646.60
29/3/2016	113,833.32	8.66049	985,852.23
20/5/2016	75.00	8.56493	642.37
20/5/2016	479,925.00	8.56527	4,110,685.28
8/6/2016	10,417.67	8.71719	90,812.83
8/6/2016	160,960.00	8.71719	1,403,119.26
17/6/2016	255,666.27	8.60968	2,201,205.04
27/6/2016	369,548.40	8.41199	3,108,638.06
12/7/2016	7,453.75	8.44129	62,919.27
16/9/2016	123,108.30	8.40257	1,034,426.10
7/10/2016	170,749.98	8.38046	1,430,963.05
8/12/2016	31,300.80	8.02129	251,072.79
14/12/2016	159,695.42	7.98522	1,275,203.22
18/1/2017	20,867.20	8.05848	168,157.97
2/10/2017	799,622.36	8.75812	7,003,186.16
3/11/2017	101,616.57	8.54121	867,928.31
15/11/2017	6,825.00	8.76486	59,820.16
23/11/2017	195,114.00	8.68895	1,695,335.63
4/12/2017	37,187.74	8.69247	323,253.34
5/12/2017	241,440.00	8.67482	2,094,447.65
15/12/2017	384,000.00	8.76485	3,365,703.74
15/12/2017	6,825.00	8.37262	57,143.15
15/12/2017	268,307.00	8.20659	2,201,885.70
15/12/2017	520,767.00	8.57552	4,465,848.71
15/12/2017	252,000.00	8.57552	2,161,031.47
15/12/2017	342,271.56	8.64675	2,959,536.34
25/1/2018	560,504.17	9.18776	5,149,778.19
19/2/2018	11,586.75	9.11218	105,580.53
26/2/2018	130,039.00	9.07246	1,179,773.43
16/4/2018	11,586.75	9.16887	106,237.39
20/4/2018	53,484.00	9.08139	485,708.89
23/8/2018	187,925.80	8.70121	1,635,181.27

24/12/2018	713,458.09	8.82313	6,294,936.41
17/1/2019	35,656.00	8.80048	313,790.05
22/2/2019	11,625.00	8.75285	101,751.84
12/4/2019	238,753.37	8.64143	2,063,171.48
29/5/2019	11,625.00	8.58686	99,822.22
30/10/2019	14,950.00	8.58284	128,313.43
30/12/2019	-28,537.24	8.58858	-245,094.38
13/8/2020	-8,534.55	9.13345	-77,949.85
9/11/2020	-169,313.00	9.23980	-1,564,417.49
Total:	10,437,278.20		92,342,884.16

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - ASISTENCIA TECNICA	96,570,000.00	5,365,000.00	101,935,000.00	77,218,060.50	75.75%
COMPONENTE - COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD	2,682,500.00	0.00	2,682,500.00	2,057,685.54	76.71%
COMPONENTE - COSTO DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - EVOLUCIONA Y MONITOREO	2,682,500.00	0.00	2,682,500.00	2,002,540.59	74.65%
COMPONENTE - GASTOS IMPREVISTOS	5,365,000.00	-5,365,000.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - SUMINISTROS	21,460,000.00	0.00	21,460,000.00	11,064,597.53	51.56%
Total	128,760,000.00	0.00	128,760,000.00	92,342,884.16	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - ASISTENCIA TECNICA	12,876,000.00	740,466.00	13,616,466.00	1,316,672.80	9.67%
COMPONENTE - COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD	1,073,000.00	-423,123.00	649,877.00	114,320.56	17.59%
COMPONENTE - COSTO DE OPERACIÓN	5,365,000.00	6,875,751.00	12,240,751.00	6,413,708.39	52.40%
COMPONENTE - EVOLUCIONA Y MONITOREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - GASTOS IMPREVISTOS	0.00	-5,289,040.00	-5,289,040.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - SUMINISTROS	2,146,000.00	-1,904,054.00	241,946.00	176,881.64	73.11%
Total	21,460,000.00	0.00	21,460,000.00	8,021,583.39	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - SUMINISTROS	0 %	100.00 %
COMPONENTE - GASTOS IMPREVISTOS	0 %	0.00 %
COMPONENTE - EVOLUCIONA Y MONITOREO	0 %	100.00 %
COMPONENTE - COSTO DE OPERACIÓN	0 %	100.00 %
COMPONENTE - COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD	0 %	100.00 %
COMPONENTE - ASISTENCIA TECNICA	0 %	100.00 %
Total:	0.00	83.33

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
---------------------------------------	---	-----------------------

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
66.87 %	83.33 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
--	---

Desembolsos

Ajustes por diferencial cambiario y devolución de saldos no ejecutados.

Se ha operado ajustes al valor desembolsado debido al diferencial cambiario generado por variaciones de tipo de cambio; así también, fondos no ejecutados devueltos al organismo financiador. Operaciones necesarias para iniciar el cambio de status del convenio de donación en el sistema.

Ejecución Financiera

Sin dificultades

Sin dificultades

Ejecución presupuestaria

Sin dificultades

Sin dificultades

Ejecución física

Sin dificultades

Sin dificultades