



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2020
Fecha de envío: 12/11/2020
Dependencia: Dirección de Desarrollo Agrícola, Depto. Cultivos Agroindustrializables
Institución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Rolando Enrique Tobar Figueroa
Correo Electrónico: acmetobar@hotmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Dr. Jose Miguel Antonio Duro Tamasiunas
Correo Electrónico: despachovider2@gmail.com

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI44
Nombre del Programa/Proyecto: Industrialización del Bambú en Guatemala
No. de Donación: 23.64
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 253-2014
Fuente Cooperante: China (Taiwán)
Dirección Física del Proyecto: Km. 22 carretera al Pacífico, edificio la Ceiba, Bárcena, Villa Nueva.
Teléfono directo del Proyecto: 6640-9317
Institución Ejecutora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Dirección de la Institución Ejecutora: 7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Fomentar e incentivar la producción, transformación, comercialización e investigación técnica y de bambú.

Objetivo(s) Especifico(s):

1. Elevar las capacidades de producción industrial, artesanal y de diseño de al menos 35 empresas nuevas o existentes, que se dediquen a la industria del bambú.
2. Introducir una nueva variedad (*phyllostachys pubescens*) para aumentar la diversidad de productos de bambú.
3. Dar asesoría y asistencia técnica a 35 empresas aprox 2568 individuos de la industria del bambú
4. Desarrollar procesos de investigación que permitan recopilar información sobre el cultivo de bambú y establecer la situación de la demanda y oferta en el mercado regional, nacional e internacional del bambú
5. Fomentar en el MAGA, la capacidad para planificar y ejecutar proyectos que promuevan la industrialización del bambú en Guatemala.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 16/1/2014
Fecha de inicio: 13/2/2015
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 14/5/2014
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 19/3/2019
Fecha de finalización original: 31/12/2018
Fecha de finalización vigente: 18/3/2021

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el	Cambio Realizado
--------	-------------------	-------------------------	------------------

sistema

1 11/3/2019 8/5/2019 CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/12/2018 POR 18/3/2021 Y EJECUCIÓN: 31/12/2018 POR 19/3/2019

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Registro de SICOIN:

11130012020561019

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	2,871,153.00	7.83054	22,482,678.41
Total:		2,871,153.00		22,482,678.41
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		2,871,153.00		22,482,678.41

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	1,459,316.00	7.83054	11,427,232.31
Total:		1,459,316.00		11,427,232.31
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	1,411,837.00	7.83054	11,055,446.10
Total:		1,411,837.00		11,055,446.10
Monto Total		2,871,153.00		22,482,678.41

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	9507
Rural	Indígena	Masculino	16-49	9748

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado nignun registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
24/10/2014	246,923.00	7.63000	1,884,022.49
9/11/2016	236,642.70	7.52367	1,780,421.58
6/2/2018	514,997.00	7.34201	3,781,113.12
Total:	998,562.70		7,445,557.19

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	22,482,678.41	0.00	22,482,678.41	13,927,368.48	61.95%
Total	22,482,678.41	0.00	22,482,678.41	13,927,368.48	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	3,158,000.00	0.00	0.00
Febrero	3,158,000.00	3,158,000.00	0.00	0.00
Marzo	3,158,000.00	3,158,000.00	0.00	0.00
Abril	3,158,000.00	3,158,000.00	85,806.44	2.72
Mayo	3,158,000.00	3,158,000.00	116,000.00	3.67
Junio	3,158,000.00	3,158,000.00	68,000.00	2.15
Julio	3,158,000.00	3,158,000.00	68,000.00	2.15
Agosto	3,158,000.00	3,158,000.00	68,000.00	2.15
Septiembre	3,158,000.00	3,158,000.00	68,000.00	2.15
Octubre	3,158,000.00	3,158,000.00	74,330.60	2.35
Total:	0.00		548,137.04	17.36%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	366,595.00	366,595.00	488,793.61

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformación, comercialización e investigación del cultivo de bambú en Guatemala	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
61.95 %	100.00 %	17.36 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

