



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2020
Fecha de envío: 09/11/2020
Dependencia: Secretaría Presidencial de la Mujer
Institución: Secretaría Presidencial de la Mujer

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo
Correo Electrónico: bfalla@seprem.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Silvia Alejandra Hernández Chinchilla
Correo Electrónico: silvia.hernandez@seprem.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI58
Nombre del Programa/Proyecto: Generación y desarrollo de capacidades institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, con énfasis en la Salud Sexual y Reproductiva y procesos de prevención de la violencia contra la mujer, a nivel central y territorial
No. de Donación: No aplica
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: Acuerdo interno No. SPM-DI-006-2015
Fuente Cooperante: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Dirección Física del Proyecto: 4a. Calle 7-37 zona 1
Teléfono directo del Proyecto: (502) 22079400
Institución Ejecutora: Secretaría Presidencial de la Mujer
Dirección de la Institución Ejecutora: 4a. calle 7-37 zona 1

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Generar y desarrollar las capacidades institucionales de la SEPREM para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, relacionadas con el Eje 4 de Equidad en el Desarrollo de la Salud Integral con Pertinencia Cultural, y el Eje 5, Erradicación de la Violencia contra la Mujer, con énfasis en la salud sexual y reproductiva y procesos de prevención de la violencia contra la mujer, a nivel central y territorial, para el periodo 2015-2019.

Objetivo(s) Especifico(s):

Resultado Componente 1.
1. SEPREM ha fortalecido sus capacidades técnicas y de gestión para la implementación de la PNPDIM, con énfasis en cumplimiento de los derechos humanos, salud integral, salud sexual y reproductiva; y , prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.
Resultado Componente 2.
1. Mejorada la articulación regional y nacional para la implementación de acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio.
2. Capacidades de las Instituciones a nivel regional, nacional y local fortalecidas para la prevención de atención de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 27/3/2015
Fecha de inicio: 27/3/2015
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 27/3/2015
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/12/2019

Fecha de finalización original: 31/12/2019
 Fecha de finalización vigente: 31/12/2019

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
01	7/5/2015	15/7/2016	CAMBIO DE MONTO SUSCRITO POR LA FUENTE COOPERANTE , SE REGISTRO UN/A Ampliar POR Q.1100617.787451

Tipo de Cooperación:
 Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:
 En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	No aplica	No aplica

Modalidad de Ejecución:
 Directa

Mecanismos de Ejecución:
 Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	218,545.00	7.75000	1,693,723.75
Enmienda	Dólar USA	141,892.53	7.75000	1,100,617.79
Total:		360,437.53		2,794,341.54
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		360,437.53		2,794,341.54

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	218,545.00	7.75000	1,693,723.75
Enmienda	Dólar USA	141,892.53	7.75670	1,100,617.79
Total:		360,437.53		2,794,341.54
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.75000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		360,437.53		2,794,341.54

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Áea	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
-----	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
 No se ha reportado nignun registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
23/3/2015	70,936.72	7.75000	549,759.58
6/1/2016	13,379.88	7.67570	102,699.94
3/3/2016	10,875.54	7.61650	82,833.55
3/5/2016	102,493.46	7.67750	786,893.54
1/9/2016	2,813.93	7.63950	21,497.02
3/11/2016	5,202.78	7.55000	39,281.00
30/11/2016	1,262.03	7.52750	9,499.93
26/5/2017	1,247.99	7.34180	9,162.49
26/7/2017	2,497.95	7.33600	18,324.96
29/9/2017	2,515.17	7.28580	18,325.03
30/10/2017	2,356.47	7.33370	17,281.64
27/11/2017	422.12	7.34387	3,099.99
15/12/2017	6,280.92	7.34180	46,113.26
26/4/2018	467.27	7.39916	3,457.41
28/5/2018	3,615.44	7.40870	26,785.71
27/6/2018	3,248.70	7.48294	24,309.83
30/8/2018	953.44	7.48415	7,135.69
28/9/2018	1,121.62	7.56982	8,490.46
29/10/2018	1,885.30	7.56985	14,271.43
30/11/2018	4,590.42	7.73743	35,518.04
19/12/2018	2,836.25	7.73740	21,945.19
Total:	241,003.40		1,846,685.69

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Acciones de prevención de la violencia(BA-1)	293,033.08	1,100,617.79	1,393,650.87	1,274,192.52	91.43%
COMPONENTE - Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva	1,400,690.67	0.00	1,400,690.67	572,493.18	40.87%
Total	1,693,723.75	1,100,617.79	2,794,341.54	1,846,685.70	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Acciones de prevención de la violencia(BA-1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	NeuN
Septiembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Octubre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva	0 %	82.50 %
COMPONENTE - Acciones de prevención de la violencia(BA-1)	0 %	94.20 %
Total:	0.00	88.35

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	1,539,908.41
SOLOLA	0.00	7,874.97
SAN MARCOS	0.00	74,102.44
HUEHUETENANGO	0.00	48,146.26
QUICHE	0.00	0.00
ALTA VERAPAZ	0.00	69,125.69
CHIQUMULA	0.00	68,429.67
JUTIAPA	0.00	39,098.26
Total	0.00	1,846,685.70

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
66.09 %	88.35 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

En septiembre y octubre, no se tiene ejecución financiera

En proceso por parte de la Dirección Financiera del cierre de los códigos correspondientes en el SICOIN.

Ejecución física

En septiembre y octubre, no se tiene ejecución física

En proceso por parte de la Dirección financiera del cierre de los códigos correspondientes en el SICOIN.