

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
 Año: 2020
 Fecha de envío: 29/10/2020
 Dependencia: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
 Institución: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Carlos Alberto Morales Velásquez
 Correo Electrónico: carlos.morales@segeplan.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Marco Tulio Leonardo Bailón
 Correo Electrónico: mleonardo@segeplan.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI61
 Nombre del Programa/Proyecto: 58941 Programa de apoyo a la Gobernabilidad Democrática, al Desarrollo Territorial y Económico Local en los Departamentos de Quiché, Huehuetenango, Izabal y Alta Verapaz Con fondos de Italia
 No. de Donación: 58941/ Donación del Gobierno de Italia
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: N/A
 Fuente Cooperante: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
 Dirección Física del Proyecto: 9a Calle 10-44 zona 1
 Teléfono directo del Proyecto: 2504-4444
 Institución Ejecutora: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
 Dirección de la Institución Ejecutora: 9 calle, 10-44, zona 1

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Gobernabilidad económica con la participación responsable de la ciudadanía organizada en la planificación para el desarrollo local.
 Objetivo(s) Especifico(s):
 1. Contribuye a mejorar los niveles de empleo e ingreso en la población de los departamentos seleccionados a través del apoyo a micro pequeña y medianas empresas del sector rural.
 2. Mejorar las capacidades organizativas, gerenciales y competitivas.
 3. Establecer un mecanismo de crédito a la producción en los municipios seleccionados.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 1/8/2007
 Fecha de inicio: 1/11/2008
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 1/11/2008
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 30/4/2015
 Fecha de finalización original: 30/4/2015
 Fecha de finalización vigente: 30/4/2015

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	1/3/2012	14/3/2017	CAMBIO DE MONTO SUSCRITO POR LA FUENTE COOPERANTE , SE REGISTRO UN/A Ampliar POR Q.169991.16

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE		

Modalidad de Ejecución:

Directa

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	1,295,385.00	7.70000	9,974,464.50
Enmienda	Dólar USA	21,738.00	7.82000	169,991.16
Total:		1,317,123.00		10,144,455.66
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Dólar USA	21,738.00	7.82000	169,991.16
Enmienda	Dólar USA	21,738.00	7.82000	-169,991.16
Total:		43,476.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		1,360,599.00		10,144,455.66

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	0.00	7.70000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	1,295,385.00	7.70000	9,974,464.50
Enmienda	Dólar USA	21,738.00	7.82000	169,991.16
Total:		1,317,123.00		10,144,455.66
Monto Total		1,317,123.00		10,144,455.66

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado nignun registro

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
4/11/2008	543,900.00	7.50000	4,079,250.00
8/9/2011	465,150.00	8.27000	3,846,790.50
15/3/2012	21,738.00	7.82000	169,991.16
10/12/2013	289,133.30	7.86000	2,272,587.74

Total: 1,319,921.30 10,368,619.40

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Fortalecimiento institucional	9,974,464.50	169,991.16	10,144,455.66	10,025,299.80	98.83%
Total	9,974,464.50	169,991.16	10,144,455.66	10,025,299.80	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Fortalecimiento institucional	169,991.16	-169,991.16	0.00	0.00	0.00%
Total	169,991.16	-169,991.16	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Fortalecimiento institucional	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
101 - GUATEMALA - GUATEMALA	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
98.83 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

La ejecución del proyecto finalizó el 30-04-2015. Están pendientes de concluirse las gestiones para el traspaso de los 3 vehículos Suzuki, adquiridos con fondos del Programa, ya que PNUD solicito algunos documentos para proceder a efectuar el traspaso.

Se encuentra preparando información para envío a PNUD, y realizar el traspaso, posteriormente solicitar el finiquito correspondiente, para efectuar el cierre.

Ejecución presupuestaria

Ejecución física