



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Período que reporta:	Bimestre: 5
Año:	2020
Fecha de envío:	04/11/2020
Dependencia:	Unidad Coordinadora de Proyectos de Cooperación
Institución:	Instituto Nacional de Estadística

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Licenciada Lucrecia Edith Martínez López
Correo Electrónico: lemartinez@ine.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Lic. Abel Francisco Cruz Calderón
Correo Electrónico: afcruz@ine.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI63
Nombre del Programa/Proyecto: Estadísticas para el análisis de dinámicas de población en apoyo de políticas públicas
No. de Donación: GTM07G05
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: JD-16/14/2015
Fuente Cooperante: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Dirección Física del Proyecto: 8a. Calle 9-55 Zona 1 Edificio América
Teléfono directo del Proyecto: 23154717
Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Estadística
Dirección de la Institución Ejecutora: 8a. Calle 9-55 Zona 1

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Fortalecidas las capacidades nacionales para recopilar, analizar y difundir información sociodemográfica desglosada sobre la dinámica de la población, la salud sexual y reproductiva, el VIH y violencia contra las mujeres, que deberá incorporarse en el sistema de planificación y en la formulación de políticas a nivel nacional.

Objetivo(s) Específico(s):
- Ampliación de la cobertura, la calidad y la oportunidad de la información estadística disponible sobre dinámica de población y salud sexual y reproductiva.
- Coordinación INE-RENAP para el fortalecimiento del registro, análisis de estadísticas vitales y transferencia de datos al INE para mejorar la calidad de los indicadores.
- Desarrollo e implementación de herramientas de automatización para compartir bases de datos entre instituciones productoras de información estadística, en el marco del Sistema Estadístico Nacional.
- Implementación de actividades relacionadas al censo de población y vivienda de la ronda del 2020

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	8/4/2015
Fecha de inicio:	8/4/2015
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	6/5/2015
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	1/1/2020
Fecha de finalización original:	31/12/2019
Fecha de finalización vigente:	31/12/2020

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	18/12/2019	10/3/2020	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/12/2019 POR 31/12/2020 Y EJECUCIÓN: 31/12/2019 POR 1/1/2020

Tipo de Cooperación:

Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	No se recibirán desembolsos	No aplica

Modalidad de Ejecución:

Directa

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	529,441.00	7.65944	4,055,221.57
Total:		529,441.00		4,055,221.57
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		529,441.00		4,055,221.57

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	529,441.00	7.65944	4,055,221.57
Total:		529,441.00		4,055,221.57
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.65944	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		529,441.00		4,055,221.57

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado nignun registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
Total:	0.00		0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del	Monto suscrito	Monto	Monto Total	Monto	% de Avance
--	----------------	-------	-------------	-------	-------------

Programa/Proyecto	(Compromiso)	acumulado por enmiendas	por Componente	ejecutado	
COMPONENTE - Ampliación de la cobertura, la calidad y la oportunidad de la información estadística disponible sobre dinámica de población y salud sexual y reproductiva	1,896,178.63	0.00	1,896,178.63	967,611.34	51.03%
COMPONENTE - Coordinación INE-RENAP para el fortalecimiento del registro, análisis de estadísticas vitales y transferencia de datos al INE para mejorar la calidad de los indicadores	76,594.40	0.00	76,594.40	74,950.00	97.85%
COMPONENTE - Desarrollo e implementación de herramientas de automatización para compartir bases de datos entre instituciones productoras de información estadística, en el marco del Sistema Estadístico Nacional	1,135,129.00	0.00	1,135,129.00	279,280.93	24.60%
COMPONENTE - Implementación de actividades relacionadas al censo de población y vivienda de la ronda del 2020	947,319.54	0.00	947,319.54	830,030.41	87.62%
Total	4,055,221.57	0.00	4,055,221.57	2,151,872.68	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Ampliación de la cobertura, la calidad y la oportunidad de la información estadística disponible sobre dinámica de población y salud sexual y reproductiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Coordinación INE-RENAP para el fortalecimiento del registro, análisis de estadísticas vitales y transferencia de datos al INE para mejorar la calidad de los indicadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Desarrollo e implementación de herramientas de automatización para compartir bases de datos entre instituciones productoras de información estadística, en el marco del Sistema Estadístico Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Implementación de actividades relacionadas al censo de población y vivienda de la ronda del 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	57,750.00	57,750.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Implementación de actividades relacionadas al censo de población y vivienda de la ronda del 2020	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Desarrollo e implementación de herramientas de automatización para compartir bases de datos entre instituciones productoras de información estadística, en el marco del Sistema Estadístico Nacional	5 %	90.00 %
COMPONENTE - Coordinación INE-RENAP para el fortalecimiento del registro, análisis de estadísticas vitales y transferencia de datos al INE para mejorar la calidad de los indicadores	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Ampliación de la cobertura, la calidad y la oportunidad de la información estadística disponible sobre dinámica de población y salud sexual y reproductiva	0 %	100.00 %
Total:	1.25	97.50

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
---------------------------------------	---	-----------------------

GUATEMALA	0.00	1,677,577.97
Total	0.00	1,677,577.97

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
53.06 %	97.50 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física