

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
 Año: 2020
 Fecha de envío: 12/11/2020
 Dependencia: Sección de Patrimonio Cultural
 Institución: Instituto Guatemalteco de Turismo

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Ana Guadalupe Dieguez Solano
 Correo Electrónico: adieguez@inguat.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Mynor Arturo Cordón Iemus
 Correo Electrónico: mardon@inguat.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI74
 Nombre del Programa/Proyecto: Proyecto Regional de Turismo Comunitario Maya
 No. de Donación: ATC/OC-15132-RG
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 364-2016-D
 Fuente Cooperante: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
 Dirección Física del Proyecto: 7Av. 1-17 zona 4, Centro Cívico
 Teléfono directo del Proyecto: 24212800 Ext. 2335
 Institución Ejecutora: Instituto Guatemalteco de Turismo
 Dirección de la Institución Ejecutora: 7a Avenida 1-17, zona 4
 Edificio INGUAT
 Centro Cívico

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Con el propósito de asegurar rigor técnico, alta visibilidad, y potencial para llevar los destinos de turismo comunitario Maya a escala e integrarlos en la oferta turística prioritaria a nivel nacional en cada país.

Objetivo(s) Específico(s): Realizar alianzas con instituciones de experiencias y capacidad de desarrollar y hacer mercadeo de proyectos comunitarios de turismo.

Apoyar su ejecución en una institución regional capaz de llevar a escala los proyectos emblemáticos, a través de vínculo con Ministerios de Turismo y Cultura de los países del mundo Maya.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 4/3/2016
 Fecha de inicio: 4/3/2016
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 31/3/2016
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 4/3/2019
 Fecha de finalización original: 3/3/2019
 Fecha de finalización vigente: 3/6/2019

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	8/11/2018	11/1/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 3/3/2019 POR 3/7/2019 Y EJECUCIÓN: 3/11/2018 POR 3/3/2019
2	8/11/2018	5/7/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 3/7/2019 POR 3/6/2019 Y EJECUCIÓN: 3/3/2019 POR 4/3/2019

1	17/1/2018	5/7/2019	AMPLIACION de Cartera regional de proyectos de turismo cultural comunitario y elaboración de planes de negocios para proyectos emblemáticos por 39918.79
2	17/1/2018	5/7/2019	AMPLIACION de Estrategia de promoción internacional de turismo basado en la cultura Maya por 151998.46
3	17/1/2018	5/7/2019	REDUCCION de Gastos imprevistos por -191917.25
4	20/3/2019	5/7/2019	REDUCCION de Administración proyecto por -41031.91
5	20/3/2019	5/7/2019	AMPLIACION de Estrategia de promoción internacional de turismo basado en la cultura Maya por 388371.43
6	20/3/2019	5/7/2019	REDUCCION de Gastos imprevistos por -115150.35
7	20/3/2019	5/7/2019	REDUCCION de Administración proyecto por -232189.17
8	20/3/2019	12/7/2019	REDUCCION de Cartera regional de proyectos de turismo cultural comunitario y elaboración de planes de negocios para proyectos emblemáticos por -41031.91
9	20/3/2019	12/7/2019	AMPLIACION de Administración proyecto por 41031.91

Tipo de Cooperación:

Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Haber ejecutado el 80% del primer desembolso	6 meses
FUENTE COOPERANTE	1. Nombramiento de funcionarios enlace, para firmas de informe y solicitud de desembolsos. 2. Apertura de cuenta a nombre del proyecto. 3. Registro de código fuente en SICOIN. 4. Ampliación de techo presupuestario en MINFIN.	3 meses

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante
Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	500,000.00	7.67669	3,838,345.00
Total:		500,000.00		3,838,345.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		500,000.00		3,838,345.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	0.00	7.67669	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	500,000.00	7.67669	3,838,345.00
Total:		500,000.00		3,838,345.00
Monto Total		500,000.00		3,838,345.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Masculino	16-49	150
Rural	Indígena	Femenino	16-49	150

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
1/9/2016	500,000.00	7.67669	3,838,345.00
28/9/2016	437,542.94	1.00000	437,542.94
28/9/2016	58,200.00	7.51792	437,542.94
20/12/2016	0.00	1.00000	0.00
4/5/2017	0.00	1.00000	0.00
5/7/2017	0.00	1.00000	0.00
8/9/2017	-437,542.94	1.00000	-437,542.94
9/11/2017	0.00	1.00000	0.00
12/2/2018	161,742.57	7.33984	1,187,164.58
12/2/2018	158,570.11	7.34071	1,164,017.19
14/5/2018	-161,742.57	7.33984	-1,187,164.58
12/3/2019	228,953.56	7.69940	1,762,805.04
13/5/2019	-500,000.00	7.67669	-3,838,345.00
24/6/2019	35,700.00	7.28788	260,177.32
12/5/2020	0.00	0.00000	0.00
12/5/2020	0.00	0.00000	0.00
10/7/2020	0.00	0.00000	0.00
Total:	481,423.67		3,624,542.49

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Administración proyecto	915,061.45	-232,189.17	682,872.28	523,995.37	76.73%
COMPONENTE - Cartera regional de proyectos de turismo cultural comunitario y elaboración de planes de negocios para proyectos emblemáticos	1,679,659.77	-1,113.12	1,678,546.65	1,571,704.31	93.63%
COMPONENTE - Estrategia de promoción internacional de turismo basado en la cultura Maya	936,556.18	540,369.89	1,476,926.07	1,433,719.76	97.07%
COMPONENTE - Gastos imprevistos	307,067.60	-307,067.60	0.00	0.00	0.00%
Total	3,838,345.00	0.00	3,838,345.00	3,529,419.44	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Administración proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Cartera regional de proyectos de turismo cultural comunitario y elaboración de planes de negocios para proyectos emblemáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Estrategia de promoción internacional de turismo basado en la cultura Maya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Gastos imprevistos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN

Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:		0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Gastos imprevistos	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Estrategia de promoción internacional de turismo basado en la cultura Maya	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Cartera regional de proyectos de turismo cultural comunitario y elaboración de planes de negocios para proyectos emblemáticos	0 %	97.00 %
COMPONENTE - Administración proyecto	0 %	100.00 %
Total:	0.00	74.25

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
SOLOLA	0.00	0.00
PETEN	0.00	6,544,256.88
Total	0.00	6,544,256.88

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
91.95 %	74.25 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
N/A	N/A
Ejecución Financiera	
N/A	N/A
Ejecución presupuestaria	
N/A	N/A
Ejecución física	
N/A	N/A