



## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5  
Año: 2020  
Fecha de envío: 05/11/2020  
Dependencia: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional  
Institución: Ministerio de Finanzas Públicas

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Vivian Lemus Rodríguez  
Correo Electrónico: vlemus@minfin.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Alvaro González Ricci  
Correo Electrónico: agonzalezr@minfin.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI75  
Nombre del Programa/Proyecto: Apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas  
No. de Donación: DI-29/2016  
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: No. 246-2016  
Fuente Cooperante: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)  
Dirección Física del Proyecto: 8a. Avenida 20-59 Zona 1, Ciudad de Guatemala.  
Teléfono directo del Proyecto: 2322-8888, Extensión 10804  
Institución Ejecutora: Ministerio de Finanzas Públicas  
Dirección de la Institución Ejecutora: 8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala; Edificio del Ministerio de Finanzas Públicas, Nivel 8.

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Apoyar y fortalecer institucionalmente al Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, para lograr la implementación de reformas que transformen la capacidad financiera, la transparencia, fortalezcan su credibilidad; y le permita mejorar la incidencia política, comunicación y diálogo con la sociedad; mediante asistencia técnica, desarrollo de herramientas informáticas y capacitaciones.

Objetivo(s) Especifico(s):

1. Cumplir con las reformas de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante la elaboración del nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado como una herramienta para las instituciones del sector público que posibilite el cumplimiento de la misma en el marco de procedimientos innovadores, modernos y mejores prácticas internacionales; y la actualización y fortalecimiento del Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-.
2. Implementar la Subasta Electrónica Inversa, priorizando al Ministerio de Salud Pública y replicándola hacia todo el sector público, logrando ahorros considerables tanto en las compras públicas, como en el abastecimiento de bienes y servicios.
3. Apoyo en el diseño y puesta en marcha de la nueva Dirección General de Adquisiciones del Estado, fortalecida con estrategias innovadoras y propositivas que den como resultado la emisión de políticas y procedimientos estandarizados de contrataciones.
4. Apoyo en el diseño y puesta en marcha de la nueva Dirección de Transparencia Fiscal, incluyendo su estructura organizacional, funciones, alcance, así como herramientas de comunicación y tecnología.
5. Apoyo en el diseño de estrategias de gestión política y de comunicación con la sociedad, que permitan comunicar exitosamente todo tipo de información relacionada con reformas del Estado, en el ámbito financiero por parte del Ministerio y de la Presidencia de la República.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

|   |           |
|---|-----------|
| Fecha de suscripción:   | 24/6/2016 |
| Fecha de inicio:  | 24/6/2016 |
| Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): | 11/7/2016 |
| Fecha de finalización de la fase de ejecución:                      | 24/6/2019 |
| Fecha de finalización original:                                     | 27/2/2019 |
| Fecha de finalización vigente:                                      | 24/2/2020 |

#### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

| Código | Fecha de Enmienda | Fecha de Registro en el sistema | Cambio Realizado   |
|--------|-------------------|---------------------------------|--|
| 1      | 15/6/2018         | 4/7/2018                        | CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 27/2/2019 POR 24/8/2019 Y EJECUCIÓN: 24/6/2018 POR 24/12/2018 |
| 2      | 10/12/2018        | 7/1/2019                        | CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 24/8/2019 POR 24/2/2020 Y EJECUCIÓN: 24/12/2018 POR 24/6/2019 |

#### Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

#### Estado del proyecto:

En Ejecución

#### Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

| Tipo de Desembolso | Condición   | Tiempo de Cumplimiento                                       |
|--------------------|---|--|
| FUENTE COOPERANTE  | a) Opinión jurídica emitida por la dependencia legal del Beneficiario.<br>b) Asignación de una o más personas para que lo representen.<br>c) Compromiso del OE de conocer y dar cumplimiento con la Política de adquisiciones.<br>d) Presentar el Plan Global de Inversiones y el Plan General de Adquisiciones...<br>e) Compromiso de "El Beneficiario" de la cooperación de completar en su totalidad el proyecto.<br>f) Suministrar al BCIE el número de cuenta definida para recibir los desembolsos. | 12 meses a partir de la fecha de suscripción (Junio-2017)    |
| FUENTE COOPERANTE  | Condiciones previas al desembolso subsiguiente: Previamente a los desembolsos siguientes, El Beneficiario y/o, en su caso, el Organismo Ejecutor deberá presentar al BCIE el documento en donde se evidencie el destino del desembolso y los informes trimestrales de avance que correspondan, los que deberán contar con la aprobación del BCIE.   | Durante los 24 meses correspondiente al Plazo de Desembolso. |

#### Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

#### Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

#### Registro de SICOIN:

11130007610401030

| Datos Financieros:                             | Moneda    | Monto Suscrito (Moneda Original) | Tipo de Cambio | Monto en Quetzales  |
|--|-----------|----------------------------------|----------------|---------------------|
| Monto suscrito con la fuente cooperante        | Dólar USA | 1,000,000.00                     | 7.64357        | 7,643,570.00        |
| <b>Total:</b>                                  |           | <b>1,000,000.00</b>              |                | <b>7,643,570.00</b> |
| Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique | 0.00      | 0.00                             | 0.00000        | 0.00                |
| <b>Total:</b>                                  |           | <b>0.00</b>                      |                | <b>0.00</b>         |
| Otros aportes                                  | 0.00      | 0.00                             | 0.00000        | 0.00                |
| <b>Monto Total</b>                             |           | <b>1,000,000.00</b>              |                | <b>7,643,570.00</b> |

| Distribución del monto | Moneda | Monto - Moneda Original | Tipo de Cambio | Monto en Quetzales |
|------------------------|--------|-------------------------|----------------|--------------------|
|------------------------|--------|-------------------------|----------------|--------------------|

| suscrito con la fuente cooperante        |           |                     |         |                     |  |
|--|-----------|---------------------|---------|---------------------|--|
| Monto que ejecutará la fuente cooperante | Dólar USA | 50,000.00           | 7.64357 | 382,178.50          |  |
| <b>Total:</b>                            |           | <b>50,000.00</b>    |         | <b>382,178.50</b>   |  |
| Monto que ejecutará la institución       | Dólar USA | 950,000.00          | 7.64357 | 7,261,391.50        |  |
| <b>Total:</b>                            |           | <b>950,000.00</b>   |         | <b>7,261,391.50</b> |  |
| <b>Monto Total</b>                       |           | <b>1,000,000.00</b> |         | <b>7,643,570.00</b> |  |

#### Beneficiarios del Programa o Proyecto:

| Área | Denominación | Género | Rango de edad | Número de beneficiados |
|------|--------------|--------|---------------|------------------------|
|------|--------------|--------|---------------|------------------------|

#### Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Ministerio de Finanzas Públicas

#### IV. AVANCE FINANCIERO

##### Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

| Fecha         | Monto M(Original) | Tipo de Cambio | Monto Total (En Quetzales) |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 6/9/2016      | 400,000.00        | 7.54224        | 3,016,896.00               |
| 15/12/2017    | 200,000.00        | 7.33950        | 1,467,900.00               |
| 21/12/2018    | 170,000.00        | 7.73892        | 1,315,616.40               |
| 21/6/2019     | 165,000.00        | 7.70228        | 1,270,876.20               |
| <b>Total:</b> | <b>935,000.00</b> |                | <b>7,071,288.60</b>        |

##### Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

| Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto  | Monto suscrito (Compromiso) | Monto acumulado por enmiendas | Monto Total por Componente | Monto ejecutado     | % de Avance   |
|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| COMPONENTE - 1. Implementación de las Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado y buenas prácticas de transparencia en la gestión gubernamental. | 5,809,113.20                | 0.00                          | 5,809,113.20               | 5,122,232.66        | <b>88.18%</b> |
| COMPONENTE - 2. Socialización y Fortalecimiento de Capacidades del Estado.  | 1,452,278.30                | 0.00                          | 1,452,278.30               | 1,288,355.00        | <b>88.71%</b> |
| COMPONENTE - 3. Seguimiento y Auditoría del BCIE.   | 382,178.50                  | 0.00                          | 382,178.50                 | 0.00                | <b>0.00%</b>  |
| <b>Total</b>  | <b>7,643,570.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>7,643,570.00</b>        | <b>6,410,587.66</b> |               |

##### Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

| Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto  | Monto suscrito (Compromiso) | Monto acumulado por enmiendas | Monto Total por Componente | Monto ejecutado | % de Avance  |
|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| COMPONENTE - 1. Implementación de las Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado y buenas prácticas de transparencia en la gestión gubernamental. | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                       | 0.00            | <b>0.00%</b> |
| COMPONENTE - 2. Socialización y Fortalecimiento de Capacidades del Estado.  | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                       | 0.00            | <b>0.00%</b> |
| COMPONENTE - 3. Seguimiento y Auditoría del BCIE.   | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                       | 0.00            | <b>0.00%</b> |
| <b>Total</b>  | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>     |              |

#### V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

##### Ejecución Presupuestaria del Año

| Mes        | Modificado   | Vigente      | Ejecutado  | %     |
|------------|--------------|--------------|------------|-------|
| Enero      | 0.00         | 1,230,000.00 | 0.00       | 0.00  |
| Febrero    | 1,230,000.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00  |
| Marzo      | 1,230,000.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00  |
| Abril      | 1,230,000.00 | 660,000.00   | 623,116.86 | 32.97 |
| Mayo       | 1,230,000.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00  |
| Junio      | 1,230,000.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00  |
| Julio      | 1,230,000.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00  |
| Agosto     | 1,230,000.00 | 0.00         | 77.07      | 0.00  |
| Septiembre | 1,230,000.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00  |
| Octubre    | 1,230,000.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00  |

|               |                   |                   |               |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Total:</b> | <b>660,000.00</b> | <b>623,193.93</b> | <b>32.97%</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|

#### Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

| Concepto                      | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Financiero(Fuente Cooperante) | 660,000.00     | 0.00           | 0.00           |

#### VI. AVANCE FÍSICO

| Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto   | Avance Físico en el Bimestre | Avance Físico Total |
|---|------------------------------|---------------------|
| COMPONENTE - 3. Seguimiento y Auditoría del BCIE.   | 0 %                          | 0.00 %              |
| COMPONENTE - 2. Socialización y Fortalecimiento de Capacidades del Estado.  | 0 %                          | 95.45 %             |
| COMPONENTE - 1. Implementación de las Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado y buenas prácticas de transparencia en la gestión gubernamental. | 0 %                          | 90.48 %             |
| <b>Total:</b>   | <b>0.00</b>                  | <b>61.98</b>        |

#### VII. COBERTURA TERRITORIAL

| Territorio (Departamento - Municipio) | Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales) | Monto ejecutado Total |
|---------------------------------------|---|-----------------------|
| GUATEMALA                             | 0.00  | 6,410,587.66          |
| <b>Total</b>                          | <b>0.00</b>   | <b>6,410,587.66</b>   |

#### VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

##### % de Avance Acumulado de Ejecución

| Financiera Acumulada | Física Acumulada | Presupuestada Año en curso |
|----------------------|------------------|----------------------------|
| 83.87 %              | 61.98 %          | 32.97 %                    |

#### IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera | Acciones propuestas para superar la dificultad |
|---|--|
|---|--|

##### Desembolsos

##### Ejecución Financiera

La ejecución financiera de los fondos ejecutados por el Ministerio de Finanzas Públicas correspondientes a los componentes 1 y 2, y finalizó formalmente el 21 de diciembre de 2019.

El "Componente 3. Seguimiento y Auditoría del BCIE" se reportará al terminar el proceso de liquidación de la cooperación.

Durante el bimestre se realizó la auditoría del programa, bajo la responsabilidad del BCIE.

##### Ejecución presupuestaria

Parte del espacio presupuestario vigente del ejercicio fiscal 2020 para esta cooperación, se utilizó para realizar la devolución de saldo, como parte del proceso de liquidación.

##### Ejecución física

La ejecución física de las acciones correspondientes a los componentes 1 y 2, ejecutados por el Ministerio de Finanzas Públicas, finalizó formalmente el 21 de diciembre de 2019.

La ejecución física del "Componente 3. Seguimiento y Auditoría del BCIE" se reportará al terminar el proceso de liquidación de la cooperación.