



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Período que reporta:	Bimestre: 5
Año:	2020
Fecha de envío:	09/11/2020
Dependencia:	Ministerio de Economía
Institución:	Ministerio de Economía

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Pablo David Bonilla Hernández
Correo Electrónico:	pdbonillah@mineco.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Ernesto Morales Pinzón
Correo Electrónico:	emorales@mineco.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI86
Nombre del Programa/Proyecto:	Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas
No. de Donación:	DCI/ALA/2014/034-127
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	300-2016
Fuente Cooperante:	Unión Europea (UE)
Dirección Física del Proyecto:	8a. Ave. 10-43 Zona 1.
Teléfono directo del Proyecto:	24120281
Institución Ejecutora:	Ministerio de Economía
Dirección de la Institución Ejecutora:	8a. Avenida 10-43 Zona 1 Ciudad de Guatemala Guatemala, CA.

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Contribuir a la reducción de la pobreza mediante la promoción de un crecimiento económico incluyente y sostenible
Objetivo(s) Especifico(s):	<ol style="list-style-type: none">1) Mejorar la capacidad de las Instituciones nacionales de calidad y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) para un mayor cumplimiento con los requerimientos de mercado formal por parte de las MIPYMES y Cooperativas.2) Mejorar la capacidad de MINECO para mejorar la competitividad de las MIPYMES y Cooperativas para acceder a mercados formales y enlazarse a cadenas de valor.3) Mejorar el diálogo público y privado a nivel territorial para apoyar la competitividad de MIPYMES y cooperativas en los departamentos priorizados.4) Mejorar la competitividad y capacidad de las MIPYMES y cooperativas apoyadas para acceder a mercados formales y enlazarse a cadenas de valor.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	11/12/2015
Fecha de inicio:	11/12/2015
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	25/7/2016
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	10/12/2021
Fecha de finalización original:	10/6/2022
Fecha de finalización vigente:	10/6/2023

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	3/12/2018	4/3/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 10/6/2022 POR 10/6/2023 Y EJECUCIÓN: 10/12/2020 POR 10/12/2021
1	3/12/2018	11/3/2019	CAMBIO DE MONTO SUSCRITO POR LA FUENTE COOPERANTE , SE REGISTRO UN/A Ampliar POR Q.37548585

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	A partir del segundo desembolso: Presupuesto Programa Plurianual aprobado Solicitud de desembolsos	30 días naturales a partir de la fecha en que registre una solicitud de pago.
FUENTE COOPERANTE	Convenio de financiación firmado Ratificación del Convenio Acuerdo Ministerial de aprobación Nombramiento de responsables Presupuesto-Programa aprobado. Conformación de la Unidad de Gestión Tramites fiscales concluidos Cuenta Secundaria virtual en SICOIN Solicitud de pago admisible de prefinanciación del Beneficiario Registro de firmas	10 meses

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

04090042

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	25,000,000.00	8.34413	208,603,250.00
Enmienda	Euro	4,500,000.00	8.34000	37,548,585.00
Total:		29,500,000.00		246,151,835.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Euro	1,000,000.00	8.34413	8,344,130.00
Total:		1,000,000.00		8,344,130.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		30,500,000.00		254,495,965.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	18,700,000.00	8.34413	156,035,231.00
Enmienda	Euro	4,500,000.00	8.34413	37,548,585.00
Total:		23,200,000.00		193,583,816.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	6,300,000.00	8.34413	52,568,019.00
Total:		6,300,000.00		52,568,019.00
Monto Total		29,500,000.00		246,151,835.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
 Ministerio de Economía

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
30/1/2017	59,789.43	7.96001	475,924.56
30/1/2017	75.00	7.96001	597.00
2/10/2017	427,694.08	8.75812	3,745,794.83
6/11/2017	28,441.49	8.64161	245,780.37
22/1/2018	116,367.00	8.36674	973,611.92
25/3/2019	300,000.00	8.80832	2,642,495.32
25/3/2019	300,070.00	8.86461	2,660,004.76
25/3/2019	561,842.00	8.74770	4,914,825.12
25/3/2019	290,000.00	8.62447	2,501,095.36
25/3/2019	4,695.57	8.73807	41,030.21
25/3/2019	1,365,511.00	8.73614	11,929,289.06
25/3/2019	1,455,405.52	8.76187	12,752,072.35
26/3/2019	374,000.00	8.84073	3,306,433.17
26/3/2019	172,201.27	9.00092	1,549,969.35
26/3/2019	1,294,619.46	8.75343	11,332,354.35
26/3/2019	478,347.00	8.80832	4,213,432.33
26/3/2019	1,792.00	8.75369	15,686.61
15/4/2019	260,000.00	8.60657	2,237,708.05
26/8/2019	300,000.00	8.77685	2,633,054.73
13/12/2019	6,393.12	8.53582	54,570.50
13/12/2019	1,024,827.00	8.50895	8,720,197.00
13/12/2019	6,393.13	8.76420	56,030.64
13/12/2019	1,012,080.91	8.54293	8,646,131.92
13/12/2019	677,017.00	8.50191	5,755,940.11
13/12/2019	802,297.48	8.50191	6,821,063.90
13/12/2019	516,156.13	8.70383	4,492,533.16
13/12/2019	338,635.74	8.49265	2,875,913.45
13/10/2020	63,112.00	8.44876	533,218.18
13/10/2020	300,000.00	8.34447	2,503,342.20
13/10/2020	249,776.75	8.29965	2,073,059.20
13/10/2020	313,866.50	8.38111	2,630,550.82
13/10/2020	300,000.00	8.68067	2,604,201.18
13/10/2020	467,500.00	8.72574	4,079,282.61
13/10/2020	350,114.77	8.53773	2,989,186.34
Total:	14,219,021.35		123,006,380.66

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - APOYO TÉCNICO (ACREDITACIÓN Y OTROS)	14,185,021.00	0.00	14,185,021.00	11,122,476.88	78.41%
COMPONENTE - ASISTENCIA TÉCNICA	28,370,042.00	0.00	28,370,042.00	18,042,314.34	63.60%
COMPONENTE - CAPACITACIÓN	14,185,021.00	0.00	14,185,021.00	10,609,783.65	74.80%
COMPONENTE - CONVOCATORIA DE PROPUESTAS (SUBVENCIONES)	125,161,950.00	37,548,585.00	162,710,535.00	71,125,435.98	43.71%
COMPONENTE - ESTUDIOS	5,840,891.00	0.00	5,840,891.00	4,117,802.59	70.50%
COMPONENTE - EVALUACIÓN Y AUDITORIA EXTERNA	2,503,239.00	0.00	2,503,239.00	643,819.32	25.72%
COMPONENTE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE - IMPREVISTOS	2,503,239.00	0.00	2,503,239.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS	4,172,065.00	0.00	4,172,065.00	3,044,793.15	72.98%
COMPONENTE - SUMINISTROS	11,681,782.00	0.00	11,681,782.00	0.00	0.00%
Total	208,603,250.00	37,548,585.00	246,151,835.00	118,706,425.91	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - APOYO TÉCNICO (ACREDITACIÓN Y OTROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - ASISTENCIA TÉCNICA	208,603.25	0.00	208,603.25	4,950.00	2.37%
COMPONENTE - CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - CONVOCATORIA DE PROPUESTAS (SUBVENCIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - ESTUDIOS	208,603.25	0.00	208,603.25	8,300.00	3.98%
COMPONENTE - EVALUACIÓN Y AUDITORIA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,926,923.50	0.00	7,926,923.50	7,152,312.91	90.23%
COMPONENTE - IMPREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	8,344,130.00	0.00	8,344,130.00	7,165,562.91	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%	
Enero	0.00	3,188,000.00	0.00	0.00	
Febrero	3,188,000.00	0.00	3,188,000.00	0.00	
Marzo	3,188,000.00	0.00	3,188,000.00	0.00	
Abril	3,188,000.00	0.00	3,188,000.00	0.00	
Mayo	3,188,000.00	0.00	3,188,000.00	0.00	
Junio	3,188,000.00	0.00	3,188,000.00	0.00	
Julio	3,188,000.00	4,521,000.00	7,709,000.00	3,139,505.88	40.73
Agosto	3,188,000.00	0.00	7,709,000.00	0.00	0.00
Septiembre	3,188,000.00	0.00	7,709,000.00	681,145.81	8.84
Octubre	3,188,000.00	0.00	7,709,000.00	456,932.56	5.93
Total:	4,521,000.00		4,277,584.25	55.49%	

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	3,115,247.00	500.00	4,593,253.00
Financiero(Aporte Nacional)	834,666.58	1,042,405.42	1,126,928.00
Avance Físico	5.00	10.00	12.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - SUMINISTROS	0 %	19.80 %
COMPONENTE - INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS	2.50 %	43.88 %
COMPONENTE - IMPREVISTOS	0 %	0.00 %
COMPONENTE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.13 %	76.56 %
COMPONENTE - EVALUACIÓN Y AUDITORIA EXTERNA	0 %	0.00 %
COMPONENTE - ESTUDIOS	1.21 %	75.74 %
COMPONENTE - CONVOCATORIA DE PROPUESTAS (SUBVENCIONES)	0 %	0.00 %
COMPONENTE - CAPACITACIÓN	-3.07 %	49.35 %
COMPONENTE - ASISTENCIA TÉCNICA	0 %	0.00 %
COMPONENTE - APOYO TÉCNICO (ACREDITACIÓN Y OTROS)	-1.21 %	78.11 %

Total:	0.36	34.34
---------------	-------------	--------------

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
49.46 %	34.34 %	55.49 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
NINGUNA	NINGUNA
Ejecución Financiera	
NINGUNA	NINGUNA
Ejecución presupuestaria	
NINGUNA	NINGUNA
Ejecución física	
NO SE HA REGISTRADO EJECUCIÓN FÍSICA DE ALGUNOS COMPONENTES	SE SOLICITARÁ A DONDE CORRESPONDA EL AVANCE FÍSICO DE LOS COMPONENTES PENDIENTES.