



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2020
Fecha de envío: 09/11/2020
Dependencia: Fortalecimiento Institucional
Institución: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Lic. Marco Antonio Monzón Ruiz
Correo Electrónico: marco.monzon@sesan.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Licda. Maritza Méndez Sazo
Correo Electrónico: maritza.mendez@sesan.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI94
Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento de la Gobernanza local en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), en el marco del PESAN 2016-2020, en el departamento de Chiquimula, Guatemala - AACID
No. de Donación: 2015DEA013
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: No SESAN-64-2016
Fuente Cooperante: España
Dirección Física del Proyecto: 8av 13-06 zona 1
Teléfono directo del Proyecto: 2411-1900
Institución Ejecutora: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Dirección de la Institución Ejecutora: 8a. Avenida 13-06 Zona 1

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza local para mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de población
Objetivo(s) Especifico(s): Fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales, actores institucionales y líderes comunitarios (fuerzas vivas), en los procesos de diagnóstico, planificación, ejecución, monitoreo y seguimiento de las acciones SAN, en 4 municipios de la Región Chortí del departamento de Chiquimula

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 28/12/2015
Fecha de inicio: 1/8/2016
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 4/8/2016
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 2/8/2018
Fecha de finalización original: 30/9/2018
Fecha de finalización vigente: 30/9/2018

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Para el primer Desembolso se creó la cuenta única.	Solicitada por SESAN el 11/08/2016, y creada por crédito publico el 05/09/2016.
FUENTE COOPERANTE	Para el segundo desembolso se tendrá que haber ejecutado al menos al 50% del primer desembolso.	12 meses

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	300,000.00	8.10000	2,430,000.00
Total:		300,000.00		2,430,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		300,000.00		2,430,000.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	8.10000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	300,000.00	8.10000	2,430,000.00
Total:		300,000.00		2,430,000.00
Monto Total		300,000.00		2,430,000.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Sistema de Consejos de Desarrollo

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
25/10/2016	168,051.88	8.10000	1,361,220.24
15/5/2018	144,000.00	7.42243	1,068,829.92
Total:	312,051.88		2,430,050.16

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por	Monto Total por	Monto ejecutado	% de Avance
--	-----------------------------	---------------------	-----------------	-----------------	-------------

		enmiendas	Componente		
RESULTADO - Las acciones implementadas en los municipios atendidos por el proyecto, responden a los instrumentos estratégicos y operativos de gobernanza en SAN, establecidos por el SINASAN que incluyen los cinco ejes transversales.	228,119.98	0.00	228,119.98	228,119.00	100.00%
RESULTADO - Las experiencias exitosas y lecciones aprendidas en los municipios atendidos por el proyecto han sido documentadas, sistematizadas y socializadas para su réplica en otros ámbitos priorizados del país	256,400.00	0.00	256,400.00	238,292.10	92.94%
RESULTADO - Los municipios atendidos con el proyecto disponen de un diagnóstico de situación de SAN, para el análisis y priorización de intervenciones que contribuyan a mejorar la SAN de la población	1,274,000.00	0.00	1,274,000.00	1,273,999.99	100.00%
RESULTADO - Los municipios atendidos por el proyecto cuentan con un plan de acción SAN con asignación presupuestaria, priorizado e integrado en el plan de desarrollo municipal.	266,000.02	0.00	266,000.02	265,963.92	99.99%
RESULTADO - Mejoradas las capacidades y destrezas de las autoridades municipales, actores institucionales y líderes comunitarios de los municipios atendidos con el proyecto, para la consolidación de la gobernanza local en SAN.	405,480.00	0.00	405,480.00	379,077.06	93.49%
Total	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00	2,385,452.07	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Las acciones implementadas en los municipios atendidos por el proyecto, responden a los instrumentos estratégicos y operativos de gobernanza en SAN, establecidos por el SINASAN que incluyen los cinco ejes transversales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Las experiencias exitosas y lecciones aprendidas en los municipios atendidos por el proyecto han sido documentadas, sistematizadas y socializadas para su réplica en otros ámbitos priorizados del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Los municipios atendidos con el proyecto disponen de un diagnóstico de situación de SAN, para el análisis y priorización de intervenciones que contribuyan a mejorar la SAN de la población	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Los municipios atendidos por el proyecto cuentan con un plan de acción SAN con asignación presupuestaria, priorizado e integrado en el plan de desarrollo municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Mejoradas las capacidades y destrezas de las autoridades municipales, actores institucionales y líderes comunitarios de los municipios atendidos con el proyecto, para la consolidación de la gobernanza local en SAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	NeuN

Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - Mejoradas las capacidades y destrezas de las autoridades municipales, actores institucionales y líderes comunitarios de los municipios atendidos con el proyecto, para la consolidación de la gobernanza local en SAN.	0 %	100.00 %
RESULTADO - Los municipios atendidos por el proyecto cuentan con un plan de acción SAN con asignación presupuestaria, priorizado e integrado en el plan de desarrollo municipal.	0 %	100.00 %
RESULTADO - Los municipios atendidos con el proyecto disponen de un diagnóstico de situación de SAN, para el análisis y priorización de intervenciones que contribuyan a mejorar la SAN de la población	0 %	100.00 %
RESULTADO - Las experiencias exitosas y lecciones aprendidas en los municipios atendidos por el proyecto han sido documentadas, sistematizadas y socializadas para su réplica en otros ámbitos priorizados del país	0 %	100.00 %
RESULTADO - Las acciones implementadas en los municipios atendidos por el proyecto, responden a los instrumentos estratégicos y operativos de gobernanza en SAN, establecidos por el SINASAN que incluyen los cinco ejes transversales.	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
CHIQUIMULA	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
98.17 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

1/1 Proyecto en cierre administrativo, pendiente de recibir constancia o finiquito de parte del donante y aprobación por parte de Crédito Público para el cierre de cuenta secundaria.

Seguimiento por parte de la Dirección de Cooperación Externa a los Oficios DSESAN-1754-2019 de fecha 20 de diciembre de 2019 y SESAN 143-2020 con fecha 30 de enero de 2020, enviados a la Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada de España en Guatemala.

Ejecución Financiera

.. 1/2 sigue

Seguimiento por parte de la Dirección Financiera al Oficio No. DF-525-2019 con fecha 12 de diciembre de 2019, en el que se solicita autorización a la Dirección de Crédito Público para realizar el cierre de cuenta secundaria.

Ejecución presupuestaria

Ejecución física