

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
 Año: 2020
 Fecha de envío: 13/11/2020
 Dependencia: Unidad de Planificación y Cooperación
 Institución: Ministerio de Trabajo y Previsión Social

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Kelvin Aguilar Menendez
 Correo Electrónico: kaguilar@mintrabajo.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer
 Correo Electrónico: rrodriguez@mintrabajo.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI95
 Nombre del Programa/Proyecto: Puesta en marcha del Programa Nacional de Escuelas Taller de Guatemala
 No. de Donación: 2015/SPE/0000400280
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 135-2016
 Fuente Cooperante: España
 Dirección Física del Proyecto: 7a. Avenida 3-33 zona 9, Edificio Torre Empresarial
 Teléfono directo del Proyecto: 24222504
 Institución Ejecutora: Ministerio de Trabajo y Previsión Social
 Dirección de la Institución Ejecutora: 7ma. Avenida 3-33 Zona 9, Edificio Torre Empresarial

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Instituir un Programa Nacional permanente de formación técnica ocupacional para la inserción laboral formal de jóvenes contribuyendo a la reducción de la pobreza de la población joven vulnerable del país.

Objetivo(s) Especifico(s):
 Objetivo I: Identificación de municipios de intervención del Programa Nacional de Escuelas Taller.
 Objetivo II: Realizar los diagnósticos de necesidades de formación con enfoque de competitividad y equidad.
 Objetivo III: Implementar una Escuela Taller como Proyecto Piloto.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 13/11/2015
 Fecha de inicio: 26/1/2016
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 23/2/2016
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 25/7/2018
 Fecha de finalización original: 30/12/2017
 Fecha de finalización vigente: 25/1/2019

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	7/7/2017	7/7/2017	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/12/2017 POR 25/1/2019 Y EJECUCIÓN: 30/6/2017 POR 25/7/2018

Tipo de Cooperación:

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	El importe de la subvención se abonará en firme, no establece en un solo pago, con cargo al presupuesto de la AECID, en la aplicación presupuestaria 12.401.143 ^a -496.03, por un valor de DOCIENTOS MIL EUROS (200.000 EUROS) del ejercicio 2015. El beneficiario deberá acreditar la recepción de los fondos mediante la remisión del correspondiente documento bancario al Coordinador General de la Cooperación Española en Guatemala.	

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	200,000.00	8.44518	1,689,036.00
Total:		200,000.00		1,689,036.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		200,000.00		1,689,036.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	200,000.00	8.44518	1,689,036.00
Total:		200,000.00		1,689,036.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	0.00	8.44518	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		200,000.00		1,689,036.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	10
Rural	Indígena	Masculino	16-49	10

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
26/1/2016	200,000.00	8.44518	1,689,036.00

Total: 200,000.00 1,689,036.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - R1. Identificación de municipios de intervención del Programa Nacional de Escuelas Taller	594,004.00	0.00	594,004.00	594,003.99	100.00%
RESULTADO - R2. Realizar los diagnosticos de necesidades de formación con enfoque de competitividad y equidad	86,620.00	0.00	86,620.00	86,619.99	100.00%
RESULTADO - R3. Implementada una Escuela Taller como proyecto piloto	1,008,412.00	0.00	1,008,412.00	701,498.01	69.56%
Total	1,689,036.00	0.00	1,689,036.00	1,382,121.99	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - R1. Identificación de municipios de intervención del Programa Nacional de Escuelas Taller	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - R2. Realizar los diagnosticos de necesidades de formación con enfoque de competitividad y equidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - R3. Implementada una Escuela Taller como proyecto piloto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Avance Físico	0.00	0.00	0.00
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - R3. Implementada una Escuela Taller como proyecto piloto	0 %	85.00 %
RESULTADO - R2. Realizar los diagnosticos de necesidades de formación con enfoque de competitividad y equidad	0 %	100.00 %
RESULTADO - R1. Identificación de municipios de intervención del Programa Nacional de Escuelas Taller	0 %	100.00 %
Total:	0.00	95.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	248,926.78
SOLOLA	0.00	0.00
QUETZALTENANGO	0.00	0.00
Total	0.00	248,926.78

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
81.83 %	95.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera

Acciones propuestas para superar la dificultad

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física