



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 5
Año:	2020
Fecha de envío:	09/11/2020
Dependencia:	Secretaría Presidencial de la Mujer
Institución:	Secretaría Presidencial de la Mujer

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Bertha Leonor Falla Alonzo
Correo Electrónico:	bfalla@sepem.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Silvia Alejandra Hernández Chinchilla
Correo Electrónico:	silvia.hernandez@sepem.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI97
Nombre del Programa/Proyecto:	Implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado
No. de Donación:	55200018
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	Res-SEPTEM-014-2016
Fuente Cooperante:	Suecia
Dirección Física del Proyecto:	4a. calle 7-37 zona 1
Teléfono directo del Proyecto:	22079400
Institución Ejecutora:	Secretaría Presidencial de la Mujer
Dirección de la Institución Ejecutora:	4a. calle 7-37 zona 1

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Fortalecimiento de las capacidades de la SEPTEM.
Objetivo(s) Específico(s):	I. Para el final del proyecto, SEPTEM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de género y derechos humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y las normas internacionales. II. Para el final del proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente proyecto, participan en la toma de decisiones tanto en SISCODE como en las políticas públicas. III. Para el final del proyecto SEPTEM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	22/7/2016
Fecha de inicio:	29/11/2016
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	12/12/2016
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	30/6/2020
Fecha de finalización original:	31/10/2019
Fecha de finalización vigente:	31/12/2020

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

1 10/5/2019 12/7/2019 CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/10/2019 POR 31/12/2020 Y EJECUCIÓN: 31/7/2019 POR 30/6/2020
 1 10/5/2019 12/7/2019 CAMBIO DE MONTO SUSCRITO POR LA FUENTE COOPERANTE , SE REGISTRO UN/A Ampliar POR Q.169947.9

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Los desembolsos están condicionados al cumplimiento de requisitos previstos en el acuerdo específico, al progreso, en relación con los objetivos del proyecto y a los resultados esperados, así como a las necesidades reales de flujo de efectivo de conformidad con los planes de trabajo presentado, incluyendo los presupuestos.	no aplica

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

06150018

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Corona sueca	9,000,000.00	0.97883	8,809,500.00
Enmienda	Corona sueca	200,000.00	0.84000	169,947.90
Total:		9,200,000.00		8,979,447.90
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		9,200,000.00		8,979,447.90

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Corona sueca	0.00	0.97883	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Corona sueca	9,000,000.00	0.97883	8,809,470.00
Enmienda	Corona sueca	200,000.00	0.84974	169,948.00
Total:		9,200,000.00		8,979,418.00
Monto Total		9,200,000.00		8,979,418.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
 Ministerio de Educación
 Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Ministerio de Economía
 Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala
 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
 Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
 Secretaría de Bienestar Social
 Secretaría Contra la Violencia Sexual
 Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología
 Defensoría de la Mujer Indígena
 Ministerio de Gobernación
 Ministerio de Desarrollo Social

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
16/6/2017	402,933.35	7.34816	2,960,818.73
16/6/2017	-402,933.35	7.34816	-2,960,818.73
16/6/2017	3,500,000.00	0.84595	2,960,818.72
16/6/2018	-2,600,000.00	0.84974	-2,209,322.06
16/6/2018	2,600,000.00	0.84974	2,209,322.66
19/6/2018	2,600,000.00	0.84974	2,209,322.06
28/5/2019	2,185,000.00	0.80162	1,751,529.65
5/12/2019	915,000.00	0.80790	739,232.77
Total:	9,200,000.00		7,660,903.80

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - 1. Para el final del proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de género y derechos humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.	6,588,000.00	0.00	6,588,000.00	6,024,748.83	91.45%
RESULTADO - 2. Para el final del proyecto los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente proyecto, participan en la toma de decisiones, tanto en el siscode como en las políticas públicas	800,000.00	0.00	800,000.00	179,931.78	22.49%
RESULTADO - 3. Para el final del proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del proyecto, para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023	1,421,500.00	169,947.90	1,591,447.90	884,056.73	55.55%
Total	8,809,500.00	169,947.90	8,979,447.90	7,088,737.34	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - 1. Para el final del proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de género y derechos humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - 2. Para el final del proyecto los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente proyecto, participan en la toma de decisiones, tanto en el siscode como en las políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - 3. Para el final del proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del proyecto, para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%	
Enero	0.00	2,558,000.00	78,580.67	3.07	
Febrero	2,558,000.00	0.00	2,558,000.00	90,325.00	3.53
Marzo	2,558,000.00	0.00	2,558,000.00	96,433.00	3.77
Abril	2,558,000.00	0.00	2,558,000.00	10,650.00	0.42
Mayo	2,558,000.00	0.00	2,558,000.00	0.00	0.00
Junio	2,558,000.00	0.00	2,558,000.00	0.00	0.00
Julio	2,558,000.00	0.00	2,558,000.00	35,533.13	1.39
Agosto	2,558,000.00	0.00	2,558,000.00	0.00	0.00
Septiembre	2,558,000.00	0.00	2,558,000.00	0.00	0.00
Octubre	2,558,000.00	0.00	2,558,000.00	0.00	0.00
Total:	0.00		311,521.80	12.18%	

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	794,604.05	124,310.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - 3. Para el final del proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del proyecto, para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023	0 %	13.15 %
RESULTADO - 2. Para el final del proyecto los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente proyecto, participan en la toma de decisiones, tanto en el siscode como en las políticas públicas	0 %	1.76 %
RESULTADO - 1. Para el final del proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de género y derechos humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.	0 %	98.08 %
Total:	0.00	37.66

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	3,454,276.77
SACATEPEQUEZ	0.00	16,561.44
SOLOLA	0.00	478,677.02
TOTONICAPAN	0.00	13,586.60
QUETZALTENANGO	0.00	9,360.00
HUEHUETENANGO	0.00	496,376.02
QUICHE	0.00	783,233.12
ALTA VERAPAZ	0.00	78,699.10
IZABAL	0.00	448,877.31
ZACAPA	0.00	444,727.42
CHIQUIMULA	0.00	443,481.00
JALAPA	0.00	381,980.73
JUTIAPA	0.00	3,675.00
Total	0.00	7,053,511.53

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
78.94 %	37.66 %	12.18 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera

Acciones propuestas para superar la dificultad

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física