



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 5
Año:	2020
Fecha de envío:	23/10/2020
Dependencia:	Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos –COPREDEH-
Institución:	Comisión Presidencial Coordinadora de la Política Del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Coprodeh)

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Lcda. María Jennee Rubio Hidalgo
Correo Electrónico:	jennee_rubio@coprekeh.gob.gt
Datos de Autoridad Máxima:	
Nombre:	Lic. Hugo Enrique Martínez Juárez
Correo Electrónico:	hugo_martinez@coprekeh.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI123
Nombre del Programa/Proyecto:	Transformando relaciones para la construcción de la paz -COPREDEH-
No. de Donación:	S/N
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	050-2018
Fuente Cooperante:	Sistema de Naciones Unidas (SNU)
Dirección Física del Proyecto:	13 calle 15-38 zona 13
Teléfono directo del Proyecto:	23269800
Institución Ejecutora:	Comisión Presidencial Coordinadora de la Política Del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Coprodeh)
Dirección de la Institución Ejecutora:	13 calle 15-38 zona 13

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Arraigar un enfoque transformativo en el abordaje de la conflictividad social en el Estado y actores clave para que a través del diálogo democrático y la consulta se privilegie la construcción pacífica y justa de consensos en la búsqueda de respuestas efectivas a las demandas sociales, así como en la identificación de políticas y reformas necesarias para abordar las causas estructurales y emergentes de la conflictividad social.
Objetivo(s) Especifico(s):	<ol style="list-style-type: none">1. Avanzar en la institucionalización del diálogo democrático y la consulta previa a pueblos indígenas.2. Abordar de manera dialógica las causas estructurales y emergentes de la conflictividad social.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	5/5/2017
Fecha de inicio:	5/5/2017
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	11/7/2018
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	30/11/2020
Fecha de finalización original:	30/9/2018
Fecha de finalización vigente:	30/11/2020

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

1	3/4/2019	10/10/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/9/2018 POR 30/11/2020 Y EJECUCIÓN: 30/9/2018 POR 30/11/2020
1	4/4/2020	19/2/2020	CAMBIO DE MONTO SUSCRITO POR LA FUENTE COOPERANTE , SE REGISTRO UN/A Ampliar POR Q.2864217.792156

Tipo de Cooperación:

Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Directa

Mecanismos de Ejecución:

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	216,461.00	7.33870	1,588,542.34
Enmienda	Dólar USA	373,463.40	7.66000	2,864,217.79
Total:		589,924.40		4,452,760.13
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		589,924.40		4,452,760.13

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	216,461.00	7.33870	1,588,542.34
Enmienda	Dólar USA	373,463.40	7.66934	2,864,217.79
Total:		589,924.40		4,452,760.13
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.33870	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		589,924.40		4,452,760.13

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Comisión Presidencial Coordinadora de la Política Del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Coprodeh)

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
8/3/2019	174,550.70	7.33870	1,280,975.22
7/5/2019	8,000.00	7.33870	58,709.60
9/7/2019	0.00	7.33870	0.00
9/7/2019	41,743.63	7.33870	306,343.98
6/9/2019	0.00	8.34520	0.00
3/3/2020	291,963.40	7.66934	2,239,166.58

7/5/2020	0.00	0.00000	0.00
26/6/2020	10,500.00	7.66934	80,528.07
7/9/2020	0.00	7.66934	0.00
23/10/2020	0.00	7.66934	0.00
Total:	526,757.73		3,965,723.45

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Asistencia Técnica para el Diseño participativo y construcción de la Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos	471,144.54	824,454.05	1,295,598.59	1,161,385.13	89.64%
COMPONENTE - Asistencia Técnica para el fortalecimiento y articulación de los sistemas de alerta y respuesta temprana sobre la conflictividad social	449,943.03	149,552.13	599,495.16	536,917.30	89.56%
COMPONENTE - Asistencia Técnica y Monitoreo para la prevención de violaciones de derechos humanos en el contexto electoral (antes, durante y después)	0.00	245,418.88	245,418.88	214,741.52	87.50%
COMPONENTE - Asistencia técnica para el diseño e implementación de herramientas de análisis y estrategias de prevención de la conflictividad electoral	0.00	249,253.55	249,253.55	230,080.20	92.31%
COMPONENTE - Asistencia técnica para prevenir la violencia política contra las mujeres en el proceso electoral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Desarrollo de (01) diálogo estratégico que aborde problemáticas territoriales priorizadas en la región del Valle del Polochic, asegurando la participación igualitaria de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas	667,454.77	199,402.84	866,857.61	782,494.77	90.27%
COMPONENTE - Fortalecimiento de capacidades y formación en prevención de conflictos y mediación electoral	0.00	306,773.60	306,773.60	153,386.80	50.00%
COMPONENTE - Fortalecimiento de las redes de defensoras para la implementación de la resolución de la asamblea general para la protección de mujeres defensoras de los derechos humanos	0.00	38,346.70	38,346.70	15,338.68	40.00%
COMPONENTE - Preparación, participación e incidencia de mujeres en los procesos de diálogo estratégicos con enfoque transformativo	0.00	851,016.04	851,016.04	812,669.34	95.49%
Total	1,588,542.34	2,864,217.79	4,452,760.13	3,907,013.74	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Asistencia Técnica para el Diseño participativo y construcción de la Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Asistencia Técnica para el fortalecimiento y articulación de los sistemas de alerta y respuesta temprana sobre la conflictividad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Asistencia Técnica y Monitoreo para la prevención de violaciones de derechos humanos en el contexto electoral (antes, durante y después)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Asistencia técnica para el diseño e implementación de herramientas de análisis y estrategias de prevención de la conflictividad electoral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Asistencia técnica para prevenir la violencia política contra las mujeres en el proceso electoral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Desarrollo de (01) diálogo estratégico que aborde problemáticas territoriales priorizadas en la región del Valle del Polochic, asegurando la participación igualitaria de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Fortalecimiento de capacidades y formación en prevención de conflictos y mediación electoral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Fortalecimiento de las redes de defensoras para la implementación de la resolución de la asamblea general para la protección de mujeres defensoras de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Preparación, participación e incidencia de mujeres en los procesos de diálogo estratégicos con enfoque transformativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	2,239,166.58	600,000.00	25,051.21

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Preparación, participación e incidencia de mujeres en los procesos de diálogo estratégicos con enfoque transformativo	0 %	94.59 %
COMPONENTE - Fortalecimiento de las redes de defensoras para la implementación de la resolución de la asamblea general para la protección de mujeres defensoras de los derechos humanos	0 %	40.00 %
COMPONENTE - Fortalecimiento de capacidades y formación en prevención de conflictos y mediación electoral	0 %	50.00 %
COMPONENTE - Desarrollo de (01) diálogo estratégico que aborde problemáticas territoriales priorizadas en la región del Valle del Polochic, asegurando la participación igualitaria de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas	0 %	99.95 %
COMPONENTE - Asistencia técnica para prevenir la violencia política contra las mujeres en el proceso electoral	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Asistencia técnica para el diseño e implementación de herramientas de análisis y estrategias de prevención de la conflictividad electoral	0 %	92.31 %
COMPONENTE - Asistencia Técnica y Monitoreo para la prevención de violaciones de derechos humanos en el contexto electoral (antes, durante y después)	0 %	87.50 %
COMPONENTE - Asistencia Técnica para el fortalecimiento y articulación de los sistemas de alerta y respuesta temprana sobre la conflictividad social	0 %	99.31 %
COMPONENTE - Asistencia Técnica para el Diseño participativo y construcción de la Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos	0 %	99.92 %
Total:	0.00	73.73

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
87.74 %	73.73 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

A partir de el estado de Calamidad por Covid 19 se detuvo la ejecución del proyecto en cumplimiento a las disposiciones presidenciales. Atender las disposiciones presidenciales.

Ejecución Financiera

El 30 de julio de 2020 a través del Acuerdo Gubernativo 99-2020 se derogó el Acuerdo Gubernativo 486-91 y sus modificaciones, mediante el cual se creó la Copredek. A partir del 1 de agosto la Institución queda sin humanos para retomar el proyecto con los acuerdos necesarios.

función sustantiva para iniciar un proceso de liquidación, lo que no permite dar continuidad al proyecto

Ejecución presupuestaria

Ejecución física