



## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5  
Año: 2020  
Fecha de envío: 06/11/2020  
Dependencia: Organismo Judicial  
Institución: Organismo Judicial

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: MSc. Franco Martínez Mont  
Correo Electrónico: ffmartinez@oj.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: MSc. Franco Martínez Mont  
Correo Electrónico: ffmartinez@oj.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI149  
Nombre del Programa/Proyecto: Carta para la Implementación del Programa Número Uno  
No. de Donación: sd  
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 002562  
Fuente Cooperante: Estados Unidos de América  
Dirección Física del Proyecto: Voulebard Los Proceres, 18-29 edificio Torre Laboral 8vo. nivel zona 10 Guatemala ciudad.  
Teléfono directo del Proyecto: 22905959 Extensión 8249  
Institución Ejecutora: Organismo Judicial  
Dirección de la Institución Ejecutora: Boulevard los Proceres 18-29 zona 10, Torre I, Centro de Justicia Laboral, 8o. nivel, Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Fortalecer las capacidades institucionales del Organismo Judicial para responder con eficacia, eficiencia y transparencia la creciente demanda de resolución de procesos penales promoviendo la correcta aplicación del Modelo de Gestión Penal contenido en el Acuerdo 24-2005 de la Corte Suprema de Justicia.

Objetivo(s) Especifico(s): Disminuir durante el primer año de implementación del presente Programa el porcentaje de los casos que se encuentran pendientes de resolución en los Juzgados de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio y departamento de Guatemala en relación al año 2018

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 1/8/2019  
Fecha de inicio: 1/8/2019  
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 28/8/2019  
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 28/8/2022  
Fecha de finalización original: 28/8/2022  
Fecha de finalización vigente: 28/8/2022

#### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

**Tipo de Cooperación:**

Ayuda Humanitaria

**Estado del proyecto:**

En Ejecución

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

**Modalidad de Ejecución:**

Ejecutado por la Fuente Cooperante

**Mecanismos de Ejecución:**

Normas o Guías del Cooperante

**Registro de SICOIN:**

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	2,100,000.00	7.70000	16,170,000.00
<b>Total:</b>		<b>2,100,000.00</b>		<b>16,170,000.00</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>2,100,000.00</b>		<b>16,170,000.00</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	2,100,000.00	7.70000	16,170,000.00
<b>Total:</b>		<b>2,100,000.00</b>		<b>16,170,000.00</b>
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.70000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>2,100,000.00</b>		<b>16,170,000.00</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

Organismo Judicial

**IV. AVANCE FINANCIERO****Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

**Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Disminución de Mora Judicial en Juzgados de Primera Instancia Penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,140,495.82	<b>38.02%</b>

COMPONENTE - 2. Reingeniería del Modelo de Gestión Penal Por Audiencias de los juzgados de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente y Tribunales de Sentencia Penal narcoactividad y delitos contra el ambiente de la República de Guatemala.	6,740,000.00	0.00	6,740,000.00	474,915.13	<b>7.05%</b>
COMPONENTE - 3. Diseño del Sistema Informático del Organismo Judicial	5,690,000.00	0.00	5,690,000.00	171,948.55	<b>3.02%</b>
COMPONENTE - 4. Fortalecimiento de la conciliación intrajudicial en materia penal y apoyo en la búsqueda de salidas alternativas al proceso penal favoreciendo las medidas de coerción sustitutiva a la prisión preventiva.	740,000.00	0.00	740,000.00	250,861.38	<b>33.90%</b>
<b>Total</b>	<b>16,170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,170,000.00</b>	<b>2,038,220.88</b>	

#### Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Disminución de Mora Judicial en Juzgados de Primera Instancia Penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala.	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00%</b>
COMPONENTE - 2. Reingeniería del Modelo de Gestión Penal Por Audiencias de los juzgados de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente y Tribunales de Sentencia Penal narcoactividad y delitos contra el ambiente de la República de Guatemala.	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00%</b>
COMPONENTE - 3. Diseño del Sistema Informático del Organismo Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00%</b>
COMPONENTE - 4. Fortalecimiento de la conciliación intrajudicial en materia penal y apoyo en la búsqueda de salidas alternativas al proceso penal favoreciendo las medidas de coerción sustitutiva a la prisión preventiva.	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00%</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

#### V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

##### Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

##### Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

#### VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - 4. Fortalecimiento de la conciliación intrajudicial en materia penal y apoyo en la búsqueda de salidas alternativas al proceso penal favoreciendo las medidas de coerción sustitutiva a la prisión preventiva.	8.11 %	33.90 %
COMPONENTE - 3. Diseño del Sistema Informático del Organismo Judicial	0.70 %	3.02 %
COMPONENTE - 2. Reingeniería del Modelo de Gestión Penal Por Audiencias de los juzgados de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente y Tribunales de Sentencia Penal narcoactividad y delitos contra el ambiente de la República de Guatemala.	1.72 %	7.05 %
COMPONENTE - 1. Disminución de Mora Judicial en Juzgados de Primera Instancia Penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala.	8.59 %	38.02 %
<b>Total:</b>	<b>4.78</b>	<b>20.50</b>

#### VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

#### % de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
12.60 %	20.50 %	NeuN %

### IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
<b>Desembolsos</b> -----	-----
<b>Ejecución Financiera</b> -----	-----
<b>Ejecución presupuestaria</b> -----	-----
<b>Ejecución física</b> -----	-----