



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2020
Fecha de envío: 05/11/2020
Dependencia: Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación / Área de Ejecución de Proyectos Específicos
Institución: Organismo Judicial

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: MSc. Franco Martínez Mont
Correo Electrónico: ffmartinez@oj.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: MSc. Franco Martínez Mont
Correo Electrónico: ffmartinez@oj.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI159
Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento de la gobernanza eficaz inclusiva y transparente en el Organismo Judicial
No. de Donación: - - - -
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 00053
Fuente Cooperante: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Dirección Física del Proyecto: Voulebard Los Proceres, 18-29 edificio Torre Laboral 8vo. nivel zona 10 Guatemala ciudad.
Teléfono directo del Proyecto: 22905959 Extensión 8249
Institución Ejecutora: Organismo Judicial
Dirección de la Institución Ejecutora: Boulevard los Proceres 18-29 zona 10, Torre I, Centro de Justicia Laboral, 8o. nivel, Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Dotar al Organismo Judicial de herramientas que fortalezcan el acceso a la justicia de la población en general haciéndolo más eficiente y eficaz, capaz de garantizar la prestación del mismo con pertinencia cultural, perspectiva de género y etaria.

Objetivo(s) Especifico(s): 1-Automatizar la gestión de procesos a cargo de la Sección de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia, con el afán de hacerlos más eficientes y eficaces, capaces de coadyuvar en la consecución de una justicia pronta y cumplida. 2- Actualizar los procesos administrativos del departamento de Recursos Humanos del Organismo Judicial, garantizando la transparencia y rendición de cuentas en la sección de personal y profesionalización del mismo. 3- Dotar al Organismo Judicial de un módulo de formación continua de Jueces de Paz de toda la República, a través de plataformas virtuales, que garanticen su constante profesionalización y al mismo tiempo permanencia en su judicatura. 4-Elaborar protocolos que orienten la función judicial en cuanto a mejorar la atención en materia de interpretación judicial: peritaje cultural; y peritaje sensible al género, garantizando con ello una justicia más incluyente y adecuada para todos los sectores del país. 5- Actualizar el modelo de evaluación de calidad del servicio prestado por el Organismo Judicial, con el objeto de fortalecer la prestación del servicio con énfasis en pertinencia cultural, perspectiva de género y etaria.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 10/9/2019
Fecha de inicio: 10/9/2019
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 27/11/2019

Fecha de finalización de la fase de ejecución: 9/9/2020
 Fecha de finalización original: 9/9/2020
 Fecha de finalización vigente: 9/9/2020

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	148,870.82	7.70228	1,146,644.74
Total:		148,870.82		1,146,644.74
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		148,870.82		1,146,644.74

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	148,870.82	7.70228	1,146,644.74
Total:		148,870.82		1,146,644.74
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.70228	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		148,870.82		1,146,644.74

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Organismo Judicial

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
Total:	0.00		0.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Desarrollo de una estrategia para la automatización de los procesos a cargo de la Sección de Amparos de la Corte Suprema de Justicia.	292,686.64	0.00	292,686.64	288,244.35	98.48%
COMPONENTE - 2. Actualización de los procesos administrativos de la dependencia de Recursos Humanos del Organismo Judicial.	69,320.52	0.00	69,320.52	69,312.82	99.99%
COMPONENTE - 3. Desarrollo de un módulo de formación para Jueces de Paz de toda la República vinculado a la plataforma virtual de la Escuela de Estudios Judiciales.	84,725.08	0.00	84,725.08	81,234.49	95.88%
COMPONENTE - 4. Elaboración de protocolos: de atención en materia de interpretación judicial; peritaje cultural; peritaje sensible al género y: Revisión y actualización del modelo de evaluación de calidad del servicio para fortalecer la prestación de servicios de justicia con pertinencia cultural, perspectiva de género y etaria.	318,654.26	0.00	318,654.26	227,375.31	71.35%
COMPONENTE - 5. Gestión del Proyecto.	381,258.24	0.00	381,258.24	287,645.11	75.45%
Total	1,146,644.74	0.00	1,146,644.74	953,812.08	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. Desarrollo de una estrategia para la automatización de los procesos a cargo de la Sección de Amparos de la Corte Suprema de Justicia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 2. Actualización de los procesos administrativos de la dependencia de Recursos Humanos del Organismo Judicial.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 3. Desarrollo de un módulo de formación para Jueces de Paz de toda la República vinculado a la plataforma virtual de la Escuela de Estudios Judiciales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 4. Elaboración de protocolos: de atención en materia de interpretación judicial; peritaje cultural; peritaje sensible al género y: Revisión y actualización del modelo de evaluación de calidad del servicio para fortalecer la prestación de servicios de justicia con pertinencia cultural, perspectiva de género y etaria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 5. Gestión del Proyecto.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	382,214.91	382,214.91	382,214.92

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - 5. Gestión del Proyecto.	0 %	75.45 %
COMPONENTE - 4. Elaboración de protocolos: de atención en materia de interpretación judicial; peritaje cultural; peritaje sensible al género y: Revisión y actualización del modelo de evaluación de calidad del servicio para fortalecer la prestación de servicios de justicia con pertinencia cultural, perspectiva de género y etaria.	10.14 %	71.35 %
COMPONENTE - 3. Desarrollo de un módulo de formación para Jueces de Paz de toda la República vinculado a la plataforma virtual de la Escuela de Estudios Judiciales.	31.88 %	95.88 %

COMPONENTE - 2. Actualización de los procesos administrativos de la dependencia de Recursos Humanos del Organismo Judicial.	8.22 %	99.99 %
COMPONENTE - 1. Desarrollo de una estrategia para la automatización de los procesos a cargo de la Sección de Amparos de la Corte Suprema de Justicia.	0 %	98.48 %
Total:	10.05	88.23

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
83.18 %	88.23 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
-----	-----
Ejecución Financiera	
-----	-----
Ejecución presupuestaria	
-----	-----
Ejecución física	
-----	-----