

## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5  
 Año: 2020  
 Fecha de envío: 09/11/2020  
 Dependencia: Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia CEICMSJ  
 Institución: Secretaría Ejecutiva del Sector Justicia

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: MSc. Héctor Anibal De León Polanco  
 Correo Electrónico: hdeleon@seij.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: MSc. Héctor Anibal De León Polanco  
 Correo Electrónico: hdeleon@seij.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI51  
 Nombre del Programa/Proyecto: Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST-DCI-ALA-2010/021-929  
 No. de Donación: 39-2012  
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: Unión Europea (UE)  
 Fuente Cooperante: 2da. calle 8-36 zona 14, Guatemala, Guatemala.  
 Dirección Física del Proyecto: +(502) 2317-4747  
 Teléfono directo del Proyecto: Secretaría Ejecutiva del Sector Justicia  
 Institución Ejecutora: 2da. calle 8-36 zona 14, Guatemala, Guatemala  
 Dirección de la Institución Ejecutora:

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Apoyar la implementación de las políticas del país beneficiario para promover y consolidar el proceso de reforma estructural del sector justicia y seguridad y contribuir a disminuir los altos índices de impunidad, según las prioridades identificadas por el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia

Objetivo(s) Específico(s): El sector justicia y seguridad actúa de manera más eficaz en la persecución e investigación del delito, garantizando el debido proceso y amparando los derechos de las víctimas y grupos vulnerables, buscando la rehabilitación, reinserción de quienes infringen la ley.

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 27/10/2011  
 Fecha de inicio: 1/8/2012  
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 21/2/2012  
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 1/9/2018  
 Fecha de finalización original: 1/11/2017  
 Fecha de finalización vigente: 1/9/2020

##### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	2/11/2011	25/4/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 1/5/2019 POR 1/11/2017 Y EJECUCIÓN: 1/9/2018 POR 2/11/2016
2	18/10/2016	25/4/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 1/11/2017 POR 2/5/2018 Y EJECUCIÓN: 2/11/2016 POR 2/5/2017
3	29/4/2017	25/4/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 2/5/2018 POR 2/5/2018 Y EJECUCIÓN: 2/5/2017 POR 2/1/2017

4	31/8/2017	25/4/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 2/5/2018 POR 2/7/2018 Y EJECUCIÓN: 2/1/2017 POR 2/11/2017
5	30/10/2017	25/4/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 2/7/2018 POR 2/11/2018 Y EJECUCIÓN: 2/11/2017 POR 2/3/2018
6	1/3/2018	25/4/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 2/11/2018 POR 2/5/2019 Y EJECUCIÓN: 2/3/2018 POR 2/9/2018
7	26/7/2018	25/4/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 2/5/2019 POR 1/5/2019 Y EJECUCIÓN: 2/9/2018 POR 1/9/2018
8	30/4/2019	11/5/2020	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 1/5/2019 POR 1/9/2020 Y EJECUCIÓN: 1/9/2018 POR 1/9/2018
1	29/4/2017	25/4/2019	CAMBIO DE MONTO SUSCRITO POR LA CONTRAPARTIDA , SE REGISTRO UN/A Ampliar POR Q.2497890
1	29/4/2017	25/4/2019	CAMBIO DE MONTO SUSCRITO POR LA FUENTE COOPERANTE , SE REGISTRO UN/A Ampliar POR Q.0
3	1/3/218	25/4/2019	CAMBIO DE MONTO SUSCRITO POR LA CONTRAPARTIDA , SE REGISTRO UN/A Ampliar POR Q.769560
3	1/3/218	25/4/2019	CAMBIO DE MONTO SUSCRITO POR LA FUENTE COOPERANTE , SE REGISTRO UN/A Ampliar POR Q.0
1	7/5/2019	21/6/2019	REDUCCION de R1: La administración de justicia llega a todos los sectores de la población y a más áreas geográficas, mejorando la percepción de los ciudadanos que muestran una mayor confianza en el sistema y acuden a él para la resolución de los conflictos por - 4716953.41
2	7/5/2019	21/6/2019	REDUCCION de R4: La sociedad civil, es tomada en cuenta a la hora del establecimiento de las políticas de seguridad y justicia e interviene en el control de la ejecución; los medios de comunicación se implican en estas políticas y contribuyen a mejorar la percepción de las entidades del Sector Justicia y cooperan en mejorar el clima de seguridad ciudadana. por -1239089.83
3	7/5/2019	21/6/2019	REDUCCION de R3: El Sistema penitenciario y el sistema de ejecución de las medidas impuestas a los adolescentes en conflicto con la ley penal implementan o mejoran los programas de tratamiento individualizado siguiendo el sistema progresivo establecido. Los juzgados y fiscalías de ejecución disponen de más condiciones para realizar un verdadero control judicial en la ejecución de las condenas o medidas por -653101.07
4	7/5/2019	21/6/2019	AMPLIACION de R2: Se mejora la investigación y persecución de los hechos delictivos denunciados y de oficio se procede en aquellos casos conocidos de infracciones penales no denunciadas, las instituciones involucradas mejoran sus capacidades técnicas y operativas por 2792190.9
5	7/5/2019	21/6/2019	AMPLIACION de R0 Gastos de funcionamiento del programa por 3816953.41
6	3/7/2019	3/7/2019	AMPLIACION de R4: La sociedad civil, es tomada en cuenta a la hora del establecimiento de las políticas de seguridad y justicia e interviene en el control de la ejecución; los medios de comunicación se implican en estas políticas y contribuyen a mejorar la percepción de las entidades del Sector Justicia y cooperan en mejorar el clima de seguridad ciudadana. por 10000
7	3/7/2019	3/7/2019	REDUCCION de R0 Gastos de funcionamiento del programa por -10000
8	5/6/2017	15/6/2020	REDUCCION de R1: La administración de justicia llega a todos los sectores de la población y a más áreas geográficas, mejorando la percepción de los ciudadanos que muestran una mayor confianza en el sistema y acuden a él para la resolución de los conflictos por - 3690838.89
9	5/6/2017	15/6/2020	AMPLIACION de R0 Gastos de funcionamiento del programa por 3690838.89
10	30/4/2019	2/7/2020	AMPLIACION de R0 Gastos de funcionamiento del programa por 103225.26
11	30/4/2019	2/7/2020	REDUCCION de R1: La administración de justicia llega a todos los sectores de la población y a más áreas geográficas, mejorando la percepción de los ciudadanos que muestran una mayor confianza en el sistema y acuden a él para la resolución de los conflictos por - 103225.26

#### Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

#### Estado del proyecto:

En Ejecución

#### Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	INDICAR	INDICAR

#### Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Ejecutado por la Fuente Cooperante

#### Mecanismos de Ejecución:

#### Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	20,000,000.00	9.92493	198,498,600.00
Enmienda	Euro	0.00	0.00000	0.00
Enmienda	Euro	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>20,000,000.00</b>		<b>198,498,600.00</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Euro	2,000,000.00	9.92493	19,849,860.00
Enmienda	Euro	96,800.00	7.95000	769,560.00
Enmienda	Euro	314,200.00	7.95000	2,497,890.00
<b>Total:</b>		<b>2,411,000.00</b>		<b>23,117,310.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>22,411,000.00</b>		<b>221,615,910.00</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	6,600,000.00	9.92493	65,504,538.00
<b>Total:</b>		<b>6,600,000.00</b>		<b>65,504,538.00</b>
Monto que ejecutará la institución	Euro	13,400,000.00	9.92493	132,994,062.00
<b>Total:</b>		<b>13,400,000.00</b>		<b>132,994,062.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>20,000,000.00</b>		<b>198,498,600.00</b>

#### Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

#### Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Organismo Judicial  
Ministerio Público  
Secretaría de Bienestar Social  
Instituto de la Defensa Pública Penal  
Instituto Nacional de Ciencias Forenses  
Sistema Penitenciario

#### IV. AVANCE FINANCIERO

##### Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
22/8/2012	200,315.43	9.92493	1,988,117.01
22/8/2012	-200,315.43	9.92493	-1,988,116.62
22/8/2012	204,972.00	9.70301	1,988,845.37
21/12/2012	-203,828.28	9.75745	-1,988,844.25
21/12/2012	203,828.28	9.75745	1,988,844.25
17/4/2013	1,300,278.17	10.21147	13,277,751.52
31/5/2013	1,337,740.91	10.18910	13,630,375.91
31/5/2013	-1,337,740.91	10.18910	-13,630,375.91
31/5/2013	-699,305.91	10.18910	-7,125,297.85
31/5/2013	699,305.91	10.18910	7,125,297.85
31/12/2013	-23,926.50	10.18910	-243,789.50
31/12/2013	182,929.57	10.18910	1,863,887.68
31/12/2013	182,929.57	10.80556	1,976,656.44
31/12/2013	823,546.00	10.80556	8,898,875.72
31/12/2013	823,546.00	10.18910	8,391,192.55
31/12/2013	-182,929.57	10.18910	-1,863,887.68
31/12/2013	-823,546.00	10.18910	-8,391,192.55
31/12/2013	23,926.50	10.18910	243,789.50
31/12/2013	23,326.50	10.80556	252,055.90
1/2/2014	-85,196.92	10.57550	-901,000.03
1/2/2014	85,196.92	10.57550	901,000.03
26/5/2014	576,550.00	10.57550	6,097,304.53
26/5/2014	576,550.00	8.96000	5,165,888.00
26/5/2014	-576,550.00	10.57550	-6,097,304.53
18/6/2014	-664,313.00	10.61767	-7,053,452.90
18/6/2014	-664,313.00	10.61767	-7,053,456.21
18/6/2014	664,313.00	10.61767	7,053,456.21
19/6/2014	88,400.00	10.57550	934,874.20
19/6/2014	88,400.00	8.47913	749,555.09
19/6/2014	-88,400.00	10.57550	-934,874.20
12/9/2014	179,360.00	10.57550	1,896,821.68
12/9/2014	179,360.00	8.47913	1,520,816.76
12/9/2014	-179,360.00	10.57550	-1,896,821.68
1/10/2014	-360,000.00	10.57550	-3,807,180.00

1/10/2014	360,000.00	10.57550	3,807,180.00
27/10/2014	295,154.80	8.47913	2,502,655.92
27/10/2014	295,154.80	10.57550	3,121,409.59
27/10/2014	-295,154.80	10.57550	-3,121,409.59
30/10/2014	-816,739.98	10.57550	-8,637,433.66
30/10/2014	816,739.98	8.61787	7,038,558.97
30/10/2014	816,739.98	10.57550	8,637,433.66
1/11/2014	-703,854.77	10.57550	-7,443,616.12
1/11/2014	703,854.77	10.57550	7,443,616.12
1/11/2014	703,854.77	8.47913	5,968,076.10
18/11/2014	-289,000.00	10.57550	-3,056,319.50
18/11/2014	289,000.00	8.47913	2,450,468.57
18/11/2014	289,000.00	10.57550	3,056,319.50
8/7/2015	-202,857.14	10.57550	-2,145,315.68
8/7/2015	202,857.14	10.57550	2,145,315.68
8/7/2015	202,857.14	8.47913	1,720,052.06
31/7/2015	4,850.00	10.57550	51,291.18
31/7/2015	13,481.00	10.57550	142,568.32
31/7/2015	23,326.50	10.57550	246,689.40
31/7/2015	1,997,892.27	10.57550	21,128,709.70
31/7/2015	4,850.00	8.47913	41,123.78
31/7/2015	13,481.00	8.47913	114,307.15
31/7/2015	1,174,346.27	8.47913	9,957,434.69
31/7/2015	-13,481.00	10.57550	-142,568.32
31/7/2015	-23,326.50	10.57550	-246,689.40
31/7/2015	-1,997,892.27	10.57550	-21,128,709.70
31/7/2015	-4,850.00	10.57550	-51,291.18
5/8/2015	132,600.00	8.37209	1,110,139.13
5/8/2015	132,600.00	8.29904	1,100,452.70
5/8/2015	-132,600.00	8.37209	-1,110,139.13
12/8/2015	252,000.00	8.55912	2,156,898.24
12/8/2015	252,000.00	8.37209	2,109,766.68
12/8/2015	-252,000.00	8.37209	-2,109,766.68
1/9/2015	-304,285.72	8.37209	-2,547,507.43
1/9/2015	304,285.72	8.66484	2,636,587.08
1/9/2015	304,285.72	8.37209	2,547,507.43
9/9/2015	-75,254.41	8.37209	-630,036.69
9/9/2015	75,254.41	8.61129	648,037.55
9/9/2015	75,254.41	8.37209	630,036.69
7/10/2015	414,617.75	8.75428	3,629,679.88
7/10/2015	414,472.37	8.37209	3,469,999.98
7/10/2015	-414,472.37	8.37209	-3,469,999.98
20/10/2015	527,891.08	8.68904	4,586,866.71
20/10/2015	-527,891.08	8.21386	-4,336,023.43
20/10/2015	527,891.08	8.21386	4,336,023.43
3/11/2015	305,540.10	8.37209	2,558,009.22
3/11/2015	23,326.50	8.39510	195,828.30
3/11/2015	23,326.50	8.37209	195,291.56
3/11/2015	305,540.10	8.39510	2,565,039.69
3/11/2015	-305,540.10	8.37209	-2,558,009.22
3/11/2015	-23,326.50	8.37209	-195,291.56
5/11/2015	-433,545.03	8.37209	-3,629,678.01
5/11/2015	433,545.03	8.37209	3,629,678.01
5/11/2015	-19,072.66	8.37209	-159,678.03
5/11/2015	19,072.66	8.37209	159,678.03
12/11/2015	150,508.83	8.37209	1,260,073.47
12/11/2015	-504,000.00	8.37209	-4,219,533.36
12/11/2015	504,000.00	8.37209	4,219,533.36
12/11/2015	-150,508.83	8.37209	-1,260,073.47
12/11/2015	504,000.00	8.22002	4,142,890.08

12/11/2015	150,508.83	8.22002	1,237,185.59
22/2/2016	-113,928.10	7.37149	-839,819.85
22/2/2016	113,928.10	7.37149	839,819.85
4/3/2016	792,932.77	8.96000	7,104,677.62
4/3/2016	792,932.77	8.37209	6,638,504.51
4/3/2016	-792,932.77	8.37209	-6,638,504.51
12/5/2016	356,380.10	8.69675	3,099,348.63
12/5/2016	356,380.10	8.37209	2,983,646.27
12/5/2016	-356,380.10	8.37209	-2,983,646.27
16/6/2016	79,766.85	8.37209	667,815.25
16/6/2016	50,797.44	8.37209	425,280.74
16/6/2016	47,477.10	8.37209	397,482.55
16/6/2016	47,477.10	8.53316	405,129.69
16/6/2016	-47,477.10	8.37209	-397,482.55
16/6/2016	-50,797.44	8.37209	-425,280.74
16/6/2016	-79,766.85	8.37209	-667,815.25
16/6/2016	79,766.85	8.53316	680,663.29
16/6/2016	50,797.44	8.53316	433,462.68
15/7/2016	394,346.09	8.42424	3,322,066.11
15/7/2016	-394,346.09	8.37209	-3,301,500.96
15/7/2016	394,346.09	8.37209	3,301,500.96
5/8/2016	275,030.00	8.37209	2,302,575.91
5/8/2016	275,030.00	8.33234	2,291,643.47
5/8/2016	-275,030.00	8.37209	-2,302,575.91
10/8/2016	85,892.54	8.37209	719,100.08
10/8/2016	24,831.26	8.37209	207,889.54
10/8/2016	29,617.99	8.37209	247,964.48
10/8/2016	14,073.10	8.37209	117,821.26
10/8/2016	85,892.54	8.42368	723,531.27
10/8/2016	24,831.26	8.42368	209,170.59
10/8/2016	29,617.99	8.42368	249,492.47
10/8/2016	14,073.10	8.42368	118,547.29
10/8/2016	-14,073.10	8.37209	-117,821.26
10/8/2016	-29,617.99	8.37209	-247,964.48
10/8/2016	-24,831.26	8.37209	-207,889.54
10/8/2016	-85,892.54	8.37209	-719,100.08
16/8/2016	38,813.20	8.21386	318,806.19
16/8/2016	38,813.20	8.46217	328,443.90
29/8/2016	190,380.27	8.49188	1,616,686.41
6/9/2016	-42,220.63	8.37209	-353,474.91
6/9/2016	-24,489.54	8.37209	-205,028.63
6/9/2016	-74,665.21	8.37209	-625,103.86
6/9/2016	74,665.21	8.37209	625,103.86
6/9/2016	42,220.63	8.37209	353,474.91
6/9/2016	24,489.54	8.37209	205,028.63
6/9/2016	74,665.21	8.45734	631,469.07
6/9/2016	42,220.63	8.45734	357,074.22
6/9/2016	24,489.54	8.45734	207,116.37
6/9/2016	-38,813.20	8.21386	-318,806.19
3/10/2016	-100,882.13	7.51952	-758,585.19
3/10/2016	60,367.93	8.43066	508,941.49
3/10/2016	-53,536.86	8.43066	-451,351.06
3/10/2016	-60,367.93	7.51952	-453,937.86
3/10/2016	53,536.86	8.43066	451,351.06
3/10/2016	100,882.13	8.43066	850,502.94
3/10/2016	-100,882.13	8.43066	-850,502.94
3/10/2016	-60,367.93	8.43066	-508,941.49
3/10/2016	-53,536.86	7.51952	-402,571.49
3/10/2016	53,536.86	8.43066	451,351.08
3/10/2016	100,882.13	8.43066	850,502.96

3/10/2016	60,367.93	8.43066	508,941.51
3/10/2016	53,536.86	7.51952	402,571.49
3/10/2016	100,882.13	7.51952	758,585.19
3/10/2016	60,367.93	7.51952	453,937.86
7/10/2016	13,405.50	7.49520	100,476.90
7/10/2016	-13,405.50	7.49520	-100,476.90
7/10/2016	13,405.50	8.38046	112,344.26
12/10/2016	-24,196.18	7.47492	-180,864.51
12/10/2016	-24,196.18	8.22615	-199,041.41
12/10/2016	-15,730.10	7.47492	-117,581.24
12/10/2016	-9,640.43	7.47492	-72,061.44
12/10/2016	-9,640.43	8.22615	-79,303.62
12/10/2016	-15,730.10	8.22615	-129,398.16
12/10/2016	15,730.10	8.22615	129,398.15
12/10/2016	24,196.18	8.22615	199,041.39
12/10/2016	9,640.43	8.22615	79,303.62
12/10/2016	15,730.10	8.22615	129,398.16
12/10/2016	24,196.18	8.22615	199,041.41
12/10/2016	9,640.43	8.22615	79,303.62
12/10/2016	9,640.43	7.47492	72,061.44
12/10/2016	24,196.18	7.47492	180,864.51
12/10/2016	15,730.10	7.47492	117,581.24
28/10/2016	-466,260.75	7.52554	-3,508,863.92
28/10/2016	466,260.75	8.22225	3,833,714.55
28/10/2016	-466,260.75	8.22225	-3,833,712.45
28/10/2016	466,260.75	7.52554	3,508,863.92
28/10/2016	466,260.75	8.22225	3,833,712.45
30/10/2016	269,040.00	7.96913	2,144,014.74
30/11/2016	269,040.00	8.21386	2,209,856.89
30/11/2016	-269,040.00	8.21386	-2,209,856.89
7/12/2016	55,078.59	8.07819	444,935.31
7/12/2016	-142,379.39	8.07819	-1,150,167.76
7/12/2016	142,379.39	8.07819	1,150,167.80
7/12/2016	55,078.59	8.07819	444,935.33
7/12/2016	142,379.39	7.52755	1,071,767.98
7/12/2016	-142,379.39	7.52755	-1,071,767.98
7/12/2016	55,078.59	7.52755	414,606.84
7/12/2016	142,379.39	8.07819	1,150,167.76
7/12/2016	-55,078.59	7.52755	-414,606.84
7/12/2016	-55,078.59	8.07819	-444,935.31
14/12/2016	-64,729.03	7.98522	-516,875.54
14/12/2016	-10,056.71	7.50110	-75,436.39
14/12/2016	-5,612.46	7.98522	-44,816.73
14/12/2016	10,056.71	7.98522	80,305.05
14/12/2016	5,612.46	7.98522	44,816.73
14/12/2016	64,729.03	7.98522	516,875.61
14/12/2016	10,056.71	7.50110	75,436.39
14/12/2016	5,612.46	7.50110	42,099.62
14/12/2016	64,729.03	7.50110	485,538.93
14/12/2016	-10,056.71	7.98522	-80,305.04
14/12/2016	-5,612.46	7.50110	-42,099.62
14/12/2016	10,056.71	7.98522	80,305.04
14/12/2016	-64,729.03	7.50110	-485,538.93
14/12/2016	64,729.03	7.98522	516,875.54
14/12/2016	5,612.46	7.98522	44,816.73
31/12/2016	0.00	0.00000	0.00
18/1/2017	213,432.20	8.05848	1,719,939.12
18/1/2017	213,432.20	7.54003	1,609,285.19
18/1/2017	213,432.20	8.05848	1,719,939.64
18/1/2017	-213,432.20	7.54003	-1,609,285.19

18/1/2017	-213,432.20	8.05848	-1,719,939.12
20/1/2017	-41,136.83	8.02544	-330,141.16
20/1/2017	41,136.83	8.02544	330,141.35
20/1/2017	41,136.83	7.52503	309,555.88
20/1/2017	-41,136.83	7.52503	-309,555.88
20/1/2017	41,136.83	8.02544	330,141.16
22/1/2017	-113,928.10	7.74699	-882,599.85
22/2/2017	50,287.46	7.37149	370,693.51
22/2/2017	-50,287.46	7.37149	-370,693.51
22/2/2017	113,928.10	7.74699	882,599.85
22/2/2017	-50,287.46	7.74699	-389,576.45
22/2/2017	113,928.10	7.74699	882,600.27
22/2/2017	50,287.46	7.74699	389,576.45
22/2/2017	50,287.46	7.74699	389,576.64
13/3/2017	0.00	0.00000	0.00
22/3/2017	45,144.46	7.33535	331,150.41
22/3/2017	154,295.06	7.37149	1,137,384.49
22/3/2017	-45,144.46	7.33535	-331,150.41
22/3/2017	-154,295.06	7.92225	-1,222,364.04
22/3/2017	154,295.06	7.92225	1,222,364.25
22/3/2017	45,144.46	7.92225	357,645.70
22/3/2017	154,295.06	7.92225	1,222,364.04
22/3/2017	-154,295.06	7.37149	-1,137,384.49
22/3/2017	-45,144.46	7.92225	-357,645.70
22/3/2017	45,144.46	7.92225	357,645.76
27/3/2017	-351,901.96	7.99888	-2,814,821.55
27/3/2017	351,901.96	7.99888	2,814,820.06
27/3/2017	-351,901.96	7.34091	-2,583,280.62
27/3/2017	351,901.96	7.99888	2,814,821.55
27/3/2017	351,901.96	7.34091	2,583,280.62
29/3/2017	-38,766.00	7.89034	-305,876.92
29/3/2017	264,659.62	7.89034	2,088,254.39
29/3/2017	38,766.00	7.89034	305,876.83
29/3/2017	-38,766.00	7.33480	-284,340.86
29/3/2017	38,766.00	7.89034	305,876.92
29/3/2017	38,766.00	7.33480	284,340.86
29/3/2017	264,659.62	7.89034	2,088,253.79
29/3/2017	264,659.62	7.33480	1,941,225.38
29/3/2017	-264,659.62	7.89034	-2,088,254.39
29/3/2017	-264,659.62	7.33480	-1,941,225.38
31/3/2017	-61,517.98	8.21386	-505,300.08
31/3/2017	61,517.98	8.96000	551,201.10
31/3/2017	61,517.98	8.21386	505,300.08
3/4/2017	-225,922.00	7.82299	-1,767,385.55
3/4/2017	225,922.00	7.33747	1,657,695.90
3/4/2017	225,922.00	8.22225	1,857,587.16
3/4/2017	225,922.00	7.82299	1,767,385.63
3/4/2017	-225,922.00	7.33747	-1,657,695.90
2/5/2017	-228,128.79	7.33900	-1,674,237.19
2/5/2017	228,128.79	7.33900	1,674,237.19
2/5/2017	228,128.79	7.99679	1,824,299.07
2/5/2017	-228,128.79	7.99679	-1,824,298.03
2/5/2017	228,128.79	7.99679	1,824,298.03
10/5/2017	0.00	0.00000	0.00
8/6/2017	-36,924.70	8.21386	-303,294.32
8/6/2017	36,924.70	8.23795	304,183.83
8/6/2017	36,924.70	8.21386	303,294.32
14/7/2017	-42,573.83	8.21386	-349,695.48
14/7/2017	42,573.83	8.35594	355,744.37
14/7/2017	42,573.83	8.21386	349,695.48

24/7/2017	27,807.47	8.21386	228,406.67
24/7/2017	-27,807.47	8.21386	-228,406.67
24/7/2017	27,807.47	8.48779	236,023.97
11/9/2017	400,344.94	8.73271	3,496,096.26
11/9/2017	-400,344.94	8.21386	-3,288,377.29
11/9/2017	400,344.94	8.21386	3,288,377.29
12/9/2017	138,985.50	8.70220	1,209,479.62
12/9/2017	138,985.50	8.21386	1,141,607.44
12/9/2017	-138,985.50	8.21386	-1,141,607.44
4/10/2017	-45,974.57	8.21386	-377,628.68
4/10/2017	45,974.57	8.21386	377,628.68
7/10/2017	13,405.50	8.38046	112,344.23
7/10/2017	-13,405.50	8.38046	-112,344.26
11/10/2017	268,485.16	8.21386	2,205,299.52
11/10/2017	268,485.16	8.61780	2,313,751.41
11/10/2017	-268,485.16	8.21386	-2,205,299.52
15/10/2017	-136,421.92	8.21386	-1,120,550.55
15/11/2017	136,421.92	8.66875	1,182,607.52
15/11/2017	-39,567.19	8.21386	-324,999.36
15/11/2017	39,567.19	8.66875	342,998.08
15/11/2017	39,567.19	8.21386	324,999.36
15/11/2017	136,421.92	8.21386	1,120,550.55
27/11/2017	-3,057.29	8.21386	-25,112.15
27/11/2017	3,057.29	8.21386	25,112.15
29/11/2017	33,740.65	8.21386	277,140.98
29/11/2017	-33,740.65	8.21386	-277,140.98
1/12/2017	-1,144.70	8.21386	-9,402.41
1/12/2017	1,144.70	8.71415	9,975.09
1/12/2017	1,144.70	8.21386	9,402.41
13/12/2017	-87,161.26	8.21386	-715,930.39
13/12/2017	3,057.29	8.52137	26,052.30
13/12/2017	33,740.65	8.52353	287,589.44
13/12/2017	45,974.57	8.75024	402,288.52
13/12/2017	87,161.26	8.21386	715,930.39
8/2/2018	-7,325.00	8.21386	-60,166.52
8/2/2018	7,325.00	9.02993	66,144.24
8/2/2018	7,325.00	8.21386	60,166.52
9/3/2018	0.00	0.00000	0.00
14/3/2018	40,571.76	8.21386	333,250.76
14/3/2018	-40,571.76	8.21386	-333,250.76
14/3/2018	40,571.76	9.14196	370,905.41
25/5/2018	13,405.50	8.70789	116,733.62
25/5/2018	-13,405.00	8.21386	-110,106.79
25/5/2018	13,405.00	8.21386	110,106.79
28/5/2018	7,325.00	8.21386	60,166.52
28/5/2018	7,325.00	8.68324	63,604.73
28/5/2018	-7,325.00	8.21386	-60,166.52
23/7/2018	364,095.01	8.21386	2,990,625.44
23/7/2018	364,095.01	8.75305	3,186,941.83
23/7/2018	-364,095.01	8.21386	-2,990,625.44
21/1/2019	191,138.01	8.61780	1,647,188.38
21/1/2019	191,138.01	8.61780	1,647,189.14
21/1/2019	-191,138.01	8.61780	-1,647,189.14
12/2/2019	105,398.19	8.75884	923,165.88
12/2/2019	105,398.19	8.75884	923,165.88
12/2/2019	-105,398.19	8.75884	-923,165.88
5/4/2019	686,806.31	8.61787	5,918,805.43
5/4/2019	686,806.31	8.61787	5,918,807.49
5/4/2019	-0.42	8.61787	-3.65
5/4/2019	-686,806.31	8.61787	-5,918,807.49



20/8/2019	127,871.25	8.50578	1,087,644.72
30/8/2019	33,979.88	8.22040	279,328.21
<b>Total:</b>	<b>17,260,051.61</b>		<b>149,964,926.39</b>

#### Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - R0 Gastos de funcionamiento del programa	7,939,944.00	3,794,064.15	11,734,008.15	11,734,008.10	100.00%
RESULTADO - R1: La administración de justicia llega a todos los sectores de la población y a más áreas geográficas, mejorando la percepción de los ciudadanos que muestran una mayor confianza en el sistema y acuden a él para la resolución de los conflictos	82,376,919.00	-3,794,064.15	78,582,854.85	60,312,496.43	76.75%
RESULTADO - R2: Se mejora la investigación y persecución de los hechos delictivos denunciados y de oficio se procede en aquellos casos conocidos de infracciones penales no denunciadas, las instituciones involucradas mejoran sus capacidades técnicas y operativas	59,549,580.00	0.00	59,549,580.00	41,668,062.55	69.97%
RESULTADO - R3: El Sistema penitenciario y el sistema de ejecución de las medidas impuestas a los adolescentes en conflicto con la ley penal implementan o mejoran los programas de tratamiento individualizado siguiendo el sistema progresivo establecido. Los juzgados y fiscalías de ejecución disponen de más condiciones para realizar un verdadero control judicial en la ejecución de las condenas o medidas	39,699,720.00	0.00	39,699,720.00	29,837,457.73	75.16%
RESULTADO - R4: La sociedad civil, es tomada en cuenta a la hora del establecimiento de las políticas de seguridad y justicia e interviene en el control de la ejecución; los medios de comunicación se implican en estas políticas y contribuyen a mejorar la percepción de las entidades del Sector Justicia y cooperan en mejorar el clima de seguridad ciudadana.	8,932,437.00	0.00	8,932,437.00	6,410,496.27	71.77%
<b>Total</b>	<b>198,498,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,498,600.00</b>	<b>149,962,521.08</b>	

#### Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - R0 Gastos de funcionamiento del programa	11,661,792.75	7,074,403.41	18,736,196.16	17,683,394.58	94.38%
RESULTADO - R1: La administración de justicia llega a todos los sectores de la población y a más áreas geográficas, mejorando la percepción de los ciudadanos que muestran una mayor confianza en el sistema y acuden a él para la resolución de los conflictos	5,835,858.84	-4,716,953.41	1,118,905.43	1,118,905.43	100.00%
RESULTADO - R2: Se mejora la investigación y persecución de los hechos delictivos denunciados y de oficio se procede en aquellos casos conocidos de infracciones penales no denunciadas, las instituciones involucradas mejoran sus capacidades técnicas y operativas	317,597.76	2,792,190.90	3,109,788.66	3,105,128.70	99.85%
RESULTADO - R3: El Sistema penitenciario y el sistema de ejecución de las medidas impuestas a los adolescentes en conflicto con la ley penal implementan o mejoran los programas de tratamiento individualizado siguiendo el sistema progresivo establecido. Los juzgados y fiscalías de ejecución disponen de más condiciones para realizar un verdadero control judicial en la ejecución de las condenas o medidas	734,444.82	-653,101.07	81,343.75	81,343.75	100.00%
RESULTADO - R4: La sociedad civil, es tomada en cuenta a la hora del establecimiento de las políticas de seguridad y justicia e interviene en el control de la ejecución; los medios de comunicación se implican en estas políticas y contribuyen a mejorar la percepción de las entidades del Sector Justicia y cooperan en mejorar el clima de seguridad ciudadana.	1,300,165.83	-1,229,089.83	71,076.00	71,076.00	100.00%
<b>Total</b>	<b>19,849,860.00</b>	<b>3,267,450.00</b>	<b>23,117,310.00</b>	<b>22,059,848.46</b>	

#### V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

##### Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN

Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

#### Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

#### VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - R4: La sociedad civil, es tenida en cuenta a la hora del establecimiento de las políticas de seguridad y justicia e interviene en el control de la ejecución; los medios de comunicación se implican en estas políticas y contribuyen a mejorar la percepción de las entidades del Sector Justicia y cooperan en mejorar el clima de seguridad ciudadana.	0 %	100.00 %
RESULTADO - R3: El Sistema penitenciario y el sistema de ejecución de las medidas impuestas a los adolescentes en conflicto con la ley penal implementan o mejoran los programas de tratamiento individualizado siguiendo el sistema progresivo establecido. Los juzgados y fiscalías de ejecución disponen de más condiciones para realizar un verdadero control judicial en la ejecución de las condenas o medidas	0 %	100.00 %
RESULTADO - R2: Se mejora la investigación y persecución de los hechos delictivos denunciados y de oficio se procede en aquellos casos conocidos de infracciones penales no denunciadas, las instituciones involucradas mejoran sus capacidades técnicas y operativas	0 %	100.00 %
RESULTADO - R1: La administración de justicia llega a todos los sectores de la población y a más áreas geográficas, mejorando la percepción de los ciudadanos que muestran una mayor confianza en el sistema y acuden a él para la resolución de los conflictos	0 %	100.00 %
RESULTADO - R0 Gastos de funcionamiento del programa	0 %	100.00 %
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

#### VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	149,859,144.08
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>149,859,144.08</b>

#### VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

##### % de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
77.62 %	100.00 %	NeuN %

#### IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

##### Desembolsos

NO APLICA. NO APLICA.

##### Ejecución Financiera

Actualmente se está llevando a cabo la Auditoría Final (verificación de gastos) del Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST-, correspondiente al período: 2,012 al 2,020. Al contar con el Informe Final de Auditoría (verificación de gastos), se estarán iniciando las gestiones necesarias ante las Instituciones correspondientes para el Cierre Total del Programa SEJUST.

Actualmente se tiene un remanente de Q 2,405.31, derivado a que el monto presupuestado de algunas actividades fue más alto que el Se están realizando las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Finanzas Públicas con el objeto devolver esos recursos al Cooperante.

ejecutado, motivo por el cual existe una diferencia entre los desembolsos realizado por el Cooperante y con lo ejecutado.

**Ejecución presupuestaria**

NO APLICA.

NO APLICA.

**Ejecución física**

NO APLICA.

NO APLICA.