



## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5  
Año: 2020  
Fecha de envío: 09/11/2020  
Dependencia: Dirección Financiera  
Institución: Secretaría Ejecutiva del Sector Justicia

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: MSc. Héctor Aníbal De León Polanco  
Correo Electrónico: hdeleon@seij.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: MSc. Héctor Aníbal De León Polanco  
Correo Electrónico: hdeleon@seij.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI70  
Nombre del Programa/Proyecto: Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de la violencia  
No. de Donación:  
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:  
Fuente Cooperante: España  
Dirección Física del Proyecto:  
Teléfono directo del Proyecto:  
Institución Ejecutora: Secretaría Ejecutiva del Sector Justicia  
Dirección de la Institución Ejecutora: 2da. calle 8-36 zona 14, Guatemala, Guatemala

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Reducir el número de casos de muertes violentas de mujeres, violencia contra la mujer, delitos sexuales, explotación y trata logrando su eficaz protección por las instituciones pertinentes, mediante la reducción de la impunidad y la mejora de la atención a la víctima.

Objetivo(s) Específico(s):  
Objetivo 1. Mejorar la efectividad en la investigación criminal en los casos de violencia contra la mujer y presentar acusaciones fortalecidas con argumentos apegados a los derechos humanos de las mujeres y a la teoría de género en delitos de femicidio, violencia contra la mujer, delitos sexuales y trata de personas.

Objetivo 2. Mejorar la persecución penal y respuesta judicial mediante el incremento de sentencias condenatorias de las acusaciones formuladas por los delitos de femicidio, delitos sexuales y violencia contra la mujer.

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 22/9/2015  
Fecha de inicio: 21/1/2016  
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 11/1/2016  
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 20/1/2018  
Fecha de finalización original: 20/1/2018  
Fecha de finalización vigente: 20/1/2018

#### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

**Tipo de Cooperación:**

Cooperación Financiera No Reembolsable

**Estado del proyecto:**

Cierre / Liquidación

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Único Desembolso por la totalidad de la 24 meses donación.	

**Modalidad de Ejecución:**

Ejecutado por el Beneficiario

**Mecanismos de Ejecución:****Registro de SICOIN:**

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	473,000.00	8.31004	3,930,646.65
<b>Total:</b>		<b>473,000.00</b>		<b>3,930,646.65</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>473,000.00</b>		<b>3,930,646.65</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	473,000.00	8.31004	3,930,648.92
<b>Total:</b>		<b>473,000.00</b>		<b>3,930,648.92</b>
Monto que ejecutará la institución	Euro	0.00	8.31004	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>473,000.00</b>		<b>3,930,648.92</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

Instituto de la Defensa Publica Penal

Ministerio Público

Organismo Judicial

Ministerio de Gobernación

**IV. AVANCE FINANCIERO****Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
21/1/2016	473,000.00	8.31004	3,930,646.65
<b>Total:</b>	<b>473,000.00</b>		<b>3,930,646.65</b>

**Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Fortalecimiento de espacios de coordinación intersectorial	1,529,027.78	0.00	1,529,027.78	1,529,027.77	100.00%
OBJETIVO - Mejorar la efectividad en la investigación criminal en los casos de violencia contra la mujer y presentar acusaciones fortalecidas con argumentos apegados a los derechos humanos de las mujeres y a la teoría de género en delitos de femicidio, violencia contra la mujer, delitos sexuales y trata de personas.	1,880,814.65	0.00	1,880,814.65	1,880,814.64	100.00%
OBJETIVO - Mejorar la persecución penal y respuesta judicial mediante el incremento de sentencias condenatorias de las acusaciones formuladas por los delitos de femicidio, delitos sexuales y violencia contra la mujer.	520,804.22	0.00	520,804.22	520,804.22	100.00%
<b>Total</b>	<b>3,930,646.65</b>	<b>0.00</b>	<b>3,930,646.65</b>	<b>3,930,646.63</b>	

#### Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
OBJETIVO - Fortalecimiento de espacios de coordinación intersectorial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
OBJETIVO - Mejorar la efectividad en la investigación criminal en los casos de violencia contra la mujer y presentar acusaciones fortalecidas con argumentos apegados a los derechos humanos de las mujeres y a la teoría de género en delitos de femicidio, violencia contra la mujer, delitos sexuales y trata de personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
OBJETIVO - Mejorar la persecución penal y respuesta judicial mediante el incremento de sentencias condenatorias de las acusaciones formuladas por los delitos de femicidio, delitos sexuales y violencia contra la mujer.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

#### V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

##### Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	NeuN
Septiembre	0.00	0.00	0.00	NeuN
Octubre	0.00	0.00	0.00	NeuN
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

##### Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00

#### VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
OBJETIVO - Mejorar la persecución penal y respuesta judicial mediante el incremento de sentencias condenatorias de las acusaciones formuladas por los delitos de femicidio, delitos sexuales y violencia contra la mujer.	0 %	100.00 %

OBJETIVO - Mejorar la efectividad en la investigación criminal en los casos de violencia contra la mujer y presentar acusaciones fortalecidas con argumentos apegados a los derechos humanos de las mujeres y a la teoría de género en delitos de femicidio, violencia contra la mujer, delitos sexuales y trata de personas.	0 %	100.00 %
OBJETIVO - Fortalecimiento de espacios de coordinación intersectorial	0 %	100.00 %
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

#### VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	3,930,646.65
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>3,930,646.65</b>

#### VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

##### % de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
100.00 %	100.00 %	NeuN %

#### IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
<b>Desembolsos</b>	
NO APLICA.	NO APLICA.
<b>Ejecución Financiera</b>	
NO APLICA.	NO APLICA.
<b>Ejecución presupuestaria</b>	
NO APLICA.	NO APLICA.
<b>Ejecución física</b>	

Para dar cumplimiento al cierre total del Proyecto por parte de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN-, se debe de presentar la documentación necesaria. Se están realizando las gestiones necesarias ante el Cooperante para poder realizar el cierre total del Proyecto.